




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Sector:	EDUCATION-RURAL EDUCATION		
Número(s) de Préstamo:	2462/OC-PN	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	
Operación(es) Relacionada(s):	PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083	Saldo:	30.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	30.000.000,00
		Actual BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	93,00
		Co-financiamiento/País:	2.402.820,00
		Estimado Original:	32.402.820,00
		Período de Amortización (meses):	185

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 20, 2011 Validado por Representante de País: Oct 13, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta
Supuestos:	En las zonas de intervención del programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Cobertura neta en primaria	Tasa	97,00	2009	P A	99,00
Cobertura neta en premedia	Tasa	33,80	2009	P A	50,00
Cobertura neta en media	Tasa	9,60	2009	P A	15,00

Resultado:	Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9),
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa de retencion acumulada en primaria	%	48,00	2009	P A	75,00
Tasa de retencion Pre Media	%	22,00	2009	P A	45,00

Resultado:	Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasas de repitencia en 1º en las escuelas de intervencion del programa.	%	9,00	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 2º en las escuelas de intervencion del programa.	%	8,40	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 3º en las escuelas de intervencion del programa.	%	6,20	2008	P A	2,00

Resultado:	Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa.
Observaciones:	Se aplicarán pruebas EGRA y EGMA en alumnos de 1º.grado que se inician en la experiencia. El primer año se aplicarán estas pruebas a una muestra de alumnos de este grado al inicio del año escolar (marzo) y a su finalización (diciembre). Posteriormente se medirá su evolución en los dos grados restantes (2º y 3º).

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Redes educativas y de gestión									
Aulas de nivel medio construidas y equipadas	Aulas				30,00	6.000.000,00			18.304.000,00
Escuelas con mantenimiento (refacciones menores)	Escuelas				37,00				1.700.000,00
Escuelas rehabilitadas y equipadas	Escuelas				10,00				4.000.000,00
Oficinas regionales construidas y en funcionamiento	Oficinas				3,00				3.940.823,00
Reuniones de directores sobre trabajo en red realizadas	Reuniones				3,00				120.000,00
Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en educación preescolar 1, 2 y 3 grado de educación básica									
Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas	Bibliotecas				628,00	187.880,00			854.000,00
Docentes, directores y supervisores capacitado en tres módulos, gestión y liderazgo	Docentes				2.670,00	200.000,00			254.600,00
Directores de centros educativos capacitados en liderazgo pedagógico, comunicación y gestión escolar	Directores				550,00	60.000,00			60.000,00
Docentes que han recibido tres acompañamientos al año durante tres años	Docentes				2.600,00	160.000,00			443.867,00
Docentes que han recibido material gastable, no gastable, paquetes didácticos y guías metodológicas	Docentes				2.600,00	225.000,00			225.000,00
Alumnos que reciben cuadernos de ejercicio de español y matemáticas	Estudiantes				60.000,00	400.000,00			400.000,00
Administración									
TOTAL						7.232.880,00			30.302.290,00