





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Secteur:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2462/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	3.626.341,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	12,09
Opération(s) Connexe(s):	PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083	Solde:	26.373.659,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	93,00
		Cofinancement/Pays:	2.402.820,00
		Estimation Initiale:	32.402.820,00
		Période d'Amortissement (mois):	185

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 02-oct-2012 Validé par le Représentant: 05-oct-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta
<b>Suposições:</b>	En las zonas de intervención del programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cobertura neta en primaria	Tasa	97.00	2009	P A	99.00
Cobertura neta en premedia	Tasa	33.80	2009	P A	50.00
Cobertura neta en media	Tasa	9.60	2009	P A	15.00

<b>Résultat:</b>	Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9),
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa de retencion acumulada en primaria	%	48.00	2009	P A	75.00
Tasa de retencion Pre Media	%	22.00	2009	P A	45.00

<b>Résultat:</b>	Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasas de repitencia en 1º en las escuelas de intervencion del programa.	%	9.00	2008	P A	2.00
Tasas de repitencia en 2º en las escuelas de intervencion del programa.	%	8.40	2008	P A	2.00
Tasas de repitencia en 3º en las escuelas de intervencion del programa.	%	6.20	2008	P A	2.00

<b>Résultat:</b>	Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa.
<b>Observações:</b>	Se aplicarán pruebas EGRA y EGMA en alumnos de 1º grado que se inician en la experiencia. El primer año se aplicarán estas pruebas a una muestra de alumnos de este grado al inicio del año escolar (marzo) y a su finalización (diciembre). Posteriormente se medirá su evolución en los dos grados restantes (2º y 3º).

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Redes educativas y de gestión</b>									
Centros Educativos Sedes construidas.	Escuelas		0,21		3,00	6.000.000,00	2.000.000,00		17.926.029,00
Escuelas del Nivel Basico rehabilitadas, ampliadas, reparadas, y mantenidas.	Escuelas	2,00	5,60		46,00	800.000,00			13.599.634,00
Talleres para directores realizados.	Talleres	1,00			3,00	40.000,00			60.000,00
Centros Educativos Sede y escuelas equipadas	Escuelas				49,00				3.724.400,00
<b>Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en educación preescolar 1, 2 y 3 grado de educación básica</b>									
Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas	Bibliotecas				528,00				174.000,00
Docentes, directores y supervisores capacitados en el uso de las Guías con orientaciones metodologicas.	Docentes	2.670,00			560,00				298.000,00
Directores, docentes y supervisores capacitados en gestion pedagógica, comunicación y gestión administrativa.	Participantes	550,00			560,00				206.358,00
Docentes que reciben visitas de supervision.	Docentes				1.000,00	105.000,00			310.300,00
Docentes que han recibido guías didacticas.	Docentes				20.000,00				171.000,00
Estudiantes que reciben cuadernos de trabajo de Lenguaje y Matemáticas	Estudiantes				25.000,00				252.000,00
Documentos de la Estrategia Basado en Competencias, elaborados.	Documentos				8,00				
Facilitadores nacionales capacitados.	Facilitadores				60,00				73.500,00
Cajas con material didáctico adquiridos y distribuidas.	Cajas				528,00				446.000,00
Guías para docentes elaboradas.	Guías				7,00				40.000,00
Cuadernillos de trabajo para estudiantes elaborados.	Cuadernillos				6,00				200.000,00
Directores y supervisores del sistema capacitados en gestión escolar.	Participantes				85,00				56.742,00
<b>Administración</b>									
Gastos administrativos y auditoría	N/A					525.000,00			1.640.000,00
Informe de evaluacion de impacto elaborado.	Informe				1,00				210.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.470.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>39.387.963,00</b>