





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE EDUCACION		
Secteur:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	2462/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.218.715,03
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	30,73
Opération(s) Connexe(s):	PN-P1065, PN-T1080, RG-P1400, PN-T1083	Solde:	20.781.284,97
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		
		Initial BID:	30.000.000,00
		Courant BID:	30.000.000,00
		Pari Passu:	93,00
		Cofinancement/Pays:	2.402.820,00
		Estimation Initiale:	32.402.820,00
		Période d'Amortissement (mois):	185

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 11-abr-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Tasa de cobertura neta por nivel (Primaria, Pre media, Media) aumenta
Suposições:	La cobertura se aumentara en las zonas de intervención del programa.
Observações:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cobertura neta en primaria	Tasa	97,00	2009	P A	99,00
Cobertura neta en premedia	Tasa	33,80	2009	P A	50,00
Cobertura neta en media	Tasa	9,60	2009	P A	15,00

Résultat:	Tasa de retención acumulada aumentada: (porcentaje de alumnos que ingresaron al grado uno que logran alcanzar el grado respectivo). Primaria (grado 6), Pre media (grado 9),
Observações:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasa de retención acumulada en primaria	%	48,00	2009	P A	75,00
Tasa de retención Pre Media	%	22,00	2009	P A	45,00

Résultat:	Las tasas de repitencia en 1º, 2º y 3º grado en las escuelas de intervención del programa han disminuido.
Observações:	Fuente: Departamento de Estadística y Documentación, Dirección Nacional de Planeamiento Educativo, MEDUCA.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Tasas de repitencia en 1º en las escuelas de intervención del programa.	%	9,00	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 2º en las escuelas de intervención del programa.	%	8,40	2008	P A	2,00
Tasas de repitencia en 3º en las escuelas de intervención del programa.	%	6,20	2008	P A	2,00

Résultat:	Las competencias en lenguaje y matemática han mejorado en los tres primeros grados en las escuelas de intervención del programa.
Observações:	Se aplicará la prueba nacional SINECA en pre-escolar, primer grado y tercer grado al comienzo y final del año escolar 2013, y también al final del año escolar 2014 a los alumnos de tercer grado.

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Redes educativas y de gestión									
Centros Educativos Sedes construidas.	Escuelas		0,92		3,00	6.000.000,00	5.558.672,00		16.598.722,00
Escuelas del Nivel Basico rehabilitadas, ampliadas, reparadas, y mantenidas.	Escuelas	2,00	12,30		46,00	800.000,00	2.155.428,00		7.601.118,00
Talleres para directores realizados.	Talleres	1,00			3,00	40.000,00			60.000,00
Centros Educativos Sede y escuelas equipadas	Escuelas				50,00				3.724.400,00
Mejoramiento de lenguaje y matemáticas en educación prescolar 1, 2 y3 grado de educación básica									
Bibliotecas de aula adquiridas y distribuidas	Bibliotecas				528,00				174.000,00
Docentes, directores y supervisores capacitados en el uso de las Guías con orientaciones metodologicas.	Docentes	2.670,00			6.240,00				298.000,00
Directores, docentes y supervisores capacitados en gestion pedagógica, comunicación y gestión administrativa.	Docentes	550,00			32.000,00				206.358,00
Docentes que reciben visitas de supervision.	Docentes				1.056,00	105.000,00			185.300,00
Docentes que han recibido guías didacticas.	Docentes				27.000,00				171.000,00
Estudiantes que reciben cuadernos de trabajo de Lenguaje y Matemáticas	Estudiantes				25.000,00				252.000,00
Documentos de la Estrategia Basado en Competencias, elaborados.	Documentos								
Facilitadores nacionales capacitados.	Facilitadores		40,00		225,00				73.500,00
Cajas con material didáctico adquiridos y distribuidas.	Cajas				528,00				446.000,00
Guías para docentes elaboradas.	Guías		7,00		7,00		19.679,00		40.000,00
Cuadernillos de trabajo para estudiantes elaborados.	Cuadernillos				6,00				200.000,00
Directores y supervisores del sistema capacitados en gestión escolar.	Participantes				85,00				56.742,00
Documentos de la Estrategia basados en competencias impresos y entregados.	documentos				135.000,00				125.000,00
Administración									
Gastos administrativos y auditoría	N/A					525.000,00			1.480.000,00
Informe de evaluacion de impacto elaborado.	Informe				1,00				210.000,00
Imprevistos	N/A								500.000,00
TOTAL						7.470.000,00	7.733.779,00		32.402.140,00