

**Banco Interamericano de Desarrollo**

PROYECTO DE REHABILITACIÓN UNIDADES 1 A 6 CASA DE MÁQUINAS I CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR GURI. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2429/OC-VE
Plan de Adquisiciones: Enero 2012 – Diciembre 2020

República Bolivariana de Venezuela

BIENES																
Unidad Ejecutora:	Componente	Descripción:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Cantida d de Lotes:	Número de Proceso :	Monto Estimado			Método de Revisión (ex- ante / ex- post)	Fechas		Monto Contratado en Divisas (US\$):	Monto Contratado en Bolívares:	Nombre del Contratista	Método de Revisión	Comentarios
						Monto Estimado en US\$:	% Estimado BID:	% Estimado Contraparte:		Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato					
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Adquisición de bienes e Instalación de equipos para el Fortalecimiento Instrumental de la Red de Mediciones de Variables Ambientales de la Cuenca del río Caroní.	Licitación Pública Internacional (LPI)	9	CAI-SUR6-A-0327/2012	961,600.00	90.00%	10.00%	ex-ante	03/17	10/17				Selección basada en el menor costo (SBMC)	Se declaró desierto en Junio 2016. Se activará Nuevo Proceso
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Suministro de Materiales para la Dotación de Brigadas de Emergencias y Contingencias Ambientales Operacionales y Adquisición de Equipos para el Programa de Educación Ambiental de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.	Comparación de Precios Internacional	3	SIN ASIGNAR	194,880.00	17.22%	82.78%	ex-ante	03/17	10/17				Selección basada en el menor costo (SBMC)	Se requiere realizar una estrategia para el cambio de modalidad de Contratación de LPN a LPI, con la finalidad de adquirir mayor volumen de equipos en moneda extranjera.
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Suministro de Materiales y Adquisición de Bienes y Equipos para la Atención de Emergencias y Contingencias Ambientales Operacionales y el Manejo Integral de Desechos Peligrosos de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.	Licitación Pública Internacional (LPI)	5	NCO-CAP10-0177/2015	1,079,859.16	74.57%	25.43%	ex-ante	09/14	06/15	1,079,859.16	0.00	Consorcio DEVEPETRO LS/IMPEXPETROL.	Selección basada en el menor costo (SBMC)	Addendum firmado 11/04/2016. En proceso de cierre de contrato

OBRAS[illegible]

[illegible]

**Banco Interamericano de Desarrollo****PROYECTO DE REHABILITACIÓN UNIDADES 1 A 6 CASA DE MÁQUINAS I CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR GURI. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2429/OC-VE****Plan de Adquisiciones: Enero 2012 – Diciembre 2020****República Bolivariana de Venezuela****FIRMAS CONSULTORAS**

Unidad Ejecutora:	Componente	Descripción:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones)	Número de Proceso:	Monto Estimado			Método de Revisión (ex-ante / ex-post)	Fechas		Monto Contratado en Divisas (US\$):	Monto Contratado en Bolívares:	Nombre del Contratista	Método de Revisión	Comentarios
					Monto Estimado en US\$:	% Estimado BID:	% Estimado Contraparte:		Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Servicios de Asesoría Técnica Especializada para el Proyecto de Rehabilitación de las Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas I de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri.	Lista Corta Internacional	SP-CAP10-G-0133/2014	27,081,688.40	27.78%	72.22%	ex-ante	08/14	10/16				Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)	En espera de pronunciamiento del BID a informe complementario de evaluación económica
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Servicios de Ingeniería para el Proyecto de Modernización de las Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas I de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri.	Lista Corta Internacional	SIN ASIGNAR	43,881,840.66	26.23%	73.77%	ex-ante	05/16	11/16				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En revisión de informe de lista corta
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Servicios de Inspección en Fábrica de los equipos requeridos para la Modernización de las Unidades 1 a 6 y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos comunes y principales de la Casa de Máquinas I.	Lista Corta Internacional	SP-CAP10-G-0183/2014	12,010,941.86	73.04%	26.96%	ex-ante	07/14	08/16				Selección Basada en el Menor Costo (SBMC)	En proceso de firma de Contrato.
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Inspección en Sitio de los trabajos de Modernización de las Unidades 1 a 6 y de los sistemas auxiliares eléctricos y mecánicos comunes y principales de la Casa de Máquinas I.	Lista Corta Internacional	EM-SP-GCE-PM-0145/2016	43,066,994.44	11.86%	88.14%	ex-ante	04/16	11/16				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En revisión Informe de Lista Corta considerando observaciones del BID
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Inspección en Sitio de los trabajos de Modernización y Adecuación de los Patios de 400kV, 34.5kV Y 13.8kV de la Subestación Guri "A" y mejoras de las Líneas.	Lista Corta Internacional	LPI-SP-GCE-PM-0102/2016	28,397,864.46	6.41%	93.59%	ex-ante	04/16	03/17				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En revisión de informe de lista corta y evaluación de cronograma de contratación para sincronizar inicio con Contrato C2
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Inspección en Sitio de los trabajos de Adecuación Arquitectónica y Ambiental de las instalaciones y Modernización de los Sistemas Auxiliares eléctricos y mecánicos Comunes Complementarios de la Casa de Máquinas I.	Lista Corta Internacional	SIN ASIGNAR	12,590,120.71	14.25%	85.75%	ex-ante	11/16	09/17				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En proceso elaboración de Especificaciones Técnicas y reevaluación de estimado de costos conjuntamente con contrato C3
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 1)	Contratación Directa	S/N	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	03/15	05/15		273,620.00	Firma Auditora Mendoza, Delgado, Labrador & Asociados (ERNST&YOUNG)	Selección Directa (SD)	Culminado el 12/06/2015. Financiado con Aporte Local
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 2)	Contratación Directa	S/N	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	12/15	02/16		1,015,895.12	Lara Marambio & Asociados	Selección Directa (SD)	Culminado el 15/04/2016. Financiado con Aporte Local
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 3)	Contratación Directa	SIN ASIGNAR	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	11/16	01/17				Selección Directa (SD)	Actividad sin iniciar. Firma de Adeddum
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 4)	Contratación Directa	SIN ASIGNAR	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	11/17	01/18				Selección Directa (SD)	Actividad sin iniciar. Firma de Adeddum
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 5)	Contratación Directa	SIN ASIGNAR	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	11/18	01/19				Selección Directa (SD)	Actividad sin iniciar. Firma de Adeddum
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 6)	Contratación Directa	SIN ASIGNAR	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	11/19	01/20				Selección Directa (SD)	Actividad sin iniciar. Firma de Adeddum
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Auditoria Externa (Año 7)	Contratación Directa	SIN ASIGNAR	42,857.14	100.00%	0.00%	ex post	11/20	01/21				Selección Directa (SD)	Actividad sin iniciar. Firma de Adeddum
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Diseño y Ejecución del Programa de Formación y Capacitación en Redes de Monitoreo de Variables Ambientales Hidrometeorológicas y Limnológicas de la Cuenca del río Caroní, para el Fortalecimiento Operativo de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.	Lista Corta Internacional	NCO-CAP10-0110/2014	476,336.60	87.82%	12.18%	ex-ante	10/13	05/15	418,308.24	365,578.68	Consorcio ICLAM/INGEN IAS/ICLAM de Venezuela.	Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En proceso de ejecución. Se entregará expediente de addendum por extensión para no objeción por parte del BID en Julio/2016



Banco Interamericano de Desarrollo

PROYECTO DE REHABILITACIÓN UNIDADES 1 A 6 CASA DE MÁQUINAS I CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR GURI. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2429/OC-VE

Plan de Adquisiciones: Enero 2012 – Diciembre 2020

República Bolivariana de Venezuela

FIRMAS CONSULTORAS

Unidad Ejecutora	Componente	Descripción:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado			Método de Revisión (ex-ante / ex-post)	Fechas		Monto Contratado en Divisas (US\$):	Monto Contratado en Bolívars:	Nombre del Contratista	Método de Revisión	Comentarios
					Monto Estimado en US\$:	% Estimado BID:	% Estimado Contraparte:		Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Formación de Brigadas para la Atención y Manejo de Emergencias y Contingencias Ambientales Operacionales y Diseño del Programa de Educación Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar.	Lista Corta Internacional	SIN ASIGNAR	359,047.62	86.00%	14.00%	ex-ante	01/17	01/18				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En proceso de elaboración de los términos de referencia y estimados de costo. Se evalúa posibilidad de realizar servicio de consultoría con recursos propios de CORPOELEC.
CORPOELEC	Comp. 2 Aspectos ambientales	Desarrollo de estudios ambientales multitemáticos asociados a la operatividad y vulnerabilidad de la Central Simón Bolívar.	Lista Corta Internacional	SIN ASIGNAR	821,143.63	98.40%	1.60%	ex-ante	05/17	06/18				Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)	En proceso de elaboración de los términos de referencia y estimados de costo.



Banco Interamericano de Desarrollo

PROYECTO DE REHABILITACIÓN UNIDADES 1 A 6 CASA DE MÁQUINAS I CENTRAL HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR GURI. CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2429/OC-VE
Plan de Adquisiciones: Enero 2012 – Diciembre 2020

República Bolivariana de Venezuela

CONSULTORES INDIVIDUALES

Unidad Ejecutora:	Componente	Descripción:	Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones)	Número de Proceso:	Cantidad Estimada de Consultores:	Monto Estimado			Método de Revisión (ex-ante / ex-post)	Fechas		Monto Contratado en Divisas (US\$):	Monto Contratado en Bolívares:	Nombre del Consultor	Método de Revisión	Comentarios - incluir método de selección
						Monto Estimado en US\$:	% Estimado BID:	% Estimado Contraparte:		No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato					
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Asistencia Técnica Especializada y Acompañamiento en el proceso de procura del equipamiento hidromecánico requerido para la Modernización de las Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas I, Central Hidroeléctrica Simón Bolívar Guri	Calificaciones de Consultores	CG-CMO-PC-020	1	50,000.00	100.00%	0.00%	ex ante	12/13	02/14	50,000.00		Viliam Viela	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)	Contrato Ejecutado. Esta contratación se carga contra el centro de costos de Imprevistos para el Proyecto.
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Consultoría Individual Evaluación Intermedia del Proyecto	Calificaciones de Consultores	SIN ASIGNAR	1	110,000.00	100.00%	0.00%	ex ante	01/18	03/18				Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)	
CORPOELEC	Comp. 3. Ingeniería, Inspección, Asesoría Técnica	Consultoría Individual Evaluación Final del Proyecto	Calificaciones de Consultores	SIN ASIGNAR	1	110,000.00	100.00%	0.00%	ex ante	03/20	06/20				Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)	