


PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Guatemala		Sector: Público									
Agencia Ejecutora (AE): MARN		Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático.									
Número del Proyecto: ATNOC-12839-GU											
Periodo del Plan: Enero a Octubre 2015											
No. Item	Rel. Componente	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
						BID/MIF	Local / Otro	Inicio del Proceso de adquisición o selección	Terminación del Contrato		
BIENES											
1	2	Impresión de Material Educativo para la Campaña a Nivel Primario Urbano	\$43.000	LPN	Ex-ante	100%	0%	05.01.15	31.05.15	Pendiente	Se estará reproduciendo material educativo con énfasis en educación ambiental. Este material ya fue consensado con el MINEDUC. Se tiene planificado imprimir 15,000 ejemplares.
2	2	Reproducción de 6 documentos técnicos, para uso en la sensibilización de jóvenes, en las prioridades que establece el Plan Estratégico Institucional. (Cambio Climático: Protección de agua, suelo y bosque; Fortalecimiento del sistema de bienes protegidos; Participación pública. Cumplimiento legal y Económicas serios)	\$20.000	CP	Ex-ante	100%	0%	05.01.15	31.08.15	Pendiente	Posterior a la traducción de los documentos del idioma castellano a los idiomas Q'eq'ich' y K'iche', se reproducirán los mismos. Se tiene planificado imprimir 2,500 ejemplares de cada modulo, es decir en total 15,000 ejemplares
3	2	Equipo de medición de contaminantes atmosféricos (Un Sensor de Dioxido de Carbono, Un analizador de gases de combustión de Hidrocarburos Y Un analizador de Opacidad)	\$40.000	LPN	Ex-ante	100%	0%	01.11.14	31.05.15	En proceso	Se adquirirá equipo para medir los contaminantes atmosféricos y de esta forma tener un registro sobre el grado de contaminación y con base a ello tomar las medidas pertinentes.
Sub Total Bienes			\$ 103.000								
Servicios Diferentes a Consultoría											
4	4	Socialización de material divulgativo sobre Cambio Climático	\$7.768	CP	Ex-ante	100%	0%	01.11.14	28.02.15	Adjudicada	Pendiente de pagos
5	2	Taller de lanzamiento del proyecto guardianes ecológicos, con énfasis en Cambio Climático en la región Norte del país	\$9.000	CP	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.04.15	Pendiente	En el taller de lanzamiento participarán aproximadamente 1,000 personas de diferentes departamentos del norte del país, a quienes se les proporcionará refacción y almuerzo.
6	2	Taller de lanzamiento del proyecto guardianes ecológicos, con énfasis en Cambio Climático en la región del Occidente del país	\$9.000	CP	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.04.15	Pendiente	En el taller de lanzamiento participarán aproximadamente 1,000 personas de diferentes departamentos del occidente del país, a quienes se les proporcionará refacción y almuerzo.
7	2	Taller de lanzamiento del proyecto guardianes ecológicos, con énfasis en Cambio Climático en la región Centro- Oriente del país	\$9.000	CP	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.04.15	Pendiente	En el taller de lanzamiento participarán aproximadamente 1,000 personas de diferentes departamentos del Centro-Oriente del país, a quienes se les proporcionará refacción y almuerzo.
8	2	Taller de lanzamiento del proyecto guardianes ecológicos Junior con énfasis en Cambio Climático.	\$4.000	CP	Ex-ante	0%	0%	01.02.15	30.04.15	Pendiente	En el taller de lanzamiento participarán aproximadamente 500 niños a quienes se les proporcionará refacción y almuerzo.
9	2	Publicidad de actividades de educación ambiental con énfasis en Cambio Climático	\$24.000	CP	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.04.15	Pendiente	Se dará a conocer actividades de educación ambiental con énfasis en Cambio Climático, por medio de mupis, banner, reproducción de material educativo, material audiovisual, otras reproducciones, etc.
10	3	Participación en eventos internacionales sobre Cambio Climático	\$20.000	CP	Ex-ante	100%	0%	01.04.14	15.12.14	En proceso	Viajeros y boletos aéreos para los eventos de capacitación a Profesionales del MARN y otras instituciones estatales relacionados al ambiente, en temas de adaptación y mitigación, que se realizarán a nivel internacional.



Carlos Alberto Montenegro González
 Vice Ministro de Ambiente
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

11	3	Talleres sobre Cambio Climático	\$13.000	CP	Ex-ante	100%	0%	05.01.15	31.08.15	Se realizarán talleres sobre Cambio Climático a nivel nacional, tales como: a) Talleres para la Socialización de la Propuesta de la Política Marco para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en Guatemala; b) Talleres para el Plan de Adaptación y Mitigación; c) Talleres para los instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático; e) Talleres sobre Residuos y Desechos Sólidos; y f) Talleres sobre otras actividades del PACC. Se financiará la adquisición de alimentos y el pago de hospedaje.
Sub Total Servicios Diferentes a Consultoría			\$ 92.798							
Firmas Consultoras										
12	6	Auditoría Proyecto	\$8.000	SD	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	24.10.15	Al finalizar el proyecto, se realizará una auditoría del mismo
13	2	Consultoría para elaborar cuatro instrumentos técnicos y jurídicos, requeridos por la ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero	\$101.000	SBCC	Ex-ante	100%	0%	01.04.14	30.06.15	Elaboración de 4 instrumentos técnicos y jurídicos, en cumplimiento a la Ley Marco de Cambio Climático. Decreto 7-2013
14	3	Consultoría para elaborar el Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	\$93.000	SBCC	Ex-ante	100%	0%	01.05.14	30.07.15	Se Formulará un Plan a Corto, Mediano y a Largo Plazo, sobre Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, en cumplimiento del Artículo 11 de la Ley Marco de Cambio Climático
15	3	Consultoría para apoyar la Socialización del Anteproyecto de ley "Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE-	\$11.700	SD	Ex-ante	100%	0%	05.01.15	31.03.15	Se apoyará la aprobación de la Iniciativa de Ley de PROBOSQUES, por medio de talleres con líderes sociales y políticos, que realizará una empresa especializada en el tema, razón por el cual se realizará una selección directa de la Firma Consultora. Se utilizará este método de selección en virtud que el período de la consultoría es de 3 meses a partir de la firma del contrato.
16	2	Transversalización de la política Socio-ambiental al Plan de Desarrollo Rural Integral en el Marco del Acuerdo Gubernativo 198-2009	\$8.153	SD	Ex-ante	100%	0%	01.10.14	15.02.15	Se socializará la política ambiental dentro de la política del Plan Nacional de Desarrollo Rural Integral.
Sub Total Firmas Consultoras			\$ 221.853							
Consultores Individuales - Personal										
17	1	Gerente del Programa	\$32.550	CCIN	Ex-ante	100%	0%	02.01.15	24.10.15	Coordina las actividades técnicas y administrativas del Programa.
18	1	Técnico Especializado en el seguimiento a la Ejecución del Programa	\$14.200	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	24.10.15	Apoya administrativamente la ejecución del Programa
19	2	Diseño, Programación e Implementación del Portal Educativo (Centro de Educación Ambiental MARN)	\$7.900	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.12.14	30.04.15	Se implementará el portal educativo ambiental del MARN
20	2	Traducción de 6 documentos técnicos a los idiomas Q'echi', para uso en la sensibilización de jóvenes, en las prioridades que establece el Plan Estratégico Institucional (Cambio Climático: Protección de agua, suelo y bosques; Fortalecimiento del sistema de áreas protegidas; Participación pública; Cumplimiento legal y Económica veredal)	\$4.000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.12.14	30.04.15	Se estará traduciendo 6 documentos técnicos al idioma Q'echi', para sensibilizar a los jóvenes en temas ambientales.




Carlos Alberto Monterroso González
 Vice Ministro de Ambiente
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

21	2	Traducción de 6 documentos técnicos a los idiomas K'iche', para uso en la sensibilización de jóvenes, en las prioridades que establece el Plan Estratégico Institucional. (Cambio Climático, Protección de agua, suelo y bosques, Prevención de incendios forestales, residuos sólidos, Participación pública, Cumplimiento legal y Económico verde)	\$4.000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.12.14	30.04.15	En proceso	Se estará traduciendo 6 documentos técnicos al idioma K'iche', para sensibilizar a los jóvenes en temas ambientales.
22	2	Elaboración de la política de educación ambiental con énfasis en Cambio Climático y la socialización de la misma .	\$13.000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.06.15	Pendiente	Se estará elaborando la política de educación ambiental con énfasis en Cambio Climático y la socialización de la misma por medio de cuatro talleres con la participación de 25 personas en cada taller
23	2	Consultoría para facilitar la socialización de talleres de Políticas, Planes, Leyes y Otras Actividades .	\$3.000	CCIN	Ex-ante	100%	0%	01.02.15	30.06.15	Pendiente	El consultor apoyara la facilitación de los talleres siguientes: a) Talleres para la Socialización de la Propuesta de la Política Nacional para el Control y Manejo del Fuego y Prevención de Incendios Forestales; b) Talleres para la Socialización de la Propuesta de la Política Marco para la Gestión Integral de Recurso Hídrico en Guatemala; c) Talleres sobre Residuos y Desechos Sólidos. d) Talleres para el Plan de Adaptación y Mitigación; e) Talleres para los instrumentos de la Ley Marco de Cambio Climático; y f) Talleres sobre otras actividades del PACC.
Sub Total Consultores Individuales			\$ 75.650			100%	0%				
Total Servicios de Consultoría			\$ 75.650			100%	0%				
Sub Total Adquisiciones			\$ 496.301			100%	0%				
Total Adquisiciones			\$ 496.301			100%	0%				
Preparado por:											

¹⁴ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

¹⁵ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa, SBC: Selección Basada en Calidad

¹⁶ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

¹⁷ **Revisión ex ante/ ex post:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

¹⁸ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

Total requerido	\$ 496.301
Total disponible (MLS + CAJA)	\$ 496.846
Saldo en Caja	\$ 49.756
MLS	\$ 447.090



Carlos Alberto Montenegro González
Vice Ministro de Ambiente
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales