

Banco Interamericano de Desarrollo

VPR/FMP

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Costa Rica			Agencia Ejecutora (A1): Asemblis			Sector Público: o Privado: Privado				
Número del Proyecto: ATN/OC-17120-CR			Nombre del Proyecto: Cooperación técnica No Reembolsable							
Período del Plan: 36 meses										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: \$250.000										
Bienes y servicios (monto en US\$): \$167.000										
Consultorías (monto en US\$): \$372.318										
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de las Adquisiciones (200)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación	Revisión técnica del RP (4)	Comentarios
						RD/IMP %	Local / Otro %			
1		Consultorías - firmas	\$ 286.818,00							
1.1	1.1	Análisis de Brechas Capacidades Tecnológicas	\$ 7.800,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	abr-2019		Firma consultora en tecnología para análisis y diagnóstico de capacidades tecnológicas, desarrollo humano y finanzas actuales
1.2	1.1	Análisis de Brecha Tecnológica Desarrollo Humano	\$ 5.367,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	ago-2019	*	
1.3	1.1	Análisis de Brechas Tecnológica Finanzas	\$ 6.051,00	SCC	Ex Post	70,00%	30,00%	sep-2019		
1.4	1.2	Convocatorias Innovación Abierta	\$ 10.000,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	sep-2019	*	Firma consultora en administración y desarrollo de convocatoria y reto en impacto de negocio, mejora de atención a pacientes, gestión de residuos de la planta y sucursales
1.5	1.2.4	Gestión de Residuos Laboratorio	\$ 10.000,00	SD	Ex Post	100,00%	0,00%	sep-2019		Premio prototipo gestión de residuos de la planta y sucursales
1.6	1.3	Asesoría Liderazgo	\$ 61.000,00	SD	Ex Post	60,66%	39,34%	oct-2018		Continuación de trabajo de asesoría y formación realizado con la firma Franklin Covey
1.7	2.1	Inteligencia de negocios (BI) - consultoría	\$ 20.000,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	ene-2020		
1.8	2.4	Solución potenciadora de agenda gestión de pacientes en IA - desarrollos y solución técnica	\$ 40.000,00	SCC	Ex Post	50,00%	50,00%	abr-2020		
1.9	2.5	Potenciar la herramienta de expediente electrónico	\$ 35.000,00	SCC	Ex Post	0,00%	100,00%	jul-2020		
1.10	2.6.1	Solución telemédica y alertas de seguimiento en IoT - consultoría de definición técnica y desarrollos	\$ 15.000,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	ene-2021		
1.11	3.2	Estudio de caso Asembis: innovación y uso de nuevas tecnologías	\$ 5.000,00	SD	Ex Post	100,00%	0,00%	ene-2022		
1.12	2.3.1	Sistemas en línea para Giras rurales - consultoría de definición técnica y desarrollos	\$ 20.000,00	SCC	Ex Post	100,00%	0,00%	jul-2021		
1.13	2.7	Consultoría diseño e integración sistemas de la nueva planta	\$ 33.600,00	SD	Ex Post	100,00%	0,00%	ago-2018		
1.14	3.3	Auditoría externa institucional	\$ 12.000,00	SD	Ex Post	0,00%	100,00%	oct-2019		
1.15	3.4	Revisión Expost	\$ 6.000,00	SD	Ex Post	100,00%	0,00%	mar-2020		
2		Consultorías - individuos	\$ 85.500,00							
2.1	3.1	Coordinador de proyectos	\$ 85.500,00	CC/IN	Ex Post	66,66%	33,34%	feb-2019	*	
3		Bienes - firmas	\$ 187.000,00							
3.1	2.1	Nueva unidad móvil atención de pacientes y rehabilitación de la unidad existente	\$ 60.000,00	CP	Ex Post	0,00%	100,00%	ago-2021		
3.2	2.2.2	Inteligencia de negocios (BI) - implementación hardware	\$ 27.000,00	CP	Ex Post	0,00%	100,00%	feb-2020		
3.3	2.3.2	Sistemas en línea para Giras - hardware	\$ 20.000,00	CP	Ex Post	0,00%	100,00%	ago-2021		
3.4	2.6.2	Solución telemédica y alertas de seguimiento en IoT - hardware	\$ 60.000,00	CP	Ex Post	0,00%	100,00%	feb-2021		
Verifica: Enero 2019										

Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos, informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual van a ser ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría un ítem que diga "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y Y".

Bienes y Obras: CP: Contratación Pública, CC: Contratación de Prestos, CO: Contratación Directa.

Firmas de consultoría: SCC: Selección basada en Calidad y Costo, SMMC: Selección basada en el Menor Costo, SMI: Selección basada en Presupuesto (p. 50). Selección basada en Calidad.

Consultoría individual: CCN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones. Consultoría individual: SD: Selección Directa.

Sistema nacional: SN: Para CTN del Sector Público cuando el sistema nacional este aprobado para el método asociado con la adopción.

Revisión técnica: R: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. En casos que el sistema nacional este aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional.

Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el IEP para definir agencias, adquisiciones que considere "críticas", o "complejas", que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

Handwritten signature and date: 22/06/19