




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA		
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION		
Numéro(s) de Prêt(s):	1800/OC-PR	Montant Courant Approuvé:	31.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.577.657,57
Type d' Opération:	PDL - Performance Driven Loan	% Décaissé:	33,58
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	20.922.342,43
Sous-Type de l'Opération:	PDL - Performance Driven Loan		
		Initial BID:	31.500.000,00
		Courant BID:	31.500.000,00
		Pari Passu:	90,00
		Cofinancement/Pays:	3.500.000,00
		Estimation Initiale:	35.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	210

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 25-sep-2012 Validé par le Représentant: 27-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

Résultat:	Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios mejorado.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Beneficiarios con tasa interna de retorno superior al 12 %	Productores		2011	P A					3,900.00	3,900.00

Résultat:	Política de Apoyos Agropecuarios más efectiva
Observações:	El Programa a través de este indicador prohíbe la práctica de entrega de semillas e insumos, algo que habitualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entes descentralizados. La no entrega de ello se puede considerar un resultado del Proyecto.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Monto del financiamiento aplicado a adquisición de semillas e insumos, o a compensación de precios (con excepción de los incluido en los paquetes tecnológicos del Programa)	USD		2011	P A						

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
Apoyos financieros a productores para que adopten tecnologías seleccionadas por el Programa.					
Productores beneficiarios que adoptaron y utilizan una de las tecnologías del menú de opciones tecnológicas del Programa.	Agricultores	2.975,00			16.700,00
Apoyos en efectivo a Agricultores Familiares que habían recibido en campañas previas al 2006 apoyos del MAG en insumos.					
Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF)	Agricultores				78.000,00