

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION
Número da Operação:	1800/OC-PR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	PDL - Performance Driven Loan
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	PDL - Performance Driven Loan

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	31.500.000,00
Desembolsado:	14.877.657,57
% Desembolsado:	47,23
Saldo:	16.622.342,43

### Custo Total e Fonte

Original BID:	31.500.000,00
Corrente BID:	31.500.000,00
Pari-passu:	90,00
Cofinanciamento/País:	3.500.000,00
Original Estimado:	35.000.000,00
Período de Amortização (meses):	210

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

C(R)

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?




### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

18-sep-2013


Validado pelo Representante do País:

19-sep-2013



**Progresso Acumulado até 2013**

## Progresso Acumulado



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios mejorado.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Beneficiarios con tasa interna de retorno superior al 12 %	Productores		2011	P A					3.900,00	3.900,00

<b>Resultado:</b>	Política de Apoyos Agropecuarios más efectiva
<b>Observações:</b>	El Programa a través de este indicador prohíbe la práctica de entrega de semillas e insumos, algo que habitualmente realiza el Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus entes descentralizados. La no entrega de ello se puede considerar un resultado del Proyecto.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Monto del financiamiento aplicado a adquisición de semillas e insumos, o a compensación de precios (con excepción de los incluido en los paquetes tecnológicos del Programa)	USD		2011	P A						

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
<b>Apoyos financieros a productores para que adopten tecnologías seleccionadas por el Programa.</b>					
Productores beneficiarios que adoptaron y utilizan una de las tecnologías del menú de opciones tecnológicas del Programa.	Agricultores	4.375,00	1.944,00		16.700,00
<b>Apoyos en efectivo a Agricultores Familiares que habían recibido en campañas previas al 2006 apoyos del MAG en insumos.</b>					
Beneficiarios asistidos con apoyos en efectivo del Registro de Agricultores Familiares (AF)	Agricultores				78.000,00