

PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PLURIANUAL – TERCER TRAMO PMB III – UR-L 1146

Crédito presupuestal condicional en U\$S

Hipótesis de Trabajo
FINANCIACIÓN UR-L 1146
Crédito presupuestal condicional en U\$S
Incremento Ley Presupuestal 2020-2024 en U\$S
Tipo de cambio U\$S: Expectativas Económicas BCU – Junio 2018
Coficiente de inflación proyectada (Expectativas de Inflación BCU-Mediana – Junio 2018)

A 5 AÑOS			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
70.000.000	30.000.000	100.000.000	3.486.000	2.231.000	5.717.000	3.298.000	3.096.000	6.394.000	19.486.250	6.853.000	26.339.250	22.990.250	8.865.000	31.855.250	17.250.250	7.402.000	24.652.250	3.489.250	1.553.000	5.042.250
40.507.250	19.837.000	60.344.250	3.486.000	2.231.000	5.717.000	3.298.000	3.096.000	6.394.000	10.078.000	4.319.000	14.397.000	10.078.000	4.319.000	14.397.000	10.078.000	4.319.000	14.397.000	3.489.250	1.553.000	5.042.250
29.492.750	10.163.000	39.655.750							9.408.250	2.534.000	11.942.250	12.912.250	4.546.000	17.458.250	7.172.250	3.083.000	10.255.250			
		34,00			32,00			33,00			34,00			35,00			36,00			37,00
		1,0735			1,0735			1,0735			1,0735			1,0735			1,0735			1,0735

PROYECTOS		Subejecutor	Monto Total			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
			BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL
	TOTAL PROGRAMA		70.000.000	30.000.000	100.000.000	3.486.000	2.231.000	5.717.000	3.298.000	3.096.000	6.394.000	19.486.250	6.853.000	26.339.250	22.990.250	8.865.000	31.855.250	17.250.250	7.402.000	24.652.250	3.489.250	1.553.000	5.042.250
1	Mejoramiento de Barrios		55.764.000	22.925.000	78.689.000	701.000	2.007.000	2.708.000	1.980.000	2.356.000	4.336.000	16.925.000	5.216.000	22.141.000	20.274.000	7.156.000	27.430.000	14.469.000	5.617.000	20.086.000	1.415.000	573.000	1.988.000
1,1	Integración Urbana		47.593.000	19.474.000	67.067.000	701.000	1.826.000	2.527.000	1.055.000	2.162.000	3.217.000	14.841.000	4.287.000	19.128.000	17.910.000	6.071.000	23.981.000	12.346.000	4.768.000	17.114.000	740.000	360.000	1.100.000
	Obras por PNUD		18.400.000	3.441.000	21.841.000							6.313.000	1.126.000	7.439.000	7.508.000	1.416.000	8.924.000	4.579.000	899.000	5.478.000			
	Maracanã Sur	M.V.O.T.M.A.	5.345.000	992.000	6.337.000							3.289.000	602.000	3.891.000	2.056.000	390.000	2.446.000						
	Nuevo Amanecer – Los Reyes	M.V.O.T.M.A.	2.840.000	527.000	3.367.000							885.000	136.000	1.021.000	1.042.000	222.000	1.264.000	913.000	169.000	1.082.000			
	Cotravi Lic 2	M.V.O.T.M.A.	1.452.000	269.000	1.721.000							1.182.000	224.000	1.406.000	270.000	45.000	315.000						
	Cotravi Lic. 3	M.V.O.T.M.A.	3.655.000	678.000	4.333.000										1.771.000	310.000	2.081.000	1.884.000	368.000	2.252.000			
	Cotravi (Canastas de Materiales)	M.V.O.T.M.A.	834.000	183.000	1.017.000										506.000	111.000	617.000	328.000	72.000	400.000			
	19 de Abril – Huerta Artiguista LPI N°2	M.V.O.T.M.A.	2.171.000	403.000	2.574.000							957.000	164.000	1.121.000	1.214.000	239.000	1.453.000						
	19 de Abril – Huerta Artiguista LPI N°3	M.V.O.T.M.A.	2.103.000	389.000	2.492.000										649.000	99.000	748.000	1.454.000	290.000	1.744.000			
	Obras por MVOTMA		29.193.000	16.033.000	45.226.000	701.000	1.826.000	2.527.000	1.055.000	2.162.000	3.217.000	8.528.000	3.161.000	11.689.000	10.402.000	4.655.000	15.057.000	7.767.000	3.869.000	11.636.000	740.000	360.000	1.100.000
	La Paloma – Sector III – Juventud 14 (Infra y Viv) – Licitación 3	I. de Montevideo	1.869.000	665.000	2.534.000							876.000	272.000	1.148.000	750.000	297.000	1.047.000	243.000	96.000	339.000			
	La Paloma – Sector II – 1 (Infraestructuras y viviendas) – Licitación 5	I. de Montevideo	1.535.000	611.000	2.146.000										788.000	280.000	1.068.000	614.000	272.000	886.000	133.000	59.000	192.000
	La Paloma – Sector II – 2 (Infraestructuras) – Licitación 6	I. de Montevideo	1.245.000	465.000	1.710.000							472.000	143.000	615.000	513.000	214.000	727.000	260.000	108.000	368.000			
	La Paloma – Espacios Públicos – Licitación 7	I. de Montevideo	229.000	110.000	339.000													229.000	110.000	339.000			
	La Paloma – Espacios Públicos – Licitación 8	I. de Montevideo	79.000	31.000	110.000													51.000	19.000	70.000	28.000	12.000	40.000
	La Paloma – Sector I – (Viviendas) Licitación 2	I. de Montevideo	467.000	3.135.000	3.602.000	400.000	1.180.000	1.580.000	67.000	1.955.000	2.022.000												
	Pando Norte (Infraestructuras) Etapa 2	I. de Canelones	1.289.000	853.000	2.142.000	301.000	646.000	947.000	988.000	207.000	1.195.000												
	Pando Norte – Nuevo Pantanal	I. de Canelones	2.542.000	1.139.000	3.681.000										591.000	165.000	756.000	1.372.000	685.000	2.057.000	579.000	289.000	868.000
	Pando Norte – Infraestructuras en el Area	I. de Canelones	1.111.000	500.000	1.611.000										916.000	402.000	1.318.000	195.000	98.000	293.000			
	Pando Norte – Paso del Parque – El Pomo	I. de Canelones	748.000	336.000	1.084.000							383.000	154.000	537.000	365.000	182.000	547.000						
	Parque Cauceglia (Infraestructuras) Lic N°4	I. de Montevideo	3.801.000	1.388.000	5.189.000							2.356.000	801.000	3.157.000	1.445.000	587.000	2.032.000						
	Ribera del Miguelete Lic. 1	I. de Montevideo	2.593.000	1.432.000	4.025.000							1.677.000	869.000	2.546.000	916.000	563.000	1.479.000						
	Ribera del Miguelete Lic. 2	I. de Montevideo	2.507.000	1.384.000	3.891.000										1.171.000	563.000	1.734.000	1.336.000	821.000	2.157.000			
	Cofrisa - Talca – Las Piedras	I. de Canelones	2.371.000	1.286.000	3.657.000							358.000	67.000	425.000	755.000	457.000	1.212.000	1.258.000	762.000	2.020.000			
	San Felipe la Capilla – Toledo	I. de Canelones	2.082.000	1.131.000	3.213.000							314.000	59.000	373.000	663.000	402.000	1.065.000	1.105.000	670.000	1.775.000			
	Matilde	I. de Montevideo	1.812.000	735.000	2.547.000							1.333.000	519.000	1.852.000	479.000	216.000	695.000						
	San Antonio IV (Lic N° 3 Infraestructuras)	I. de Maldonado	1.057.000	465.000	1.522.000							589.000	236.000	825.000	468.000	229.000	697.000						
	San Antonio IV (Canastas Materiales SSHH y Mejora Viviendas)	I. de Maldonado	336.000	81.000	417.000							170.000	41.000	211.000	166.000	40.000	206.000						
	Antena 35	I. de Paysandú	762.000	141.000	903.000										208.000	29.000	237.000	554.000	112.000	666.000			
	La Alegria	I. de Rivera	758.000	145.000	903.000										208.000	29.000	237.000	550.000	116.000	666.000			
1,2	Legalización – Regularización de la Propiedad		292.000		292.000							93.000		93.000	97.000		97.000	102.000		102.000			
	Asociación de Escribanos – Honorarios y Gastos de Escrituras		292.000		292.000							93.000		93.000	97.000		97.000	102.000		102.000			
1,3	Desarrollo Comunitario		7.879.000	1.977.000	9.856.000		174.000	174.000	925.000	160.000	1.085.000	1.991.000	462.000	2.453.000	2.267.000	527.000	2.794.000	2.021.000	475.000	2.496.000	675.000	179.000	854.000
	Formulación Proyectos Firmas Consultoras		104.000	24.000	128.000				42.000	10.000	52.000	62.000	14.000	76.000									
1,3,1	Relevamiento, Diagnostico y Propuesta Integral		42.000	10.000	52.000				42.000	10.000	52.000												
	Antena 35	I. de Paysandú	21.000	5.000	26.000				21.000	5.000	26.000												
	La Alegria	I. de Rivera	21.000	5.000	26.000				21.000	5.000	26.000												
1,3,2	Proyecto Ejecutivo Integral		62.000	14.000	76.000							62.000	14.000	76.000									
	Antena 35	I. de Paysandú	31.000	7.000	38.000							31.000	7.000	38.000									
	La Alegria	I. de Rivera	31.000	7.000	38.000							31.000	7.000	38.000									
1,3,3	Seguimiento y Ejecución de Proyectos – Consultorias		4.566.000	1.181.000	5.747.000		174.000	174.000	149.000	33.000	182.000	1.253.000	276.000	1.529.000	1.567.000	346.000	1.913.000	1.258.000	276.000	1.534.000	339.000	76.000	415.000
	Parque Cauceglia	I. de Montevideo	187.000	40.000	227.000							93.000	20.000	113.000	88.000	19.000	107.000	6.000	1.000	7.000			
	Pando Norte – Obras	I. de Canelones	707.000	330.000	1.037.000		174.000	174.000	149.000	33.000	182.000	155.000	34.000	189.000	161.000	36.000	197.000	169.000	37.000	206.000	73.000	16.000	89.000
	La Paloma	I. de Montevideo	670.000	14																			