




## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/WS-12277-HA	Monto Aprobado Actual:	35.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	6.831.047,20
Tipo de Operación:	SFW - SFW	% Desembolsado:	19,52
Operación(es) Relacionada(s):	HA-T1103, HA-L1044, HA-L1062	Saldo:	28.168.952,80
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		
		BID Original:	35.000.000,00
		Actual BID:	35.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	35.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-sep-2012 Validado por Representante de País: 26-sep-2012



**Progreso Acumulado al 2012**

## Progreso Acumulado



## Resultados

- No hay información disponible

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible