





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Ministério de Transporte		
Setor: TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS		
Número da Operação: 1963/OC-CO	Atual: 10.000.000,00	Original BID: 10.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 6.549.438,23	Corrente BID: 10.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 65,49	Pari-passu: 84,37
Operação Relacionada:	Saldo: 3.450.561,77	Cofinanciamento/País: 2.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 12.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 14, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 15, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado:	Asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de las herramientas técnicas e institucionales de gestión de la red vial secundaria
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2012	Final do Projeto
12 departamentos trabajan con el apoyo del MT en la mejora de la gestión vial a su cargo	departamentos	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos trabajan con apoyo del MT en la sostenibilidad del Sistema de Información Geográfico-SIG de su inventario vial	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos actualizan periódicamente sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos financian la ejecución de sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Marco técnico y Normativo									
Marco técnico y Normativo	Marco				1,00	29.301,00			700.000,00
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo									
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo - GT	Numero de Profesionales		12,00		10,00	1.364.770,00	1.148.828,00		1.900.000,00
Acompañamiento a la gestión vial departamental									
Acompañamiento a la gestión vial departamental	Departamento s		22,00		22,00	3.201.200,00	3.184.183,00		4.700.000,00
Diseños viales									
Diseños viales	Departamento s		10,00		16,00	3.210.200,00	1.675.388,00		4.000.000,00
Gastos Administrativos									
TOTAL						7.805.471,00	6.008.399,00		11.300.000,00