





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS SENADOFEDERAL				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PARLIAMETARY MODERNIZATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	1864/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	16.100.000,00	Initial BID:	16.100.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	2.730.057,99	Courant BID:	16.100.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	16,96	Pari Passu:	50,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	13.369.942,01	Cofinancement/Pays:	16.100.000,00
Sous-Type de l'Opération:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Estimation Initiale:	32.200.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 22-abr-2012



## Progrès Cumulé à 2011



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Función Legislativa del Estado Brasileo (en sus instancias Federal, Estatal y Municipal), mejorada.
<b>Suposições:</b>	Se mantiene el interés del Senado por contar con el apoyo institucional de INTERLEGIS.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Casas Legislativas operam com o SAPL (Sistema de Apoio ao Processo Legislativo)	casa legislativa	315.00	2006	P A		100.00 147.00	100.00	50.00	350.00
Intercâmbio regular de experiências entre as Casas Legislativas em quatro áreas temáticas.	comunidade virtual		2006	P A	2.00 2.00	2.00		2.00	4.00
Usuários dos serviços de informação do portal INTERLEGIS incrementado.	acessos ao portal ( mensal)	200,000.00	2007	P A		200,000.00 200,000.00	210,000.00	220,000.00	220.000,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>1. Consolidación de la Red Nacional INTERLEGIS</b>									
Casas Municipais conectadas à Rede Nacional do INTERLEGIS.	Casas Municipales	300,00	0,01		1.130,00	785.327,70	0,01		4.279.143,00
Sistema de apoyo a la función fiscalizadora, administrativa y legislativa implantado.	Sistemas		0,01		13,00		0,01		2.882.209,00
Comunidades virtuales de práctica legislativa implantadas.	Comunidades Virtuales	2,00	0,01		4,00	360.000,00	0,01		1.160.000,00
Técnicos de las Casas Legislativas que integran la actual Red INTERLEGIS capacitados.	Técnicos	3.500,00	5.884,00		20.000,00	1.177.000,00	289.000,00		1.745.000,00
Censo Legislativo brasileño actualizado.	Censo		0,01		1,00	467.926,27	0,01		2.550.000,00
<b>2. Modernización de las Casas Legislativas</b>									
Metodología de trabajo de INTERLEGIS adotada en las Casas Legislativas Municipales.	Casas Legislativas	116,00	111,00		377,00	2.870.928,00	2.328.927,00		7.574.476,00
<b>3. Fortalecimiento Institucional de INTERLEGIS</b>									
Escritório de Projeto implantado, incluindo o sistema de monitoramento e acompanhamento.	Escritorio	1,00	0,01		2,00	1.150.000,00	0,01		500.000,00
Personal integrante de INTERLEGIS capacitados.	Personas	60,00	0,01		50,00	229.672,85	0,01		43.034,00
Infraestrutura Tecnologica del Programa Interlegis actualizada	Equipamentos	8,00	11,00		11,00	400.000,00	421.948,00		421.948,00
<b>4. Fortalecimiento de la Red de Parlamentarios y Cooperación</b>									
Eventos nacionales, seminarios locales y regionales para la integración de las Casas Legislativas realizados.	Eventos	4,00	0,01		33,00	63.380,00	0,01		255.690,00
<b>5. Otros</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.504.234,82</b>	<b>3.039.875,07</b>		<b>21.411.500,00</b>