





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. GERENCIA OPERACION ORGANISMOS MULTILAT.				
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT				
Número(s) de Préstamo:	2631/TC-ME	Monto Aprobado Actual:	70.000.000,00	BID Original:	70.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	70.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	ME-L1051, ME-X1010, ME-T1168	Saldo:	70.000.000,00	Co-financiamiento/País:	
Subtipo de Operación:	GCR - Operación Global de Crédito			Estimado Original:	70.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 30-abr-2012 Validado por Representante de País:



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Increase in total investment in RE generation capacity
Supuestos:	Estimate based on a US\$2,5 millions per MW installed.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Increase in total investment in RE generation capacity	million us dollars		2012	P A	375.00	625.00	750.00	2,500.00	2.500,00

Resultado:	Overall Increase in RE Generation capacity
Supuestos:	Due to the demonstration effect, financial resources may become available to finance a further 2.000 MW of RE power plants.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Overall Increase in RE Generation capacity	MW		2012	P A					3.000,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
credito									
RE Power Plants financed	Number				10,00				70.000.000,00
TOTAL									70.000.000,00