





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1689/SF-HO	Montant Courant Approuvé:	11.100.000,00	Initial BID:	11.100.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.935.000,00	Courant BID:	11.100.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	98,51	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	TC0112010, HO-T1046, HO-X1019	Solde:	165.000,00	Cofinancement/Pays:	1.200.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	12.300.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 28-sep-2012 Validé par le Représentant: 01-oct-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
<b>Suposições:</b>	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
<b>Observações:</b>	La Secretaria en el Despacho de los Pueblos Indigenas y Afrohondureños esta preparando la iniciativa de Ley para que el Plan Estrategico de Desarrollo Integral de los Pueblos Autoctonos se apruebe por la Asamblea Legislativa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	Fin du Projet
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A	1.00	1.00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P A		22,800.00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( SEDINAFROH)	Personas		2010	P A		8,000.00

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Desarrollo Productivo.</b>									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo (FHIS).	Proyectos Productivos	31,00	20,00		73,00	2.390.000,00	792,00		5.587.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional.</b>									
Emprendedores de grupos indígenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas	295,00			336,00	547.000,00	13,00		599.630,00
Personas de grupos indígenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones	Personas	320,00			320,00	577.000,00	16,00		599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas	285,00			285,00	370.000,00	23,00		399.750,00
<b>Desarrollo de Capital Humano.</b>									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo (SEDINAFROH).	Proyectos Concursables	18,00	17,00		27,00	1.547.000,00	775,00		1.985.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión del Programa	N/A					1.360.990,00	276,00		1.928.990,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.791.990,00</b>	<b>1.895,00</b>		<b>11.100.000,00</b>