

## Informe Resumido

### Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA  
Sector: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT  
Número(s) de Préstamo: 1689/SF-HO  
Etapa: Approved  
Tipo de Operación: INV - Inversión  
Operación(es) Relacionada(s): TC0112010, HO-T1046, HO-X1019  
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

### Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 11.100.000,00  
Monto Desembolsado a la fecha: 11.100.000,04  
% Desembolsado: 100,00  
Saldo: -0,04

### Costo total y Fuente

BID Original: 11.100.000,00  
Actual BID: 11.100.000,00  
Pari-passu: 100,00  
Co-financiamiento/País: 53.000,00  
Estimado Original: 11.153.000,00  
Período de Amortización (meses): 354

### Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

### Reformulación


( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

### Validación

Validado por el Jefe de División: 09-oct-2013  
Validado por Representante de País: 18-oct-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
<b>Supuestos:</b>	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
<b>Observaciones:</b>	La Secretaria en el Despacho de los Pueblos Indigenas y Afrohondureños esta preparando la iniciativa de Ley para que el Plan Estrategico de Desarrollo Integral de los Pueblos Autoctonos se apruebe por la Asamblea Legislativa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P	1,00	1,00
				A	1,00	
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P		22.800,00
				A		
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( SEDINAFROH)	Personas		2010	P	8.000,00	8.000,00
				A	9.360,00	

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Desarrollo Productivo.</b>									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo ( FHIS).	Proyectos Productivos				73,00				5.587.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional.</b>									
Emprendedores de grupos indígenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas				336,00				599.630,00
Personas de grupos indígenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interacción con demás instituciones	Personas				320,00				599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas				285,00				399.750,00
<b>Desarrollo de Capital Humano.</b>									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo ( SEDINAFROH).	Proyectos Concursables				27,00				1.985.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión del Programa	N/A								1.928.990,00
<b>TOTAL</b>									<b>11.100.000,00</b>