




## Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-11905-GU	Montant Courant Approuvé:	50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	500.000,00
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	1,00
Opération(s) Connexe(s):	GU-L1039	Solde:	49.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	50.000.000,00
		Courant BID:	50.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	50.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 21-mar-2013 Validé par le Représentant: 12-abr-2013



**Progrès Cumulé à 2012**

## Progrès Cumulé



## Résultats

- Aucune information n'est disponible

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible