

1 **Proyecto:** 1068/OC AR

2 **Título:** Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior.

3 **Sector:** Ministerio del Interior

4 **Area Geográfica de Ejecución:** Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario y Gran Tucumán

5 **Ejecutor:** Secretaría de Provincias – UEC

Nombre del Coordinador del Programa: Lic. Juana Reises

Dirección: Av. Leandro N. Alem 168 3er Piso Oficina 338
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-mail: areises@psf.gov.ar

Fax: (54) (1) 4331-8884

6 **Objetivos, Montos y Plazos:**

- **Propósito de Desarrollo del Proyecto**

Contribuir al desarrollo económico integral de las Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior
Promover reformas que tiendan a mejorar la eficiencia y competitividad de las aglomeraciones.
Brindar servicios más eficientes y de menor costo (contribuyendo a bajar costos – ciudad)
Generar condiciones para la radicación de Pequeñas y Medianas Empresas.
Incrementar el empleo.

- **Indicadores Clave de Desempeño**

FIN	INDICADORES
<u>FIN</u> Valorizar la gestión de los municipios en sus esfuerzos por atender adecuadamente las demandas sociales de servicios a los municipios y facilitar el desarrollo económico mediante el mejoramiento de la competitividad.	<ul style="list-style-type: none">• Relación entre el ingreso per-cápita de los cinco aglomerados y el ingreso nacional per-cápita superior en 2007 a la misma en 1997• Relación entre el % de desempleo de los cinco aglomerados y el nivel de desempleo a nivel nacional inferior en 2007 a la misma en 1997 medido anualmente.• Relación entre el % de NBI y la línea de pobreza de los cinco aglomerados y el nivel nacional inferior en 2007 a la misma en 1997 medido anualmente.• Relación entre el PBI de los cinco aglomerados y el nivel nacional superior en 2007 a la misma en 1997 medido anualmente.• Relación entre las inversiones privadas per-cápita de los cinco aglomerados y el nivel nacional superior en 2007 a la misma en 1997 medido anualmente.

<p><u>PROPOSITO</u></p> <p>Mejorar la eficiencia de la gestión de los municipios a nivel municipal e intermunicipal de las cinco aglomeraciones urbanas del interior del país que tienen como eje central las ciudades de: Córdoba, la Plata, Mendoza, Rosario y Tucumán.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El nivel de satisfacción de los habitantes de los cinco aglomerados en 2004 superior al nivel en 1998 medido en forma bianual. • % de ingresos familiares destinado a tarifas, tasas, contribuciones y mejoras e impuestos de los cinco aglomerados en 2004 superior al nivel en 1998 medido en forma bianual. • Ahorro corriente creciente medido anualmente. • El número de municipios de un aglomerado que han firmado CSP para reformas sectoriales e inversiones creciente, medido anualmente
<p><u>COMPONENTES</u></p> <p><u>I) Reformas Centrales:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tributarias • Administrativas • Sistema de habilitación de negocios • Reformas Sectoriales de los servicios 	<ul style="list-style-type: none"> • Código Tributario reformado de acuerdo con los objetivos del Programa • Reforma Administrativa implantada de acuerdo a los objetivos del Programa. • Reforma del sistema de habilitación de negocios implantada • Reforma implantada de acuerdo a los objetivos sectoriales del aglomerado
<p><u>II) Inversiones (obras)</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Obras ejecutadas y en operación de acuerdo a los objetivos sectoriales del Aglomerado
<p><u>III) Asistencia Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación • Fortalecimiento del IFAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dictado de cursos y personas capacitadas de acuerdo al objetivo del Programa. • IFAM fortalecido para identificar demandas municipales de capacitación; contratar, supervisar, evaluar cursos de capacitación.
<p><u>ACTIVIDADES</u></p> <p><u>I) Reformas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de los Términos de Referencia de las reformas de acuerdo a las normas del Programa. • Aprobación de los servicios de consultoría de acuerdo a las normas del Programa • Aprobación informe final firmado de los consultores 	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de referencia aprobados • Contratos firmados • Carta de no objeción a la Representación.
<p><u>II) Inversión</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar a los aglomerados en la preparación de los términos de referencia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto

<ul style="list-style-type: none"> • Aprobar los pliegos licitatorios s-normas del Programa • Verificar los procedimientos licitatorios • Verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad de los aglomerados y de los proyectos • Aprobar los procedimientos licitatorios incluyendo la adjudicación y contratación. • Proceso de Desembolso de acuerdo a los mecanismos del Programa. 	
<p><u>III) –Asistencia Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación por la unidad ejecutora de la programación anual propuesta por el IFAM. • Aprobación por la Unidad Ejecutora del procedimiento de contratación. • Fortalecimiento del IFAM • Aprobación de los términos de referencia de las reformas realizadas s-normas del Programa. • Aprobación de los servicios de consultoría s-normas del Programa. • Seguimiento del Programa en su totalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presupuesto

• **Cronograma de desembolsos por año (montos en miles de U\$S)**

(en miles de U\$S)	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	Total
Reformas e Inversiones	5.706	80.195	123.932	209.833
Gran La Plata	0	14.390	22.208	36.598
<i>Ejec. Centro Transf. Ferroautomotor</i>	0	6.500	11.000	17.500
<i>Form. Y Ejec. Pavimentos Estructurales</i>	0	2.800	3.140	5.940
<i>Reformas centrales</i>	0	1.900	2.350	4.250
<i>Reformas sectoriales</i>	0	1.350	398	1.748
<i>Form. Y Ejec. Resto subproyectos</i>	0	1.840	5.320	7.160
Gran Córdoba	168	20.062	49.473	69.703
<i>Nudos viales varios</i>	0	6.406	17.261	23.667
<i>Ensanches viales varios</i>	129	9.284	18.030	27.443
<i>Reformas sectoriales</i>	0	1.591	233	1.824
<i>Reformas centrales</i>	0	1.869	5.016	6.885
<i>Resto subproyectos</i>	39	912	8.933	9.884
Gran Rosario	4.736	29.242	28.541	62.519
<i>Construcción y Equip. C.M.D. Sur</i>	3.888	0	0	3.888

Construcción y Equip. C.M.D. Centro	0	2.734	0	2.734
Construcción y Equip. C.M.D. Noroeste	0	1.735	2.397	4.132
Construcción y Equip. C.M.D. Sudoeste	0	372	3.760	4.132
Catastro y Adm. Tributaria Rosario	0	553	1.141	1.694
Tratamiento y Disposición de Residuos	0	574	455	1.029
Construcción Predio Ferial	0	1.277	3.930	5.207
Acceso Vial Pellegrini	87	4.052	1.424	5.563
Acceso Vial Av. Granel	80	2.062	612	2.754
Acceso Vial Bv. Oroño	123	4.749	7.790	12.662
Acceso Vial Av. Travesía	105	4.563	1.416	6.084
Acceso Vial Av. Granaderos	123	3.576	1.069	4.768
Canalización Uriburu / Entub. Emisario 9	0	1.623	1.924	3.547
Iluminación Bvd. Avellaneda	0	480	0	480
Resto Reformas Centrales	330	892	2.623	3.845
Gran Tucumán	802	16.501	23.710	41.013
Form. Y Ejec. Corredor Este-Oeste	285	6.093	6.501	12.879
Resto subproyectos	517	10.408	17.209	28.134
Supervisión y Apoyo	4.613	1.017	814	6.444
Asistencia Técnica	885	6.095	1.341	8.321
Fortalecimiento IFAM	885	1.046	0	1.931
Capacitación	0	5.049	1.341	6.390
Totales	11.204	87.307	126.087	224.598

- **Fecha de inicio del proyecto:** 16 de marzo de 1998
- **Fecha prevista de terminación del proyecto:** 16 de marzo de 2003

7. Auditoria del Proyecto a cargo de:

Nombre: Deloitte & Touche

Dirección: Florida 234 5º Piso (C1005AAF) Buenos Aires

E-mail: baoffice@deloitte.com.ar

Fax: (54) (11) 4325-8081 / 4326-7340

8. Principales adquisiciones programadas para el 2º semestre del año 2001
(montos estimados en miles de U\$S)

Aglomerado del Gran Córdoba

Bienes

Descripción	Monto	Modalidad de Contratación
Equipamiento oficina	\$0.015	Concurso de precios

Aglomerado del Gran Rosario

Obras (llamados a efectuar en diciembre 2001)

Descripción	Monto	Modalidad de Contratación
Remodelación Acceso Vial Pellegrini (Municipalidad de Rosario)	7.628	Licitación Pública Internacional
Remodelación Acceso Vial Camino de los Granaderos (Municipalidad de Rosario)	5.979	Licitación Pública Internacional
Remodelación Acceso Vial Boulevard Oroño (Municipalidad de Rosario)	16.231	Licitación Pública Internacional
Entubamiento del Canal Troncal Emisario 9 y Canalización del Secundario del Uriburu Oeste y Pérez Este. (Municipalidades de Pérez y Rosario)	3.547	Licitación Pública Nacional

Bienes (llamado a efectuar en noviembre 2001)

Descripción	Monto	Modalidad de Contratación
Adquisición de módulos de software para la liquidación de haberes (Municipalidad de Rosario)	107	Licitación Pública Nacional