PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID

Pais: Argentina

Agencia Ejecutora: BID

UDR: CCS/CAR

Numero de Proyecto: AR-T1306

Nombre del Proyecto: Politica Fiscal para el Cambio Climatico. Apoyo al Ministerio de Economia de Argentina

Periodo cubierto por el Plan: 36 meses Monto Total del Proyecto: S 1,200,000
Fuente de Financiamiento y Porcentaje
. L, . .. . . Costo estimado del Método de y : Fecha estimada . .y .
Tipo de Adquisicién Tipo de Servicio Descripcion ., . . Fecha estimada del | Duracion estimada del .
Componente contrato Seleccion Tipo de Contrato IDB/MIF Otro Donante Externo del anuncio de ... Comentarios
(1) (2) (1) (2) ... inicio de contrato contrato
(USS) (2) o = BT = adquisiciones
0 0
Componente 1 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual -~ (AM-Disefio de un plan de accién para avanzar en los temas 35,000 ccl Suma Alzada $ 35,000 100%|$ - 0%|  4/1/2024 5/1/2024 8 Meses
650) identificados como prioritarios por el pais.
Componente 1 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual  (AM-Elaboracion de una propuesta para el desarrollo de una 60,000 ccl Suma Alzada $ 60,000 100%|$ - 0%|  5/1/2023 5/31/2023 6 Meses
650) taxonomia en finanzas sostenibles para la argentina.
- Disefio e implementacién del Marco de Desarrollo de
. , Consultor Individual (AM- L . ]
Componente 1 A. Servicio de Consultoria 650) Estadisticas Ambientales para fortalecer el sistema de 40,000 CcCl Suma Alzada S 40,000 100%|$ - 0% 12/1/2023 12/31/2023 6 Meses
recoleccion de datos
N ’ Consultor Individual  (AM- l?lseno de.una propues'ta r’r?etf)(?iologlca para |ncllf|r el riesgo
Componente 1 A. Servicio de Consultoria 650) fiscal asociado al cambio climatico en las proyecciones 40,000 CCl Suma Alzada S 40,000 100%| S - 0% 8/1/2023 8/31/2023 6 Meses
macroecondémicas.
Elaboracion de una propuesta metodoldgica para la
Componente 1 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual  (AM-integracion de los impactos de la descarbonizacion y de los 35,000 ccl Suma Alzada $ 35,000 100%|$ - 0%|  8/1/2023 8/31/2023 6 Meses
650) impactos de desastres asociados al cambio climatico en las
proyecciones macrofiscales.
Estudio de armonizacion de etiquetado presupuestario
. argentino y estadisticas internacionales en la materia, a los
" , Consultor Individual (AM_. s ., L
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) fines de facilitar la generacién de reportes en ambitos 30,000 CcCl Suma Alzada S 30,000 100%| S - 0% 5/1/2023 5/31/2023 6 Meses
internacionales vinculados con los gastos inherentes a cambio
climatico y el presupuesto nacional.
, C Itor Individual (AM-{P tad jora del etiquetad la f lacié
Componente 2 A. Servicio de Consultoria onsultor Individual - ( ropuesta de mejora cel etiquetaco en 1a formtlfacion 40,000 ccl Suma Alzada $ 40,000 100%|$ - 0%|  4/1/2023 5/1/2023 12 Meses
650) Presupuestaria FOP2024.
Consultor Individual  (AM- Asistencia técnica en la definicion del apartado especifico de
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) la tematica de ambiente sostenible y cambio climatico en el 35,000 CCl Suma Alzada S 35,000 100%| S - 0% 4/1/2023 5/1/2023 12 Meses
proyecto de presupuesto 2024.
ltor Individual  (AM Asi . | finicid | i
Componente 2 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual sistencia técnica en la definicion del apartado especifico de 35,000 ccl Suma Alzada $ 35,000 100%| $ - 0%|  4/1/2023 5/1/2023 12 Meses
650) la Cuenta de Inversidn en el proyecto de presupuesto 2024.
, C Itor Individual ~ (AM-{Asistencia técni la elab i6 blicaciéon d
Componente 2 A. Servicio de Consultoria onsultor Individual - ( sistencla tecnica para 1a efaboracion y publicacion de 35,000 ccl Suma Alzada $ 35,000 100%|$ ; 0%|  1/1/2025 1/31/2025 6 Meses
650) Informes de seguimiento trimestrales de la tematica.
N , Consultor Individual  (AM- Asiste.ncia técnica_para el proceso carga de:' Ias.e.tiquetas y
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) subetiquetas en sistema E-SIDIF durante ejercicios 35,000 CcCl Suma Alzada S 35,000 100%($ - 0% 4/1/2023 5/1/2023 6 Meses
presupuestarios.
Componente 2 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual - (AM-|Realizar un andlisis y recomendaciones sobre la incorporacion 30,000 ccl Suma Alzada $ 30,000 100%| $ - 0%|  1/1/2024 1/31/2024 6 Meses
650) de clasificadores presupuestarios de cambio climatico.
. Realizar una propuesta de instrumentos de rendicidn de
. , Consultor Individual  (AM- . Ly .
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) cuentas y transparencia de recursos publicos en cambio 35,000 CcCl Suma Alzada S 35,000 100%| S - 0% 5/1/2024 5/31/2024 6 Meses
climatico.
Elaborar una metodologia para evaluar la eficiencia y
Componente 2 A. Servicio de Consultor(a Consultor Individual  (AM- efect|V|dad’deI gasto qu)Ilco en .c,amblo climatico, disefio de 30,000 cal Suma Alzada $ 30,000 100%| $ i 0% 3/1/2024 3/31/2024 8 Meses
650) metodologias de retroalimentacion y propuestas de
instrumentos de auditoria/ evaluacién.
Diagndstico de los actuales instrumentos vigentes fiscales
Componente 2 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual - (AM-para la mitigacién o adaptacién al cambio climatico, 40,000 ccl Suma Alzada $ 40,000 100%|$ - 0%|  5/1/2024 5/31/2024 8 Meses
650) realizacién de recomendaciones de mejora y propuestas de
desarrollo de nuevos instrumentos.
Disefio de instrumentos para la evaluacidn ex ante de
Componente 2 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual - (AM-{impactos econdmicos, distributivos y ambientales de 40,000 ccl Suma Alzada $ 40,000 100%|$ ; 0%|  7/1/2024 7/31/2024 6 Meses
650) instrumentos fiscales para la mitigacion o adaptacion al
cambio climatico.
Disefio de una metodologia de evaluacién de impactos de
Componente 2 A. Servicio de Consultoria Consultor Individual  (AM-subsidios disefiados para la mitigacion o adaptacion al cambio 40,000 ccl suma Alzada $ 40,000 100%|$ - 0%|  7/1/2024 7/31/2024 6 Meses
650) climatico, incluyendo la propuesta de un modelo de reportes
de seguimiento y evaluacion.
. Propuesta de Desarrollo de un Marco de Emisiones
. , Consultor Individual  (AM- . L , .
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) Sostenibles, disefio de la relatoria de un programa piloto y 45,000 CClI Suma Alzada S 45,000 100%| S - 0% 8/1/2024 8/31/2024 6 Meses
elaboracién de modelos de reportes.
Disefio de Manuales para la formulacidn de proyectos con
- criterios validos para la evaluabilidad en la emision; la
. , Consultor Individual  (AM- ., L -
Componente 2 A. Servicio de Consultoria 650) seleccion y evaluacién de proyectos del programa piloto; para 50,000 CCl Suma Alzada S 50,000 100%| S - 0% 10/1/2024 10/31/2024 9 Meses
la aplicacidon del uso de fondos; y para la generacion de
reportes de impacto.
Firma Consultora (GNA Acciones de capacitacidén en temas de finanzas sostenibles,
Componente 3 A. Servicio de Consultoria 2765) destinadas al fortalecimiento de las capacidades de mandos 35,000 SCS Suma Alzada S 35,000 100%| S - 0% 4/1/2024 5/1/2024 4 Meses
medios y equipos técnicos del MECON.
Acciones de capacitacién en temas relativos a la incorporacién
Firma Consultora (G- del riesgo fiscal asociado al cambio climatico en las
Componente 3 A. Servicio de Consultoria 2765) proyecciones macroecondémicas, destinadas al fortalecimiento 35,000 SCS Suma Alzada S 35,000 100%|$ - 0% 8/1/2024 8/31/2024 4 Meses
de las capacidades de mandos medios y equipos técnicos del
MECON.
Acciones de capacitacidn en temas relativos a impuestos al
Firma Consultora (GN- carbono y otros instrumentos fiscales relacionados con
Componente 3 A. Servicio de Consultoria 2765) cambio climatico, destinadas al fortalecimiento de las 40,000 SCS Suma Alzada S 40,000 100%| S - 0% 1/1/2025 1/31/2025 4 Meses
capacidades de mandos medios y equipos técnicos del
MECON.
Acciones de capacitacién en aspectos vinculados a la emision
Componente 3 A. Servicio de Consultoria Firma Consultora (G- de bonos sostenibles, destinadas al fortalecimiento de las 40,000 scs Suma Alzada $ 40,000 100%| $ - 0%|  3/1/2025 3/31/2025 4 Meses
2765) capacidades de mandos medios y equipos técnicos del
MECON.
Acciones de capacitacidn para la Identificacion, seguimiento y
Componente 3 A. Servicio de Consultoria Firma Consultora (GN-evaluacion del gasto publico en cambio climatico, destinadas a 50,000 5CS Suma Alzada $ 50,000 100%|$ - 0%|  6/1/2023 7/1/2023 4 Meses
2765) mandos medios y equipos técnicos vinculados al proceso
presupuestacion y ejecucion presupuestaria.
Firma Consultora (G- Publicaciones y acciones de diseminacién de conocimientos
Componente 3 A. Servicio de Consultoria 2765) sobre los instrumentos analizados, abordados y disefiados en 40,000 SCS Suma Alzada S 40,000 100%| S - 0% 3/1/2025 3/31/2025
el marco de la Cooperaciéon Técnica.
. Acciones de Intercambio de experiencias y buenas practicas
. , Compra Corporativa  (GN . . . L o
Componente 3 C. Servicio de no Consultoria 2303) nacionales e internacionales: gastos de viajes y realizacién de 60,000 SCS Suma Alzada S 60,000 100%| S - 0% 10/1/2024 10/31/2024 4 Meses
eventos.
. , Consultor Individual  (AM- L, .
Componente 4 A. Servicio de Consultoria 650) Coordinacién y gestién del proyecto 150,000 CcCl Suma Alzada S 150,000 100%| S - 0% 3/1/2023 3/31/2023 36 Meses
- , C Itor Individual (AM- L
Componente 4 A. Servicio de Consultoria 6?8;“ or Individual - ( Evaluacion final 20,000 CcCl Suma Alzada S 20,000 100%($ - 0% 3/1/2025 3/31/2025 2 Meses
Preparado por:|FMM TOTALES 1,200,000 100%( $ - 0%]|::

SCS

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificacién Consultor Individual; SD: Seleccién Directa o de Fuente Unica. Proceso de seleccién debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Seguiin GN-2765-4, Métodos de seleccién para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Seleccién de Fuente Unica (SD); Seleccién Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccién Competitiva Integral (>250K) (SCl); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los procesos de seleccién de firmas consultoras bajo esta politica deben utilizar el médulo en Convergencia.

(2) (i) Bienes: Segun GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoria y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".




