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SECTION 1: PROJECT SUMMARY
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FCRESCIULO Team Leader: 
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Signature Date: 2017 - 02 - 21 Original Last Disbursement Date: 2020 - 08 - 21

First disbursement date: 2017 - 06 - 14 Last Current Disbursement date: 2020 - 08 - 21

SECTION 2: RESULTS AND ACHIEVEMENTS

Project's performance after finished
O projeto se encerrou cumprindo todos os objetivos aos quais se propôs, e atingindo todas as metas previamente estabelecidas. As atividades propostas inicialmente foram em
sua totalidade realizadas, e algumas novas ações ainda incorporadas. No fortalecimento de incubadoras e aceleradoras, destacamos o número e diversidade de organizações
capacitadas: 77 de 17 estados. No programa academia, além da expansão nacional (rede de 116 professores) podemos ainda destacar as frentes de apoio a elaboração de
pesquisas e cases de ensino. Na Aliança, vale mencionar o papel articulador de back bone organization que a Aliança teve nos últimos anos, seja na influência em políticas
públicas ou seja na produção de conhecimento sobre o campo. Só em 2019 foram 9 publicações apoiadas/coordenadas/co-realizadas sobre o ecossistema. Vale mencionar
ainda duas frentes incorporadas no andamento do projeto: 1. o apoio a uma iniciativa piloto de dois parques tecnológicos nesta agenda de formento a negócios de impacto de
base tecnológica (Tecnopuc e Porto Digital) e 2. no apoio ao Fórum de Investimentos e Negocios de Impacto de 2018, um dos principais eventos do setor no mundo. Por fim,
considerando o objetivo geral do projeto, de promover a criação de empreendimentos sustentáveis capazes de gerar impacto, vale mencionar que os 16 negócios previstos
como meta inicial foram apoiados pela iniciativa e juntos impactaram quase 2 milhões de pessoas.
Supervision Team Leader comments 

Final evaluation 
Considerando que o projeto não só atingiu todos os objetivos propostos, como também superou as metas estabelecidas, podemos considerar que o projeto foi muito
bem-sucedido. Há indícios de que suas frentes de atuação contribuíram significativamente para o fortalecimento do ecossistema de investimentos e negócios de impacto no
Brasil. Algumas evidências a seguir: - o número de organizações intermediárias sensibilizadas e atuantes nesta temática cresceu significativamente a partir da intervenção do
projeto: 77 incubadoras e aceleradoras foram formadas pelo Programa de Incubação e Aceleração de Impacto e 116 professores hoje compõe a Rede do Programa Academia.
Vale ainda ressaltar que, com a iniciativa, foi possível expandir nacionalmente esta agenda, sendo que hoje há representantes das cinco regiões do Brasil atuando na temática
de investimentos e negócios de impacto. - no que diz respeito à influência em políticas públicas, vale mencionar que, além da criação da ENIMPACTO – Estratégia Nacional
de Investimentos e Negócios de Impacto pelo governo federal por influência e durante a execução do projeto, ainda foram criadas 3 estratégias estaduais (Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Rio Grande do Norte); demonstrando a importância que esta temática está ganhando na esfera governamental. - nosso portfolio de negócios investidos pela
Chamada ICE BID se mantém 100% ativo, sendo que 1 empresa já quitou toda sua dívida e uma empresa foi incorporada por outra. Isto indica que a tese de que é possível
oferecer empréstimos para negócios em fase inicial, e que estes negócios têm capacidade de repagamento, quando adequadamente acompanhados e fortalecidos, se configura
como uma possiblidade viável. - A meta de pessoas impactadas pelos negócios apoiados foi amplamente superada, atingindo quase 2 milhões de pessoas. - Com relação à
mobilização de investidores, vemos um crescimento muito significativo no campo: há hoje 24 produtos de impacto disponíveis no Brasil (dados da Aliança pelos
investimentos), 23 investidores brasileiros (dados ANDE) e R$ 5 bilhões de reais de AUM (dados ANDE). Soma-se a isto a atração de novos apoiadores nas frentes de atuação
do Projeto, que não só contribuem para que as ações tenham sustentabilidade no médio prazo, como também indicam o poder catalítico que o recurso do BID teve na atração
de novos investidores. O ecossistema evoluiu, se fortaleceu e novos atores se engajaram. Muitos desafios ainda se colocam para um novo ciclo de fortalecimento deste campo.
Mas podemos assegurar que a evolução dos últimos quatro anos foi muito significativa e que o recurso disponibilizado por esta parceria parece ter contribuído
significativamente para esta evolução.
Supervision Team Leader comments 
De acordo com o apresentado

SECTION 3: INDICATORS

C1 : Aceleração e incubação de empreendimentos de impacto Weight 70% Qualification ~not selected~



Indicators Baseline Planned Achieved Status

I1 Número de empreendimentos sociais financiados e/ou fortalecidos 0 16 ( 2021 - 07 - 21)  ( 2019 - 10 - 16)0 Finished

I2 Crescimento médio anual de vendas dos empreendimentos sociais apoiados pelo projeto 0 30 ( 2021 - 07 - 21)  ( 2019 - 10 - 16)0 Finished

I3 Empregos criados pelos empreendimentos sociais 0 80 ( 2021 - 07 - 21)  ( 2019 - 10 - 16)0 Finished

I4 Número de incubadoras e aceleradoras que incorporam o foco de impacto e são fortalecidas 20 40 ( 2021 - 07 - 21)  ( 2019 - 10 - 16)26 Finished

C2 : Fortalecimento do ecossistema de empreendimentos sociais e investimento de impac Weight 30% Qualification ~not selected~

Indicators Baseline Planned Achieved Status

I1 Aumento de financiamento canalizado ao setor de investimentos de impacto 0 350000000 ( 2021 - 07 -
21)

 ( 2019 - 10 -0
16)

Finished

I2 Aumento do número de investimentos de impacto 0 40 ( 2021 - 07 - 21)
 ( 2019 - 10 -0

16)
Finished

I3
Número de alunos de graduação e pós-graduação capacitados na temática de negócios de impacto e
finanças sociais

0 4500 ( 2021 - 07 - 21)
 ( 2019 - 10 -0

16)
Finished

Milestones Planned Value Achieved Value Due Date Achieved Date Status

Condiciones previas 8 8 2017 - 08 - 21 2019 - 10 - 15 Achieved

Processo de seleção das I&As da primeira rodada estruturado e comitê composto 1 1 2017 - 04 - 15 2019 - 10 - 15 Achieved

Entrega do prêmio do Desafio de Incubação e Aceleração de Impacto 1 1 2017 - 05 - 23 2019 - 10 - 15 Achieved

Processo de seleção das I&As da segunda rodada estruturado e comitê composto . 1 1 2018 - 01 - 15 2019 - 10 - 15 Achieved

Pelo menos 2 eventos de apresentação para atores estratégicos dos avanços das re 1 4 2018 - 10 - 31 2019 - 10 - 15 Achieved

Evento para capacitação com gestores públicos realizado. 1 1 2018 - 12 - 31 2019 - 10 - 15 Achieved

Realização de 2 encontros regionais da Rede NIFS 1 10 2018 - 12 - 30 2019 - 10 - 15 Achieved

Finalização do curso de avaliação de impacto 1 1 2017 - 12 - 25 2019 - 10 - 15 Achieved

CRITICAL FACTS THAT HAVE AFFECTED PROJECT'S PERFORMANCE

[There were no aspects reported during this period]

SECTION 4: RISKS

Impact Area Severity Prob. Date Responsible Mitigation action

Baixo fluxo de
empreendimentos.
O pipeline de
empreendimento
sociais com
potenci

Aceleração e
incubação de
empreendimentos
de impacto

(4) High Very Low 20% 2020 - 02 - 14
Project
Coordinator

Implementação do Programa de Aceleração e incubação que
atrairá novos atores ao ecossistema e ampliará a cobertura
geográfica para identificação dos empreendimentos. Na primeira
chamada para startups (que ocorreu entre abril e setembro/2017)
foram selecionados 07 negócios para receberem o empréstimo.
Na segunda chamada para startups, que ocorreu (entre abril e
setembro/2018) foram selecionados 09 negócios para receber
investimentos. A meta total de 16 negócios foi atingida.

Falta de
articulação entre
os diferentes
atores do
ecossistema. Os
esforços para

Final Outcome (4) High Very Low 20% 2020 - 02 - 14
Project
Coordinator

O ano de 2019 consolidou importantes estratégias para
articulação de diferentes atores. A ENIMPACTO, criada em
2017, apesar de ter sido num primeiro momento impactada pelas
eleições presidenciais, conseguiu garantir articulação política
para se manter ativa e fortalecida já no novo governo. Esta
iniciativa envolve diversas organizações do setor, e é um
importante espaço de articulação e construção de uma agenda
comum entre as diferentes instituições. A chamada IMPULSE,
que visa buscar soluções do campo para o próprio campo, teve
sua segunda edição em 2019 estimulando o engajamento e
liderança de diferentes atores.

O "matching" de
capital semente
não acontecer.
Existe o risco das
aceleradoras n

Aceleração e
incubação de
empreendimentos
de impacto

(3) Medium Very Low 20% 2020 - 02 - 14
Project
Coordinator

O esforço realizado pelos proprios empreendedores e pelo ICE,
de articulação das suas redes e do acesso aos mecanismos de
investimento semente disponíveis para startups garantiu recursos
de contrapartida para todos os negócios do portfolio.

Os recursos não
reembolsáveis da
cooperação
técnicas
concedidos às
incubadoras e

Aceleração e
incubação de
empreendimentos
de impacto

(3) Medium Very Low 20% 2020 - 02 - 14
Project
Coordinator

A experiência do FOMIN como investidor em fundos de impacto
e com articuladores do ecossistema em outros países permitirá
fixar critérios de seleção e avaliação financeira socioambiental
dos empreendimentos mais promissores. Para acompanhamento
dos negócios apoiados pela Chamada ICE BID, foram
estabelecidos critérios para acompanhamento de indicadores
economico-financeiros e de impacto socio-ambiental, com uma
periodicidade de reporte. O acompanhamento dos negócios
ocorre a cada três meses, e para além do reporte do status atual do
negócio, são identificados os desafios e gargalos que o negócio
enfrenta para crescer e escalar. A rede ICE e a rede BID estão
sendo ativadas neste caso para apoio ao negócio em sua
estratégia de crescimento.

TOTAL RISKS QUANTITY:     4 IN EFFECT RISKS:     4 NOT IN EFFECT RISKS:     0 MITIGATED RISKS: 0



SECTION 5: SUSTAINABILITY

Indicate likelihood of project sustainability after project completion:

ASPECTS THAT PUT THE PROJECT SUSTAINABILITY AT RISK
[There were no aspects reported during this period]

Actions related to sustainability which have been implemented in the project:
A atração de novos parceiros para as ações do Programa contribuem para a continuidade das ações.

SECTION 6: KNOWLEDGE

Relative to Author Date
A definição atual dos princípios que caracterizam os negócios de impacto são insuficientes para comportar e
integrar os mais diversos modelos de negócio vigentes e relacionados ao campo. A definição atual carece de
diretrizes que tornem mais claras a conexão dos negócios de impacto com a área ambiental, a economia
criativa, as empresas B, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável etc. Faz-se necessário estruturar um
processo participativo (entrevistas com especialistas, workshops temáticos, plataforma para consulta aberta etc)
para estruturação e validação de um novo conjunto aprimorado de princípios.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

As grandes empresas precisam estar conectadas com os princípio, as discussões e o ecossistema de negócios de
impacto. Elas detém recursos (financeiros, técnicos e humanos) para escalar as transformações sociais – seja
investindo, contratando ou incorporando os negócios de impacto em suas cadeias de valor. Há uma vontade
crescente de corporações em conhecer e fomentar negócios de impacto, por isso é urgente que se estruture
oportunidades de integração mais claras e que casos de sucesso sejam sistematizados e disseminados.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

O campo dos Investimentos e Negócios de Impacto tem desafios de comunicação que passam pela demanda de
alinhamentos conceituais, conteúdos de referência e percepção mais integrada das organizações que investem,
empreendem ou apoiam o campo de impacto. A construção de um movimento integrado de comunicação
passará pela construção de uma proposta de valor potente e legítima que possa orientar os pautar as
comunicação de cada organização individualmente, gerando uma percepção de movimento que resulte na maior
atração de recursos e atores estratégicos que possam levar essa agenda para o mainstream.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A liderança de um órgão de governo – no caso, a secretaria de inovação do MDIC – foi fundamental para a
concretização da Estratégia Nacional de Investimento de Impacto, a qual, acreditamos, tem um potencial
significativo de acelerar o crescimento do setor no Brasil

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Com o crescimento do número de negócios do campo que se consideram aptos a acessar o tipo de recurso
disponível na Chamada ICE BID, torna-se necessário repensar o fluxo da Chamada, na medida em que o
modelo de seleção atual demanda muito tempo tanto da equipe quanto do empreendedor. No entanto, muitos
negócios que se inscrevem na Chamada, mesmo sendo indicados por incubadoras e aceleradoras referência no
campo de empreendedorismo e inovação, ainda apresentam fragilidades e demandas em aspectos elementares.
Nesta direção, não só o processo de seleção tem que ser capaz de identificar estas fragilidades, mas
especialmente é necessário repensar, como ecossistema, que ações podem ser desenhadas para que o suporte
oferecido a este empreendedor de fato contribua para seu desenvolvimento

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Para que os negócios se beneficiem de fato da rede do ICE, é necessário que sejamos pró-ativos em promover
contatos e buscar oportunidades de conexão. Raramente os negócios identificaram essas oportunidades por si e
nos procuraram.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Existe interesse das famílias de alta renda em se aproximar de startups de impacto, mas também existe escassez
de informação de uma parte à outra. Com o FORImpact estamos aproximando 12 famílias de 6 negócios
apoiados pela Chamada, em um processo desenhado para maximizar o aprendizado das famílias sobre como
apoiar negócios de impacto nesse estágio. Por enquanto, o que aprendemos é que o processo tem agregado
muito valor par ambas as partes e enxergamos aí potencial para destravar recursos importantes para o campo

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

No contexto de formação das incubadoras e aceleradoras, o aprendizado online funciona bem se for
apresentado como um processo estruturado, com um objetivo claro no final. As experiência de
compartilhamento eventual de conteúdo e oportunidades gerou menos engajamento que o esperado. Em 2019
testaremos um formato mais estruturado para entregar conteúdo e manter o engajamento das equipes de
organizações já graduadas pelo programa.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Nossa hipótese, traçada há um ano, de que as A&Is demandavam apoio individualizado para fortalecerem seus
planos de ação e os colocarem em prática não se sustentou. Foram oferecidas horas de apoio nesse formato,
mas a demanda foi muito baixa. Por outro lado, quando perguntadas, as demandas que apareceram foram
bastante similares e poderiam ser mais bem endereçadas com estratégias menos individualizadas.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

O Encontro Nacional é um evento fundamental para alinhamento conceitual, atualização e troca de
conhecimento, que impulsiona ações locais – como a realização de eventos para docentes e discentes - e
trabalhos de pesquisa em conjunto

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A Rede de Professores do Programa Academia ICE cresceu rapidamente e observamos professores com
domínio sobre as temáticas de Investimentos e Negócios de Impacto em níveis distintos, assim em 2018, com
apoio de três professores de referência da Rede, construímos uma Plataforma Online, que disponibilizou uma
bibliografia, ementas de curso e vídeos. Na construção desta ferramenta, observamos a carência de materiais de
referência sobre o campo produzidas no Brasil e nos quatro encontros virtuais para discutir o conteúdo
pudemos observar como é desafiador construir um novo campo de conhecimento na academia, mas foi muito
produtivo colher mais contribuições para enriquecer a Plataforma

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Com a Chamada de Apoio a Pesquisas e Casos de Ensino aprendemos que existe um desafio grande para os
professores da Rede no campo da pesquisa, tanto em conseguir financiamento para o apoio aos seus trabalhos,
como também desafios no aspecto técnico para a estruturação dos trabalhos. Temos que trabalhar nas duas
frentes, conseguir alavancar mais recursos, capazes de financiar pesquisas de longo prazo e com resultados que
possam contribuir para um melhor posicionamento do tema no Brasil e fora; e, ao mesmo tempo, investir em
uma maior qualificação para a produção científica

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22



A Força Tarefa ainda tem pela frente o desafio de consolidar-se como um movimento nacional, buscando
diversidade regional, maior alinhamento de conceitos, crescente engajamento de atores que ainda não fazem
parte da agenda de investimento de impacto.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A liderança de um órgão de governo – no caso, a secretaria de inovação do MDIC – foi fundamental para a
concretização da Estratégia Nacional de Investimento de Impacto, a qual, acreditamos, tem um potencial
significativo de acelerar o crescimento do setor no Brasil

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Em relação ao projeto Força Tarefa,vale destacar a necessidade de integração crescente do movimento local
com a organização que tem liderado a agenda de investimento global, o Global Steering Group

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Há dentro da própria rede de professores do Programa Academia um grande potencial de troca de conhecimento
e formação entre eles. Isso se dá porque hoje há dois grupos distintos dentro da rede: aqueles que já
desenvolvem pesquisas e atividades de docência nos temas, e aqueles que possuem bagagem em
empreendedorismo, mas com pouco conhecimento sobre as temáticas de FS e NI.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A definição atual dos princípios que caracterizam os negócios de impacto são insuficientes para comportar e
integrar os mais diversos modelos de negócio vigentes e relacionados ao campo. A definição atual carece de
diretrizes que tornem mais claras a conexão dos negócios de impacto com a área ambiental, a economia
criativa, as empresas B, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável etc. Faz-se necessário estruturar um
processo participativo (entrevistas com especialistas, workshops temáticos, plataforma para consulta aberta etc)
para estruturação e validação de um novo conjunto aprimorado de princípios.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

As grandes empresas precisam estar conectadas com os princípio, as discussões e o ecossistema de negócios de
impacto. Elas detém recursos (financeiros, técnicos e humanos) para escalar as transformações sociais – seja
investindo, contratando ou incorporando os negócios de impacto em suas cadeias de valor. Há uma vontade
crescente de corporações em conhecer e fomentar negócios de impacto, por isso é urgente que se estruture
oportunidades de integração mais claras e que casos de sucesso sejam sistematizados e disseminados.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

O campo dos Investimentos e Negócios de Impacto tem desafios de comunicação que passam pela demanda de
alinhamentos conceituais, conteúdos de referência e percepção mais integrada das organizações que investem,
empreendem ou apoiam o campo de impacto. A construção de um movimento integrado de comunicação
passará pela construção de uma proposta de valor potente e legítima que possa orientar os pautar as
comunicação de cada organização individualmente, gerando uma percepção de movimento que resulte na maior
atração de recursos e atores estratégicos que possam levar essa agenda para o mainstream.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Há dentro da própria rede de professores do Programa Academia um grande potencial de troca de conhecimento
e formação entre eles. Isso se dá porque hoje há dois grupos distintos dentro da rede: aqueles que já
desenvolvem pesquisas e atividades de docência nos temas, e aqueles que possuem bagagem em
empreendedorismo, mas com pouco conhecimento sobre as temáticas de FS e NI.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Em relação ao projeto Força Tarefa,vale destacar a necessidade de integração crescente do movimento local
com a organização que tem liderado a agenda de investimento global, o Global Steering Group

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A liderança de um órgão de governo – no caso, a secretaria de inovação do MDIC – foi fundamental para a
concretização da Estratégia Nacional de Investimento de Impacto, a qual, acreditamos, tem um potencial
significativo de acelerar o crescimento do setor no Brasil

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A Força Tarefa ainda tem pela frente o desafio de consolidar-se como um movimento nacional, buscando
diversidade regional, maior alinhamento de conceitos, crescente engajamento de atores que ainda não fazem
parte da agenda de investimento de impacto.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A Força Tarefa ainda tem pela frente o desafio de consolidar-se como um movimento nacional, buscando
diversidade regional, maior alinhamento de conceitos, crescente engajamento de atores que ainda não fazem
parte da agenda de investimento de impacto.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

A Estratégia Nacional, sob a liderança do MID, de fato tem se consolidado como uma importante ação para
acelerar o crescimento do setor no Brasil. A relação próxima com o governo federal tem nos ensinado que,
apesar das questões políticas influenciarem o desenvolvimento das ações, as equipes técnicas continuam
trabalhando e implementando as ações na prática. Como estas equipes também mudam de posição, é
fundamental mantermos o histórico, registro e especialmente compromissos claros.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Na direção de fortalecer o movimento dos Investimentos e Negócios de Impacto, percebemos que há uma
demanda por participação latente. O campo responde bem às convocações e propostas de integração de
ecossistemas. No entanto, percebemos que é necessário simplificar, ao mesmo tempo em que resguardamos os
conceitos.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Com o crescimento do número de negócios do campo que se consideram aptos a acessar o tipo de recurso
disponível na Chamada ICE BID, torna-se necessário repensar o fluxo da Chamada, na medida em que o
modelo de seleção atual demanda muito tempo tanto da equipe quanto do empreendedor. No entanto, muitos
negócios que se inscrevem na Chamada, mesmo sendo indicados por incubadoras e aceleradoras referência no
campo de empreendedorismo e inovação, ainda apresentam fragilidades e demandas em aspectos elementares.
Nesta direção, não só o processo de seleção tem que ser capaz de identificar estas fragilidades, mas
especialmente é necessário repensar, como ecossistema, que ações podem ser desenhadas para que o suporte
oferecido a este empreendedor de fato contribua para seu desenvolvimento.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Na medida em que as incubadoras e aceleradoras de base tecnológica vão avançando na implementação de
estratégias de suporte ao empreendedor de impacto, fica evidente a necessidade delas em ter ferramentas
concretas de suporte para que este apoio ao empreendedor seja realizado da maneira adequada. Neste sentido,
nosso papel neste momento pode ser o de apoiar organizações que criam estas ferramentas, de maneira a
disponibilizá-las para este grupo de incubadoras/aceleradoras.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Na rede de professores do Programa Academia, a estratégia de realização de um encontro presencial nacional
tem se mostrado acertada, na medida em que promove o engajamento e é uma oportunidade de construção
colaborativa das ações que serão realizadas ao longo do ano. Neste sentido, é fundamental cuidar do antes,
durante e depois da reunião. Isso demonstra o comprometimento da equipe com a atividade a ser realizada e
garante maior engajamento dos participantes.

Implementation Fernanda Bombardi 2019 - 10 - 22

Um aprendizado recente reforça o cuidado para não abordarmos mais a existência de um ecossistema de
impacto no Brasil, mas a de vários ecossistemas com níveis de estrutura, conexão e redes muito diferentes entre
si. Quando gestores de incubadoras e aceleradoras ou professores do centro-oeste nos ouvem falando de um
ecossistema nacional, eles não se reconhecem. O amadurecimento dessa leitura nos permite pensar em quais
são as instancias, os conhecimentos e as práticas que podemos discutir em âmbito nacional, quais deveriam ser
de âmbito regional e quais são essencialmente locais – e como essas instancias poderiam se retroalimentar e
serem fomentadas.

Implementation 2020 - 07 - 31



Coachability (capacidade de receber feedback e incorporá-los) é uma característica importante de ser analisada
ao selecionar empreendedores, mas é especialmente relevante para negócios em estágio pré-operacional, cuja
capacidade de execução ainda não foi comprovada.

Implementation 2020 - 07 - 31

Ampliar a produção nacional de pesquisas sobre investimentos e negócios de impacto e e aumentar seu alcance
nacional passa por considerar as particularidades regionais.

Implementation 2020 - 07 - 31

Eventos regionais têm sido uma estratégia muito interessante e eficaz de mobilizar ecossistemas locais de
impacto.

Implementation 2020 - 07 - 31

Na Academia, é importante e necessário fortalecer ações de extensão mais significativas para as comunidades
envolvidas, com desdobramentos para o campo da pesquisa.

Implementation 2020 - 07 - 31


