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Results Matrix
Outcomes
Outcome: 1 Gestión de riesgos operacionales

Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline
Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP

1.1 Diagnosis of operational safety in air
transport in Bolivia (#) Diagnostic 0.00 2022 Reporte anual

P 1.00 1.00
P(a) 1.00 1.00

A
1.2 Organized workshops

(#) Workshops 0.00 2022 Talleres organizados
P 1.00 1.00 2.00

P(a) 1.00 1.00 2.00
A

1.3 Estrategies designed (#) Estrategies
Designed 0.00 2022 Estrategia diseñada

P 1.00 1.00
P(a) 1.00 1.00

A

Outcome: 2 Desarrollo de fortalecimiento y capacidades institucionales

Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline
Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP

2.1 Training and capacity workshops
(#) Workshops 0.00 2022 Report submitted

P 1.00 1.00 2.00
P(a) 1.00 1.00 1.00

A

Outcome: 3 Diagnosis of gender in air transport

Indicators Flags* Unit of Measure Baseline Baseline
Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP

3.1 Diagnosis study of gender in air
transport (#) Diagnostic 0.00 2021 Annual Report

P 1.00 1.00
P(a) 1.00 1.00

A

Outputs: Annual Physical and Financial Progress
1 Gestión de Riesgos Operacionales Physical Progress Financial Progress

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP 2022 2023 2024 EOP Theme Fund Flags

1.1 Workshops organized Taller nacional de
identificación y gestión
de riesgos
operacionales.

Workshops (#) 0 2022 Talleres organizados P 1 1 P 7000 7000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 7000 7000

A A

1.2 Diagnostics and assessments
completed

Diagnóstico integral de
riesgos operacionales
en el sector aéreo.

Diagnostics (#) 0 2022 Diagnostico completado P 1 1 P 20000 20000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 20000 20000

A A

1.3 Workshops organized Intercambio regional
de experiencia,
mejores prácticas en
mitigación de riesgos
operacionales.

Workshops (#) 0 2022 Talleres organizados P 1 1 P 12000 12000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 12000 12000

A A

1.4 Strategies designed Hoja de ruta para la
mitigación de riesgos
operacionales.

Strategies (#) 0 2022 Reporte Anual P 1 1 P 21000 21000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 21000 21000

A A

2 Desarrollo de capacidades institucionales y apoyo a la preparación Physical Progress Financial Progress

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP 2022 2023 2024 EOP Theme Fund Flags

2.1 Workshops organized Diplomado en
mitigación de riesgos
operacionales en el
sector aéreo

Workshops (#) 0 2022 Talleres organizados P 1 1 P 30000 30000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 30000 30000

A A

2.2 Workshops organized Diseminación de
buenas prácticas para
la reducción de riesgos
operacionales.

Workshops (#) 0 2022 Talleres organizados P 1 1 P 25000 25000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 25000 25000

A A

2.3 Feasibility study completed Estudios de
preparación  BO-
L1209.

Studies (#) 0 2022 Estudios completados P 1 1 P 60000 60000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 60000 60000

A A

2.4 Diagnostics and assessments
completed

Intercambio de
experiencias en
buenas prácticas,
reducción de riesgos
operacionales.

Diagnostics (#) 0 2022 Diagnosticos
completados

P 1 1 P 5000 5000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 5000 5000

A A

3 Género, diversidad e inclusión Physical Progress Financial Progress

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP 2022 2023 2024 EOP Theme Fund Flags

3.1 Diagnostics and assessments
completed

Diagnóstico y política
institucional de género
en el sector aéreo.

Diagnostics (#) 0 2022 Diagnostico completado P 1 1 P 18000 18000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 18000 18000

A A

3.2 Pilot interventions implemented Desarrollo de
aplicación móvil para
la mejora de
operaciones aéreas en
zonas de baja
accesibilidad.

Pilots (#) 0 2022 Piloto implementado P 1 1 2 P 10000 10000 20000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 2 P(a) 10000 10000 20000

A A

3.3 Workshops organized Talleres y encuentros
de equidad de género.

Workshops (#) 0 2022 Taller organizado P 1 1 P 12000 12000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 12000 12000

A A

4 Gestión de conocimiento Physical Progress Financial Progress

Outputs Output Description Unit of Measure Baseline Baseline Year Means of verification 2022 2023 2024 EOP 2022 2023 2024 EOP Theme Fund Flags

4.1 Technical notes created Publicación y
desarrollo de material
de difusión.

Notes (#) 0 2022 Nota técnica creada P 1 1 P 20000 20000 Sustainable
Infrastructure

W2B
P(a) 1 1 P(a) 20000 20000

A A

Other Cost

Total Cost 2022 2023 2024 Total Cost
P $30,000.00 $80,000.00 $140,000.00 $250,000.00

P(a) $30,000.00 $80,000.00 $140,000.00 $250,000.00
A


