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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO
AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmision Eléctrica del Norte
Grande

2012 1° periodo con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Ultima Actualizacién del PMR: 18/05/2012

Datos Basicos del Proyecto

Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente

Agencia Ejecutora (AE):

Sector:

NUmero(s) de Préstamo:

Etapa:

SECRETARIA DE ENERGIA
ENERGY-NEW POWER DISTRIBUTION & TRANSMISSION PROJECTS

1764/0C-AR-1
Approved

300.000.000,00
300.000.000,00

INV - Inversién
AR-L1021
SUP - Financiamiento Suplementario

Tipo de Operacién:
Operacion(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operacion:

Saldo:

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién

103.300.000,00

Monto Aprobado Actual: 300.000.000,00 BID Original:
Monto Desembolsado a la fecha: ~ 196.700.000,00 Actual BID:
% Desembolsado: 65,57 Pari-passu:

Co-financiamiento/Pais:
Estimado Original:

Periodo de Amortizacién (meses):

Validacién

59,00
212.500.000,00
512.500.000,00
234

Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:
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) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

2009

Validado por el Jefe de Division:
Validado por Representante de Pais:
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Avance de Plan de Desembolsos (LMS)

130

1807 1967

2010

2011 2012
Afio

=o=[esembolsado

2013

Categorias de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningln registro fue encontrado.

28-sep-2012
17-o0ct-2012
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisién Eléctrica del Norte

Grande
2012 1° periodo con cierre al (30-sep-2012) Ultima Actualizacién del PMR: 18/05/2012

-
L
ectividad en el Desarrollo

Progreso Acumulado
Financiamiento BID | B3,57%

Calendario del Proyecto | m— o 7
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisién Eléctrica del Norte Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo Grande ;
2012 1° periodo con cierre al (30-sep-2012) Ultima Actualizaciéon del PMR: 18/05/2012
\Resultado: \Reforzar la red nacional de transmisién eléctrica y facilitar la competicién en el mercado mayorista de generacién. \
\Resultado: \Demanda de energia eléctrica del sistema de la regién del Norte Grande, satisfecha \
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisién Eléctrica del Norte Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Efectividad en el Desarrollo Grande 3
2012 1° periodo con cierre al (30-sep-2012) Ultima Actualizaciéon del PMR: 18/05/2012

- No hay informacién disponible
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