2 PROSAMIN+

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DE MAN/

OBID s @ AMAZONAS

(LBl Projetos Especiais % W GOVERNO DO ESTADO




-

& AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

\IBID

Governador do Estado do Amazonas

Wilson Miranda Lima

Coordenador Executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais
(UGPE)/PROSAMIN+

Marcellus José Barroso Campélo

Subcoordenadoria Setorial Administrativa e Financeira - SCAF- Daniella Falabelo
Jaime

Subcoordenadoria Setorial Juridica e de Relacionamento Institucional - SSJURI -
Francisco Soares de Souza Filho

Subcoordenadoria Setorial de Engenharia — SSENG - Jodo Luiz Benaion Dumont

Subcoordenadoria Setorial de Projetos Sociais — SSPS - Viviane Alves da Silva
Dutra

Subcoordenadoria Setorial de Projetos Ambientais — SSPA - Otacilio dos Santos
Cardoso Jr.

Subcoordenadoria Setorial de Planejamento, Controle e Gestdo - SSPLAN —
Leonardo Barbosa de Sousa

Coordenacéo Editorial

Consultor — Rogério Peter de Camargo

Consultoria Especializada

Consultor — Rogério Peter de Camargo

Consultoria Social

Consultor — Nelson Simodes

Assessoria de Comunicagdo PROSAMIN+

Tiago Pires Corréa

Projeto Gréfico e Diagramacao
Polyana Santos

Fotografias

Tiago Pires Corréa



\NIBID

GOVERNO DO ESTADO

SUMARIO
N 1 10T [V o= To J PP 2
2 DeSCriGA0 O Programa ..o 2
2.1  Antecedentes dO Programa............uuieeiiieeiiieeiiiiie e e ee et e e e e e e 3
2.2 ODjJetiVOS O PrOQramMa ........uuuuuueeiueiriiiiiiiiiieiiiieseesaenesnsssnsnssssessesenseseseeenennennnnes 7
2.3 Area de Abrang@ncia do ProgramaL.............cceecueeeueieeeeeeeeeseieeseeeessreesensee e 8
2.4 Intervencdes Previstas NO Programal...............eeeueerrereruieeiieniiiennnnnnnennnnnnnnnnnes 10
3 PRINCIPAIS IMPACTOS IDENTIFICADOS E MEDIDAS A SEREM TOMADAS .11
4 PROGRANMAS ...ttt e e e e e e e e e e aa s 15
4.1 Programa de Diretrizes e Procedimentos para o Gerenciamento e Gestdo
Ambiental das ObBras. ... 16
4.2  Programa de Controle Ambiental de Obras (PCAOQO)..........ccccuvvvvmmiviininiinnnnnns 23
4.3 Programa de Gestdo dos Residuos de Demolicdo e Gerenciamento de
Residuos da CONSLrUGEO CVil .......cooiiiiiiiiiiiiiie e 47
N e (o I o [ I = 1 1= To o I PP 52
4.5 Programa de Revegetacdo / Manejo ArbOre0.........cccuuvvruuvvvnminmmnnnnnnnnnnnnnnnnns 55
4.6 Programa de Treinamento e Capacitacdo da M&o de Obra Contratada........ 58
4.7 Programa de Comunicacéo Social e Gestédo de Queixas — PCS .................. 59
4.8 Programa de Enfretamento a Violéncia de GENero.........ccccevveeevveeeiiinninneeennn. 66
4.9 Programa de Educacdo Ambiental e Sanitaria — PEAS ..........cccccocvvviiinnnnnnns 71
4.10 Plano de Reassentamento - PDR .........coovviiiiiiiiiii e 74
4.11 Programa de Mitigag&o para Acumulo de Lixo nos Canais e APPs............... 77
4.12 Programa para Combate a Doengas Infectocontagiosas, incluindo a COVID-19
78
4.13 Programa de Controle de Pragas e Vetores de DOengas.............cc.eevvveennnnnns 86
4.14 Programa de Monitoramento, Preservacdo e Resgate Fortuito..................... 87
4.15 Programa de Controle e Mitigacdo de Impactos Sociais e Econdmicos
LI 00] o1 =T [o 1O PP U PP TP POUPPPPRPRPP 89
5 PLANOS DE CONTINGENCIA .....cooiitiieceeeeeeee ettt eae e, 91
5.1 Plano de Gestao de Riscos de Desastres Naturais (PGRD) ...............uvvveeees 93
5.2  Monitoramento, Acdes Preventivas e Acdes Corretivas..........coooeeeeeeeeeeennnnnn. 94
5.3  Organizagao de SIMUIATO. ..........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibiiiiiiibe e 95

Rua: Jonathas Pedrosa, 659, Centro Unidade ls:‘:'cr\mna de
Fone: (92) 3878-7207 / 3878-7237 ” PROSAM I N"‘ Gestora de Reglo Metropolitana de
- Manaus

Manaus/AM - Cep: 69020-255 PROGRAMA SOCIAL E AVBIENTAL DE MANALS E INTERIOR Projetos Especiais



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

\9 BID

INTRODUGAO

Este Plano de Gestdo Ambiental e Social — PGAS esta estruturado de modo a atender
todas as demandas identificadas para os projetos do Programa Social e Ambiental de
Manaus e Interior — Prosamin+, abrangendo os cuidados e medidas de controle,
prevencdo e correcdo, € monitoramento socioambiental relativos a mitigacdo e/ou
compensacdo dos impactos ambientais adversos ou negativos, bem como a
potencializacdo dos impactos positivos (cuidados e medidas que visam garantir e
amplificar os impactos benéficos causados pelo projeto) diagnosticados no &mbito deste
estudo ambiental sobre as interven¢des do Programa.

O Prosamin+, proposto pelo Governo do Estado do Amazonas para financiamento do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), devera ser estudado nos seus efeitos,
a partir das dimensGes ambiental, social, econdmica e institucional, identificando
potenciais impactos ambientais e/ou sociais e propondo medidas de mitigacdo
organizadas em um conjunto de programas que consistem no PGAS.

Além disso, o Programa devera, por sua magnitude (populacdo abrangida e atuacdo em
area urbana), considerar efeitos que demandaréo: (i) reassentamento de familias, dadas
as condi¢cbes em que vivem, com riscos de contaminagado por doencas de veiculacdo
hidrica e de enchentes e (ii) requalificacdo de areas no entorno do Igarapé do Quarenta,
com infraestrutura viaria, saneamento basico, macro e micro drenagem.

2 DESCRICAO DO PROGRAMA

O Prosamin+ é um conjunto de acdes e intervencdes do Governo do Estado do
Amazonas executado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais — UGPE, que
concilia as experiéncias e licbes aprendidas na execucdo do PROSAMIM I,
Suplementar, Il e Il e do PROSAIMAUES e se constitui, a0 mesmo tempo, na
continuidade das intervencdes em Manaus e futuramente, em etapas sucessoras, na
expansdo do modelo de intervencgao consolidado e de sucesso para o interior do Estado
do Amazonas, profundamente carente de solu¢gfes desta natureza.

Mesmo com 0s investimentos realizados no ambito das trés etapas do PROSAMIM na
cidade de Manaus, a cidade figura no ranking das vinte piores cidades em coleta de
esgoto, sendo a décima primeira colocada, com apenas 20,00% da populacdo atendida.

Quase 100 milhdes de brasileiros (46%) ndo tem acesso a rede de esgoto e Manaus
segue um quadro alarmante, apresentando, segundo o Painel Saneamento Brasil, base
2021, 80,0% da parcela de sua populacdo sem coleta de esgoto, o que corresponde a
1.746.210,4 cidaddos manauaras sem este servi¢co essencial.

Quando considerado o Estado do Amazonas como um todo, os nimeros sdo ainda
piores, dado que, a excecdo de Maués, os demais municipios apresentam situacao
ainda mais precaria que a capital. Na maior bacia hidrografica de agua doce do mundo,
apenas 35% da populacéo do Estado dispde de acesso a agua potavel e apenas 7% é
atendida por servicos de coleta de esgoto.

Para que as metas estabelecidas na Lei do Saneamento Basico sejam cumpridas,
estima-se que a média de investimentos anuais em agua e esgoto realizados pelo
Estado do Amazonas entre 2014 e 2018 tenha que ser multiplicada em oito vezes a fim
de possibilitar que se tenha, até 2033, a universalizacao dos servi¢cos, com cobertura de
99% para agua potavel e 90% para esgoto.

As solucdes propostas a serem implementadas pelo Prosamin+ consistem em
estratégias de requalificacdo urbanistica, ambiental, habitacional e social, destinando
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areas para: a implantacdo de habitacBes de interesse social; atividades comerciais,
institucionais, de esporte, lazer, estar, contemplagéo, espacos culturais, revitalizacéo e
expansédo da malha viéria existente; revitalizacéo e preservacao ambiental de recursos
hidricos e seus terrenos marginais; assim como a insercdo de um amplo sistema de
infraestrutura urbana, em particular de saneamento bésico.

As propostas para o Prosamin+ estdo agrupadas em:

¢ IntervengBes ambientais, urbanisticas e habitacionais;
e Sistema de abastecimento de agua;

e Esgotamento sanitario;

¢ Melhoria da infraestrutura de acesso e logistica para a coleta de residuos sélidos
nos bairros atendidos pelo Programa, de forma a se evitar o descarte e
acondicionamento inapropriado dos residuos residenciais.

e Recuperagédo da Infraestrutura critica do saneamento ambiental
O Prosamin+ busca, de forma mais detalhada, equacionar problemas relacionados a:

e Ocupacao desordenada do solo urbano: por meio do reassentamento de familias
gue vivem em areas alagaveis e de risco; recuperacao de areas de preservacao
ambiental: leitos de igarapés, encostas e matas; urbanizacdo: construcdo de
unidades habitacionais, pracas, parques e sistema viario;

¢ Sistema de saneamento: por meio de obras de drenagem urbana, de implantacdo e
melhorias dos sistemas de abastecimento de 4gua e de esgotamento sanitario;

e Sustentabilidade do PROGRAMA, incluindo acdes socioambientais, de
fortalecimento institucional e operacional das entidades responsaveis pela
manutencdo das obras e operagéo dos sistemas implantados, além das entidades
parceiras envolvidas com as a¢fes do Prosamin+, visando garantir a continuidade
destas ac0es;

¢ Geracdo de emprego e renda por meio de servicos de limpeza e recuperacdo de
leitos e margens dos igarapés e efluentes, de canais de drenagem e esgoto a céu
aberto visando sanear as areas lindeiras e dar funcionalidade a estes dispositivos;

e Aceleracdo dainovacéo e digitalizacdo por meio de desenvolvimento e implantacdo
de um Plano, em nivel do Estado, dedicado a esta finalidade.

2.1 Antecedentes do Programa

O Amazonas é um Estado de dimensdes continentais, sendo o maior do Pais em area
territorial, com 1.559.161,68 km2. O Estado detém um dos mais baixos indices de
densidade demografica do Pais, com 2,66 habitantes por km2, conforme dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). A populacéo do Estado, de acordo
com o IBGE (2019), foi estimada em 4.144.597 habitantes, distribuida em 62 municipios,
sendo que 79% vivem na area urbana e 21% na area rural.

A economia do estado amazbnico, desde a segunda metade do século XX, é
diretamente influenciada pela implantacdo da entdo Zona Franca de Manaus, hoje
denominada Polo Industrial de Manaus.

Apesar de possuir um PIB tido como alto para a regido, ha uma enorme concentracao
de riqueza na Regido Metropolitana de Manaus, que concentra 81,6% do total da
economia estadual. Esta, por sua vez, se baseia principalmente na industria e no
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extrativismo, sendo que as areas de eletroeletrbnicos, petroleo, gas natural e
automobilistico também merecem destaque.

O Setor Primério € o0 menos relevante, em termos de participacdo na economia do
Estado. O setor contribui com 3,6% para a economia estadual. O Setor Secundario do
Amazonas vem crescendo gradativamente. A participacdo relativa do Setor Industrial no
PIB do Estado, que era de 14,7 %, em 1970, passou para 19,00% em 1975 e hoje
representa 69,9%. O Setor Terciario € o segundo mais importante para a formacao do
PIB amazonense, corresponde a 26,5% das atividades econ6micas do Estado. As
exportacdes do Estado, em 2019 totalizaram US$ 731,1 milhdes, participando com 0,3%
das exportacdes nacionais.

Mesmo diante de um grande potencial de desenvolvimento econémico, os municipios
do Estado do Amazonas enfrentam dificuldades para escoar suas producdes para a
capital e ou outros mercados, em decorréncia da precariedade na area de infraestrutura,
principalmente de Saneamento, Drenagem Urbana, Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario, entre outros.

Manaus

A capital do Estado, Manaus, tem origem em 1669, com a construcao do Forte de Sdo
José do Rio Negro, como politica de afirmagdo do dominio portugués na regido, em
contraponto a presenca holandesa no Suriname. A povoacéo foi elevada a vila em 1832
e posteriormente a categoria de cidade, em 1848, com o nome de Cidade da Barra do
Rio Negro, recebendo s6 entdo a denominacéo oficial de Manaus, em 1856.

Manaus passou a ser conhecida mundialmente, chegando a ser comparada as capitais
europeias em nivel econdmico quando do auge do primeiro ciclo da borracha, ocorrido
entre 1879 e 1920, propiciado pela demanda de latex pela emergente industria global.
A seringueira, fonte da qual se extrai o latex, matéria prima da borracha, era
naturalmente encontrada de forma abundante na Floresta Amazénica.

A Cidade passou a ser reconhecida como centro nacional e internacional de todo o
processo de exploragdo dos seringais, que tinham como objetivo a extragdo do latex
para a producéo de borracha, tendo se beneficiado enormemente deste ciclo, resultando
em significativo acimulo de riqueza.

Contemporaneamente, com a instituicdo do modelo econdémico de desenvolvimento,
conhecido como Zona Franca de Manaus, na década de 1960, a cidade figurou
novamente com destaque entre as principais do Brasil e da América Latina, sendo uma
das capitais que vivenciou maior crescimento econdmico nos ultimos quarenta anos. A
grande oferta de postos de empregos no parque industrial atraiu milhares de migrantes
que ocuparam de forma desordenada a periferia da cidade, sem qualquer planejamento
de infraestrutura basica de saneamento.

Apesar do progresso econdmico, o vertiginoso crescimento populacional verificado a
partir da década de 60 trouxe, também, consequéncias indesejaveis.

A populacdo com melhor poder aquisitivo ocupou as areas regularmente instituidas no
municipio, enquanto, a populacdo de baixa renda ou ndo inserida no mercado de
trabalho buscou as margens dos cursos d’agua que cruzam a cidade, ocupando-as de
maneira inadequada e irregular.

Tal ocupacdo ocorreu tanto nos igarapés que integram a bacia hidrografica dos
Educandos/Quarenta, quanto a bacia hidrografica do Sao Raimundo, por se
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encontrarem no centro geografico da cidade de Manaus, dando origem a uma intensa
degradacdo ambiental destes importantes cursos hidricos.

A esta situacdo, acrescentam-se 0s seguintes problemas:

e Inexisténcia ou insuficiéncia de sistema de macro e microdrenagem, agravando o
problema com as cheias e ocupacao do leito dos igarapés por palafitas, criando
condi¢cdes favoraveis para a proliferacdo de doencas de veiculagéo hidrica;

e A caréncia de habitacdes populares no Municipio de Manaus amplia a ocupacao
irregular dos igarapés, por falta de opc¢oes;

e A coleta de lixo é deficiente e na maioria das vezes inexistente, sendo que 0s
residuos sdo, em grande parte, despejados diretamente nos igarapés, o que
contribui para sua poluicdo e deterioracdo da qualidade de vida da populacédo que
neles habitam;

Os danos ambientais decorrentes da ocupacao dos lgarapés ndo se restringem aos
aspectos qualitativos da agua e da salde da populagdo. A ocupacao inadequada das
margens de corpos hidricos favorece a instalagdo de processos erosivos, 0 que coloca
em risco a integridade fisica dos moradores destas areas e propiciam alteracdes no
regime de escoamento da agua, culminando com a geracdo de areas alagadas, que
agravam nao soO as condi¢cdes ambientais locais, como também a problematica social,
uma vez que devastacdo ambiental €, ao mesmo tempo, causa e efeito da pobreza ou
excluséo social e deterioracdo da qualidade de vida da populagéo.

A ocupacdo desordenada tipica das grandes metrépoles brasileiras tornou-se um
problema constante em Manaus, com o agravante de suas particularidades geogréficas,
resultando em moradias precérias instaladas nas margens dos leitos dos igarapés e
entorno, cuja ocupacao por milhares de familias em situacéo de vulnerabilidade contribui
para a poluicdo dos cursos d'agua, areas verdes degradadas, constantes alagacoes,
desabamentos, assoreamentos, proliferacdo de doencas de veiculag&o hidrica e demais
efeitos comuns da inexisténcia ou precariedade das condigcdes minimas de saneamento
bésico.

Atualmente, a Metrépole da Amazdnia é um exemplo de uma zona urbana em meio a
floresta, com grandes edificios dividindo espagco com depressdes e igarapés, bem como,
ocupacdes de risco, habitadas por parte da populacdo de baixa renda e imigrantes
vindos de outros estados, desta forma, contrastando a paisagem da cidade, que ao
mesmo tempo, evolui e degrada o meio ambiente. E nesta situacio que o Prosamin+
atuard, na bacia do Igarapé do Quarenta.

A seguir é apresentada uma sucinta descricdo dos programas ambientais e sociais que
foram implementados em Manaus e Maués e que trouxeram significativa melhoria para
a regido, bem como significaram grande experiéncia para a Unidade Gestora de
Projetos Especiais — UGPE, que atuara no Prosamin+.

Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus — PROSAMIM

No ano 2003, o Governo do Estado do Amazonas criou o Programa Social e Ambiental
dos Igarapés de Manaus (PROSAMIM), que em sua implementacéo previa a remocao
dos moradores do entorno dos lgarapés, com consequente reassentamento em areas
periféricas e/ou unidades habitacionais construidas em solo criado no entorno dos
igarapés, que seriam revitalizados e urbanizados. Com isso, buscou-se oferecer uma
resposta satisfatéria a esse conjunto de questdes que, em sua esséncia, apresenta trés
aspectos principais: socioeconémicos, ambientais e urbanisticos. Assim, 0 PROSAMIM
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conceitualmente esté fincado na triade: Infraestrutura Sanitéria, Recuperac¢do Ambiental
e Sustentabilidade Social e Institucional.

Desta forma, o conceito dos projetos desenvolvidos pelo PROSAMIM procurou
satisfazer tanto as demandas ambientais de recuperacdo do espaco urbano e do
recurso natural (a bacia ou o igarap€) como também as demandas sociais e técnicas,
ao mitigar eventuais prejuizos as familias afetadas pela intervencdo de obras e ao
mesmo tempo integra-las, de forma sustentavel, ao tecido social e a cidade, de modo
que sua mudanca se torne um avanco efetivo e perene da qualidade de vida.

Manaus € entrecortada por 148 igarapés. Na primeira etapa, que comecou na Bacia do
Educandos, cinco igarapés foram elencados, para a¢cdes do Contrato n® 1692/0C-BR
(BR-L1005) - PROSAMIM 1, celebrado em 19/01/2006, encerrado em 16/09/2009:
contempla os Igarapés Cachoeirinha, Manaus, Bittencourt, Mestre Chico | e lgarapé
Quarenta. O Contrato n°® 2165/0C-BR (BR-L1217) - PROSAMIM SUPLEMENTAR,
celebrado em 19/01/2006, encerrado em 21/03/2014, com objetivo de dar continuidade
as intervencdes na Bacia dos Educandos, Igarapé Quarenta, em areas parciais (sub-
bacias) dos Igarapés Manaus, Bittencourt e do Mestre Chico. Nos Contratos do
PROSAMIM | e Suplementar foram investidos um total de US$ 320,9 milhdes.

O Contrato n°® 2006/0C-BR (BR-L1164) - PROSAMIM I, celebrado em 10/11/2008
incluiu as obras na Bacia do Igarapé dos Educandos/Quarenta - BIEQ e Bacia do
Igarapé do S&o Raimundo - BISR, o objetivo geral do Programa foi contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos habitantes das Bacias dos Igarapés Educandos-
Quarenta (BIEQ) e S&o Raimundo (BISR). As obras na BIEQ estdo concentradas no
trecho entre a Rua Maués e a Avenida Rodrigo Otavio, que constituem a amostra das
obras que foram iniciadas durante o primeiro ano de execug¢do do Programa, e
contemplou, ainda, o Igarapé do Cajual e Parque Kako Caminha no lgarapé de Manaus,
onde foram investidos US$ 280,4 milhdes.

O Contrato n® 2676/0C-BR (BR-L1297) - PROSAMIM I, celebrado em 16/03/2012, com
previsdo de término para junho/2021, tem como objetivo geral contribuir para a solugéo
dos problemas ambientais, urbanisticos e sociais que afetam a cidade de Manaus, em
especial a populacao que reside em areas abaixo da cota 30m, na Bacia do Igarapé do
Sao Raimundo (BISR), proporcionando-lhes melhores condi¢des de vida. Terdo sido
investidos, ao final do Programa, um montante aproximado de US$ 370 milhdes.

Programa de Saneamento Integrado de Maués — PROSAIMAUES

Para a primeira experiéncia do modelo do PROSAMIM no interior do Estado, foi firmado
em 2013 junto ao BID o Contrato de Empréstimo 2846/0C-BR (BR-L1314) para o
PROSAIMAUES, Programa que contemplou a populacdo de Maués, de 63.905
habitantes, com investimentos totais de US$ 35 milhdes em infraestrutura e saneamento
bésico, sendo a maior intervengéo urbanistica, socioambiental e de saneamento basico
ja realizada no interior do Estado. ApGs seis anos de execugéo, encerrada em 2019, o
municipio (a 276 quildbmetros de Manaus) passou a ser referéncia no Amazonas ao
passar a dispor de mais de 50% de cobertura de rede de tratamento de esgoto, a maior
entre 0s municipios amazonenses e 90% de cobertura de agua potavel.

Por meio do Programa, executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)
com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, foram
urbanizadas as lagoas do Maresia e do Prata, novos cartdes postais de Maués. Também
foram construidos e recuperados sistemas de captacdo, armazenamento e distribuicdo
de agua. O investimento contemplou, ainda, a recuperacéo da Estacao de Tratamento
de Esgoto (ETE) e da rede de esgoto do Municipio.
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Foram implantados mais de 18 mil metros de rede de coleta de esgoto e recuperados
outros 13 mil metros de redes ja existentes, que se encontravam danificadas e
assoreadas. Mais de 50% das residéncias do municipio estdo ligadas a rede de coleta
de esgoto para que os efluentes das casas sejam destinados até as estacdes elevatdrias
e, posteriormente, a ETE, que foi recuperada e equipada com bombas e demais
equipamentos necessarios para o tratamento de esgoto. Foram construidos cinco pogos
(sendo quatro pocos de 80m e um poco de 60m) para captacdo de agua potavel para a
populacdo que reside na area urbana do Municipio e cinco novos reservatorios de agua,
nos bairros do Ramalho Junior, Santa Luzia e Maresia.

As obras aumentaram em sete vezes a capacidade de armazenamento de agua do
municipio, saltando de 227m?3 para 1.700m?3 de capacidade de reserva, 0 que da aos
moradores seguranca de abastecimento regular.

O PROSAIMAUES viabilizou 208 solucdes de reassentamento para as pessoas que
viviam sob o risco de contaminagdo em &reas alagadicas e demais problemas
ocasionados pelo lixo e esgoto a céu aberto. Sob a supervisdo da equipe do Programa,
as familias sairam do entorno das lagoas do Prata e Maresia e foram reassentadas em
moradias dotadas de infraestrutura socioambiental adequadas. O Programa atendeu
ainda pessoas que viviam sem as minimas condicbes de saneamento basico,
alcancando diretamente, 1.472 familias com a aplicacédo de ligacdes intradomiciliares
de esgoto, que sao ligacbes das residéncias a rede de esgoto e que alcangaram mais
de 90% de aceitagdo, bem como a construgdo de 39 banheiros nas casas que néo
possuiam a minima estrutura hidrosanitaria. Nesse trabalho foram realizadas
campanhas de sensibilizagdo pelas subcoordenadorias ambiental e social da UGPE
para a adeséo as ligagdes intradomiciliares.

Além das intervencdes na area urbana, foram construidos 13 pogos artesianos, com
sistema movido a energia solar, substituindo estrutura antiga movida a diesel em areas
rurais e nas comunidades indigenas da regido. Além dos pogos, a estrutura de
saneamento implantada conta com um sistema de esgotamento sanitario ligado a um
banheiro equipado com pias e torneiras, distribuidas pela comunidade para facilitar a
coleta dessa agua potavel e acbes de educacdo ambiental, visando orientar as
comunidades indigenas sobre como usar e manter o sistema de abastecimento e
sanitario.

2.2 Objetivos do Programa

A partir das questdes acima descritas, 0 objetivo geral do Programa Social e Ambiental
de Manaus e Interior — Prosamin+ € contribuir para a solu¢ao dos problemas ambientais,
urbanisticos e sociais que afetam a populacdo residente na sub-bacia do Igarapé do
Quarenta, em Manaus; proporcionando melhores condi¢cdes de qualidade de vida nas
areas de intervencdes do Programa e em suas areas adjacentes. O Programa visa,
ainda, garantir a sua sustentabilidade por meio de a¢des socioambientais, de melhoria
da gestdo publica, com fortalecimento institucional complementar das entidades
diretamente envolvidas com o Programa, bem como contribuir para a modernizacéo da
gestdo publica do Estado por meio do desenvolvimento de acfes para Aceleracao da
Inovacéo e Digitalizag&do dos servicos prestados pelo Estado.

O PROGRAMA busca, de forma mais detalhada, equacionar problemas relacionados:

e A ocupacio desordenada do solo urbano: por meio do reassentamento de familias
gue vivem em &reas alagaveis e de risco; recuperacdo de areas de preservacao
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ambiental: leitos de igarapés, encostas e matas; urbanizacdo: construcdo de
unidades habitacionais, pracas, parques e sistema viario;

¢ Ao sistema de saneamento: por meio de obras de drenagem urbana, de implantacdo
e melhorias dos sistemas de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario e
Melhoria da estrutura viaria para acesso dos caminh8es de coleta de residuos
solidos;

e A Sustentabilidade do PROGRAMA, incluindo acgdes socioambientais, de
fortalecimento institucional e operacional das entidades responsaveis pela
manutencdo das obras e operacdo dos sistemas implantados, além das entidades
parceiras envolvidas com as a¢6es do Prosamin+, visando garantir a continuidade
destas ac0es.

e A geracdo de emprego e renda por meio de servicos de limpeza e recuperacéo de
leitos e margens dos igarapés e efluentes, de canais de drenagem e esgoto a céu
aberto visando sanear as areas lindeiras e dar funcionalidade a estes dispositivos;

e A aceleracdo da Inovacdo e Digitalizacgdo por meio de desenvolvimento e
implantacdo de um Plano, em nivel do Estado, dedicado a esta finalidade.

Para solucéo destes problemas serdo executadas obras de macro e micro drenagem,
construcdo de parques urbanos, pragas, parques residenciais e unidades habitacionais,
vias, equipamentos urbanos comunitérios, implantagdo/melhorias de sistemas de
abastecimento de agua, de esgotamento sanitario e de coleta de residuos sélidos,
servigos para manutencado de infraestrutura de saneamento ambiental e elaboragéo e
implantacdo de planos voltados para sustentabilidade socioambiental.

As intervencdes em obras e servicos de engenharia no ambito do Prosamin+
compreendem Melhorias Ambientais Urbanisticas, Habitacionais e Saneamento: (i)
Intervencdes Ambientais, Urbanisticas e Habitacionais (inclui drenagem); (ii) Sistema de
Abastecimento de Agua; (i) Esgotamento Sanitario; (iv) Melhorias para a subsidiar a
Coleta de Residuos Domiciliares; e (v) Manutencao da Infraestrutura Viaria.

2.3 Areade Abrangéncia do Programa

A Area de Intervencdo do Prosamin+ esta geograficamente situada na Zona Leste da
Cidade de Manaus, inserida na Bacia do lgarapé do Quarenta, sendo este o maior
tributario da Bacia do Educandos, com area de abrangéncia de aproximadamente
324,66 ha e perimetro de 18.085,95 m, contemplando trechos especificos de quatro
bairros, sendo estes: Armando Mendes, Japiim, Coroado e Distrito (I).

A figura a seguir apresenta a espacializacéo da area de intervencao do Prosamin+.
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Fonte: CPRM (2019), ESRI Imagery (2021, Consulta)

" Legenda
m Abrangéncia do Programa
i 0 375 750 1.500 D . .
Drenagens

f Projecdo Geografica - Datum SIRGAS2000
|

Fonte: Consoércio Amazonas, 2020

Por se tratar de uma area com caracteristicas fisicas e territoriais heterogéneas, foi
subdividida em trés frentes, conforme descrigéo a seguir.

e Frente 01, com area de 139,70 ha, o igarapé da SHARP propriamente dito, quase
que em sua totalidade antropizada;

e Frente 02, com area de 172,58 ha, que € um corredor verde, 03 km de vegetacao
ciliar;

e Frente 03, com uma area de 12,37 ha, denominado SEDUC.

A Conexao entre a frente 02 e a frente 03 promovera a blindagem quanto a disposicdo

inadequada de efluentes no 3° maior fragmento verde em area urbana no mundo e o

primeiro do Pais, denominado Area de Protecdo Ambiental Manads, que possui registro
de 19 nascentes, segundo a base cartografica de Manaus.
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Intervencdes Previstas no Programa

As intervencbes previstas no Prosamin+, nesta primeira fase, concentram-se
exclusivamente em Manaus e visam complementar as intervencdes ja realizadas na
sub-bacia do Igarapé do Quarenta, resgatando um dos objetivos originais do Programa,
de interligar o Distrito Industrial ao centro da Cidade. A proposta € uma continuidade
natural das intervencdes no Igarapé do Quarenta, perfeitamente interligadas as acées
anteriormente desenvolvidas. A envoltéria de atuacdo abrange o trecho SEDUC -
Comunidade da SHARP e contempla quatro bairros distintos, em duas zonas da Cidade:
Armando Mendes e Coroado (Zona Leste); Japiim e Distrito Industrial (Zona Sul).

Para solucdo dos problemas identificados serdo executadas obras de macro e micro
drenagem, construcdo de parques urbanos, pracas, parques residenciais e unidades
habitacionais, vias, equipamentos urbanos comunitarios, implantacao/melhorias de
sistemas de abastecimento de agua, de esgotamento sanitario e melhoria da estrutura
viaria para acesso dos caminhdes de coleta de residuos sélidos, servigcos para
manutencédo de infraestrutura de saneamento ambiental e elaboracdo e implantacdo de
planos voltados para sustentabilidade socioambiental.

As intervencbes em obras e servicos de engenharia no ambito do Prosamin+
compreendem melhorias ambientais urbanisticas, habitacionais e de saneamento,
agrupadas em: (i) Intervengbes Ambientais, Urbanisticas e Habitacionais; (ii) Sistema
de Abastecimento de Agua; (i) Esgotamento Sanitario; (iv) Melhorias para a subsidiar
Coleta de Residuos Domiciliares; e (v) Manutencao da Infraestrutura Viéria.

A seguir é feita uma breve descricdo da infraestrutura prevista para implantagdo em
cada agrupamento de infraestrutura.

Intervengdes Ambientais, Urbanisticas e Habitacionais

Os elementos estruturantes da proposta de intervencédo urbanistica sao:

e Zoneamento do territdrio: ao longo do curso do Igarapé do Quarenta para destinacdo
de areas de urbanizacao, visando inibir a ocupacgéo indevida dos espacos urbanos
e terrenos marginais, bem como prover a populacdo de areas destinadas as
atividades de lazer, esporte e convivéncia.

e Areas habitacionais: implantagéo de 648 unidades habitacionais distribuidas em 81
blocos habitacionais de 04 (quatro) pavimentos para reassentamento de 648
familias (3.240 pessoas estimadas);

e Areas de comércio e servico: construcdo de uma feira coberta, de uma galeria
comercial e de prestagéo de servigos publicos essenciais, de espago comunitario;

e Areas de lazer: implantacdo de parques, pragas, areas de estar, esporte, lazer,
contemplagéo, convivéncia, cultura etc.;

e Recuperacdo ambiental dos recursos hidricos e matas ciliares: através de projetos
especificos, como a retirada de solo contaminado e limpeza do terreno marginal,
projeto de rede de esgotamento sanitario e macro drenagem, assim como a
definicdo de um novo trajeto para o lgarapé do Quarenta, levando em consideracao
a topografia do terreno existente, buscando resgatar, mesmo que parcialmente, o
seu curso natural, além da definicdo de areas de protecdo ambiental nas matas
ciliares com mecanismos que permitam o fechamento e a delimitagéo fisica desses
segmentos, de forma que impeca as a¢cfes de ocupacéo indevida destas areas.
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Infraestrutura Viaria

As obras de infraestrutura viaria previstas contemplam:

¢ Adequacdo e ampliacdo do sistema viario: com a revitalizacdo do sistema viario
incluindo medidas pontuais e criacdo de conexdes que permitam a interligacdo do
interior do bairro a importantes eixos estruturantes adjacentes;

¢ Implantacdo de novo sistema viario: para estruturar e delimitar as novas quadras
habitacionais a serem construidas, incluindo sinalizagdo vertical e horizontal,
equipamentos e mobiliarios urbanos adequados e toda infraestrutura de rede de
abastecimento de agua, rede de microdrenagem, rede de esgotamento sanitario
etc.;

e Ampliagdo e adequacéao do tragado da Av. Manaus 2000: juntamente com a insercao
de uma rotatoria no cruzamento da Avenida Buriti com a Rua Javari, além da
recuperacdo de um conjunto de vias locais perpendiculares aos principais eixos
estruturantes;

Sistema de Abastecimento de Agua, Esgotamento Sanitario, Melhorias para a
Coleta de Residuos Sélidos

O Dimensionamento da infraestrutura de agua, esgoto e coleta de residuos soélidos
prevista no Programa é apresentado a seguir:

e Atendimento de agua para 5.115 habitantes, com ampliagéo da rede de distribuicao
em 8.200 m e instalacé@o de 720 ligagbes domiciliares, elevando a 100% a cobertura
de 4gua na area de intervencao;

e Atendimento de esgoto na area e intervengcdo para 34.806 habitantes com a
construcdo de 6 elevatorias, implantacdo de 48.000 m de redes coletoras
convencional e condominial e instalacéo de 9.995 ligacdes domiciliares, resultando
em uma cobertura de 100%:;

e Ampliacdo dos servigos de coleta de residuos solidos a partir da recuperacgéo e
implantacao de vias, viabilizado a cobertura de 100% na area de intervencao;

e Implantacdo e manutencgéo da infraestrutura critica de saneamento ambiental, com
limpeza, desassoreamento e desobstrucédo de canais.

3 PRINCIPAIS IMPACTOS IDENTIFICADOS E MEDIDAS A SEREM TOMADAS

Este item apresenta as Medidas Mitigadoras referentes aos impactos identificados como
relevantes ou passiveis de Mitigacdo/Compensacdo. Descreve medidas e
procedimentos a serem adotados, que visem evitar, minimizar e compensar os danos
ambientais sobre os meios fisico, bidtico e socioecondémico.

A tabela a seguir apresenta os principais impactos identificados no EIAS.
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Tabela 1 — Principais Impactos ldentificados no EIAS

AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

Acéo

Impacto

Programa / Medida

Etapa de Planejamento e Projeto

Elaboracéo de Estudo e Projeto

Expectativas na populacao,
sobre o empreendimento, nas
areas diretamente afetadas

Comunicacao Social e Plano
Diretor de Reassentamento
(PDR) para populacao a
reassentar

Elaboracéo de Estudo e Projeto

Especulacao imobiliaria

Comunicacao Social

Etapa de Construcao

Geracdo de Empregos e Renda

Aumento de pessoas
empregadas / Aumento de
renda.

Comunicacado Social e Diretrizes
para Contratacdo da Mao de
Obra Local, atentando-se
também para a igualdade de
géneros

Recuperacédo de APP

Aumento de areas verdes e
naturais preservadas

Manejo e implantacdo de acordo
com projetos aprovados;
Educacgdo Ambiental e Sanitaria
e Comunicacéo Social

Desapropriacdo para liberar
areas necessarias para obras

Perdas monetérias e sociais aos
desapropriados

Comunicacéo Social e PDR -
reassentamento e reinsercéo de
atividades econémicas, no caso

de populacdo afetada

Demoligdo de Imoveis e
limpeza de terrenos na area de
Urbanizacéo

Geracao de Entulhos e
Residuos

Comunicacédo Social, Controle
Ambiental das Obras, Plano de
Trafego e Recuperacao de
Areas Degradadas

Escavacdes e trafego de
veiculos em areas de obra

Potencial impacto ao patrimdnio
historico e cultural, sub
superficial ou edificado

Programa de Monitoramento,
Preservacdo e Resgate Fortuito

Areas destinadas a canteiro de
obras e &reas empréstimo

Comunicacgédo Social, Controle
Ambiental das Obras e
Recuperacio de Areas

Degradadas

Aumento das concentracdes de
material particulado no entorno
das obras

Comunicacéo Social e Controle
Ambiental das Obras

Aumento de emisséao de ruido e
vibracdes no entorno das obras;

Comunicacéo Social e Controle
Ambiental das Obras

Incobmodos aos moradores e
atividades lindeiras

Controle Ambiental das Obras,
Educagdo Ambiental e Sanitaria
e Comunicacéo Social

Interrupgéo de servicos
essenciais pela interferéncia
nas redes de infraestrutura.

Incémodos aos usuarios

Comunicacao Social para
comunidades e concessionarias

Escavagbes em areas
potencialmente contaminadas e

Riscos de contaminagéo
associados ao manejo de areas

Comunicacao Social e gestéo
de areas contaminadas,
Controle Ambiental das Obras
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Acéo

Impacto

Programa / Medida

Manipulacao de 6leos, graxas e
outros contaminantes

com passivos ambientais ou
operac¢Bes da obra

Saude e Seguranca dos
trabalhadores

Atividades de escavacéo,
cortes e aterro

Aumento de carreamento de
material para os rios, processos
erosivos e alteracdo na
paisagem

Controle Ambiental das Obras e
Recuperacao de Areas
Degradadas

Atividades de escavacéo,
cortes e aterro

Incémodos e Riscos a Fauna
Local

Controle Ambiental das Obras e
Comunicacdo Social e
Treinamento dos Trabalhadores

Construcéo de unidades
habitacionais

Alteracdo de uso do solo

Controle Ambiental de Obras,
Comunicacédo Social e PDR

Interferéncias no sistema viario

Aumento nos tempos de viagem
de dnibus e veiculos
particulares

Comunicacéo Social e Controle
Ambiental de Obras

Interdic&o ou desvio no acesso
as edificagdes pela abertura de
valas

Transtornos no Acesso as
EdificacGes e Atividades de
Servigcos e Comércio Local

Controle Ambiental das Obras e
Comunicacéo Social, Plano de
Transito

Aumento da circulacéo de
pessoas na regido de insercao
das obras

Risco de casos de violéncia ou
assédio

Comunicacéo Social,
Treinamento dos Trabalhadores
e Enfretamento a Violéncia de
Género

Movimentacao de Veiculos,
magquinarios, escavacgoes e
obras Civis

Risco de Acidentes com
Trabalhadores, Moradores e
usuarios

Controle Ambiental das Obras e
Comunicacéo Social,
Treinamento dos Trabalhadores,
Plano de Transito

Etapa de Operacao

Operacao do sistema de
esgotamento sanitario,
abastecimento de agua e
drenagem, e relocacéo de
populacéo para locais servidos
pelo sistema publico essencial

Melhoria das condi¢8es de vida
e salubridade do meio ambiente
construido

PDR, Comunicacao Social e
Educacao Ambiental e Sanitaria

Cessamento do lancamento de
esgoto in natura

Melhoria na qualidade das
aguas e protecdo dos
ecossistemas aquaticos

N&o se aplica

Manutengédo de areas e APP
dos Igarapés

Regulacéo do microclima,
amenizac¢do das ondas de calor
e regime de chuvas mais
regulares, e protecéo dos
ecossistemas aquaticos

Programa de monitoramento e
protecdo as margens dos
igarapés

Regulac&o do regime de
escoamento de aguas pluviais e
protecdo dos ecossistemas
aguaticos

Programa de monitoramento e
protec@o as margens e estudos
hidrolégicos adequados aos
projetos de drenagem

Estabilidade nos taludes em
beira de rios e igarapés
protecdo dos ecossistemas
aguaticos

Programa de monitoramento e
protecdo as margens
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Acdo Impacto Programa / Medida

Funcionamento do
empreendimento, incluindo
sistema de drenagem e de

medidas de minimizacdo nos
pontos criticos ao risco de
enchentes e alagamentos

Reducéo de risco de enchentes
e alagamentos nas areas dos
projetos

Contingéncia em caso de
enchentes

A tabela a seguir sintetiza todas as medidas definidas, especificando:

e A natureza da acdo: se preventiva, corretiva, mitigatéria, compensatoria ou
potencializadora;

e A fase do empreendimento: implantagdo ou operacdo e manutencao;
¢ A responsabilidade de implementacéo: executor e outros.

Na sequéncia é apresentado o cronograma das agdes propostas.

Tabela 2 — Medidas Adotadas

Programa Natureza Fase Responsavel
1. Programa de Diretrizes
e Procedimentos para o | Preventiva e Implantacio e
Gerenciamento e Corretiva (quando o plantag UGPE
~ . o peracao
Gestdo Ambiental e necessario)
Social das Obras
2. Empresas contratadas
para execucao das
Programa de Controle Preventiva e obras com potencial
Ambiental de Obras Corretiva (Qquando Implantacdo significativo impacto
(PCAO) necessario) ambiental, com o apoio
da supervisora de obras
e fiscalizadora
3. Programa de Gestéo Empresas contratadas
dos Residuos de para execucao das
Demoligéo e . = obras com potencial
: Preventiva Implantacédo e
Gerenciamento de significativo impacto
Residuos da ambiental, com o apoio
Construcéo Civil da supervisora
4, Empresas contratadas
para execugao das
Plano de Trafego Mitigatoria Implantacédo O.b ras com p_otenmal
significativo impacto
ambiental, com o apoio
da supervisora
5. Programa de L ~ Empresas contratadas
= . Mitigatdria e Implantacéo e ~
Revegetacéo / Manejo o 9 para execucao das
. Potencializadora Operacéao -
Arboreo obras e servigos
6. Programa de Empresas contratadas
Treinamento e . ~ ~
o ~ Preventiva Implantacao para execucao das
Capacitacdo da M&o de -
obras e servigos
Obra Contratada
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Programa Natureza Fase Responsave
£ (F;:)org{%r;r;z déeo Social Preventiva, Planejamento,
Gestio degQueixas ) Mitigatéria e Implantagéo e UGPE
Potencializadora Operacao
PCS
8. UGPE e Empresas
Programa de contratadas para
9 R Preventiva e Planejamento e execucdo das obras e
Enfrentamento a L ~ ; -
S A Mitigatoria Implantacao servigos, com apoio da
Violéncia de Género A
supervisora de obras e
fiscalizadora
9. Prog_rama de Edy(;a_(;ao Preventiva e Implantagédo e UGPE e Empresa
Ambiental e Sanitaria — Potencializadora Operacio Executora de obras e
PEAS perag servigos
10. Programa de Corretiva,
Reassentamento — Mitigatoria, Implantacao UGPE e Empresa
L Executora dos servigos
PDR Compensatoria
11. | Programa de Mitigagdo | Preventiva,
para Acumulo de Lixo Corretiva e Implantacédo UGPE
nos Canais e APPs Mitigatéria
12. UGPE e Empresas
contratadas para
Programa de CO”.‘bate . ~ execucdo das obras e
a Doengas Infecciosas, | Preventiva Implantacéo servicos. com anoio da
incluindo a COVID-19 §OS, p
supervisora de obras e
fiscalizadora
13. UGPE e Empresas
contratadas para
Programa de Controle _ 3 execucio das obras e
de Pragas e Vetores de | Preventiva Implantacao : -
D servigos, com apoio da
oengas A
supervisora de obras e
fiscalizadora
14. ngmnmde UGPE, e empresa
Monitoramento, . =
~ Preventiva Implantagao contratada para os
Preservacao e Resgate b
i estudos arqueoldgicos
Fortuito
15. | Programa de Controle e . o
AR Corretiva, Empreiteiras
Mitigacdo de Impactos e =
2" N Mitigatoria, Implantacdo contratadas,
Sociais e Econémicos - -
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4 PROGRAMAS

A seguir, sdo apresentadas e detalhadas as diretrizes, procedimentos, objetivos e
escopos dos Programas Socioambientais do PGAS, objetivando atender as Politicas
Operacionais do BID, a legislacéo local e as melhores préaticas na mitigacao, prevencao
€ monitoramento de impactos.
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4.1 Programa de Diretrizes e Procedimentos parab Gerenciamento e Gestéo
Ambiental das Obras

O escopo deste Programa abrange o gerenciamento dos demais planos e programas
ambientais e sociais propostos neste documento, com o objetivo de monitorar a
implantacdo das medidas definidas no ambito do Prosamin+, além das exigéncias e
condicionantes estabelecidas pelos 6érgados ambientais e legislacao vigente. O escopo
desse programa abrange, também, o gerenciamento ao atendimento as salvaguardas
do BID. Este Programa abrange toda a gestdo ambiental e social que abarca as a¢cfes
e obras do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior.

Destaca-se que a UGPE tem desenvolvido desde 2012 um Sistema de Gestdo
Socioambiental dentro da estrutura dos Programas e Obras financiados pelo BID. Esta
€ uma ferramenta gerencial concebida com o intuito de criar procedimentos adequados
e padronizar todas as atividades desenvolvidas em obra em conformidade com a
legislacao brasileira, as Politicas de Salvaguardas Ambientais e Sociais do BID, NR's e
Planos e Programas Socioambientais estabelecidos. Todo esse ferramental e
experiéncia serdo aproveitados no ambito da implantacdo do presente Programa de
Diretrizes e Procedimentos para o Gerenciamento e Gestdo Ambiental das Obras.

O Programa de Gerenciamento Ambiental e Social destina-se ao gerenciamento e
supervisado das atividades relacionadas a implementacdo dos programas ambientais e
sociais e a supervisdo da execucdo das obras no que se refere ao atendimento das
diretrizes e especificagdes.

O Programa proposto devera eliminar grande parte desses problemas, sobretudo
porque:

e Os procedimentos que compordo o sistema de gerenciamento tornam as ac¢des de
mitigacdo de impactos e controle socioambiental mais objetivas e de compreenséo
mais facil para os responsaveis pelas obras que, na maioria das vezes, tem pouco
conhecimento no trato dessas questfes;

e O Programa transfere para todos os envolvidos, técnicos, engenheiros e
profissionais de planejamento, execucdo e supervisdo, da UGPE, como das
empresas supervisora, gerenciadora e construtora, a responsabilidade pela
qualidade socioambiental que, tradicionalmente, sem o presente programa de
mitigacdo, acaba sendo de exclusividade dos técnicos das areas de meio ambiente
e social. Destaca-se que o sistema de gestdo socioambiental adotado pela UGPE
tem a fungdo de fazer reunibes com todas as subcoordenadorias, carregando,
portanto, consigo essa transferéncia da importancia dos conceitos socioambientais;
e

¢ Torna mais dindmico e eficiente o trato das questdes socioambientais do Prosamin+,
eliminando o encaminhamento burocréatico de relatérios e processos e reduzindo
significativamente o prazo para a correcdo dos problemas apontados (n&o
conformidades).

Fica, assim, claro que este sera o programa estruturador, em torno do qual todos os
demais programas propostos estaréo interligados.

Entende-se que com esta concepcao serd assegurada a continuidade de todas as
atividades ambientais e sociais tanto na implantacdo quanto posteriormente as obras do
Prosamin+.

Rua: Jonathas Pedrosa, 659, Centro Unidade 'S:'cremna de
Fone: (92) 3878-7207 / 3878-7237 ' PROSAM I N+ Gestorade Reglo Metropolitana de
£l

Manaus/AM - Cep: 69020-255 PROGRAMA SOCIAL E AVBEENTAL DE MANAUS E INTERIOR Projetos Especiais Manaus



% AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

3BID

Objetivo

Este programa de mitigacdo tem os seguintes objetivos especificos:

o Preparar documentos técnicos necessarios para o registro dos atendimentos as
exigéncias e condicionantes estabelecidas no documento de analise e avaliagdo
ambiental e social;

e Acompanhar e avaliar a implementacdo dos programas e medidas ambientais e
sociais propostos nos documentos ambientais e sociais;

e Sistematizacdo de informagbes que permita registrar e acompanhar o
desenvolvimento dos programas ambientais e sociais propostos a partir de
indicadores selecionados;

e Acompanhar o detalhamento do projeto executivo, visando a insercdo das
condicionantes ambientais e sociais no projeto e assegurar o atendimento a
legislacdo ambiental e urbanistica aplicavel;

o Preparar procedimentos para a Supervisdo Ambiental de Obras. Conforme
apresentado no EIAS a UGPE ja possui um SGSA implementado com
Procedimentos de Engenharia e Obra;

e Preparar diretrizes e especificagbes ambientais e sociais, sempre que verificar a
necessidade de complementacdo das especificagbes de obras, com o mesmo
destaque sobre 0 SGSA implementado pela UGPE;

e Articular todos os envolvidos na execugdo dos programas ambientais e sociais
propostos, de maneira a se obter a conformidade dos seus prazos com as atividades
das obras, antecipando as ac¢fes em relagdo aos impactos ambientais e sociais
previstos. Dentro do SGSA adotado pela UGPE, h4 um direcionamento para
realizacdo de reunides peridédicas com a comissao instaurada no ambito da gestéo
(composto por todas as subcoordenadorias da UGPE). Dentre as atividades e
procedimentos, aqueles que apontam para um desvio de acdo, determinam prazos
para atendimento dos registros;

o Realizar a supervisdo das obras para verificar se a construtora esta adotando
medidas e procedimentos de prevencdo, controle e mitigacdo de impactos
ambientais e sociais, conforme previstos nas especificacbes ambientais do Projeto.

Procedimentos e Diretrizes

O gerenciamento ambiental e social deve ser controlado mediante documentos
especificos sistematizados por meio dos quais a UGPE promovera a gestdo ambiental
e social durante o planejamento e a implantacdo das obras e o cumprimento da
legislacdo ambiental, das Politicas de Meio Ambiente e Cumprimento de Salvaguardas
(OP-703) e Reassentamento Involuntario (OP-710) do BID. Tal controle seré feito
mediante o Sistema de Gestdo Socioambiental, no qual ja se encontram estabelecidas
as diretrizes e ferramentas para tomada de decisfes em atendimento as politicas de
salvaguardas do BID, herdando assim a experiéncia e estrutura de Programas
anteriormente financiados pelo Banco.

Os documentos que compdem o gerenciamento sdo o Relatério de Gerenciamento
Ambiental e Social e o Manual de Procedimentos do Gerenciamento e Supervisdo
Ambiental e Social, que serdo desenvolvidos com base nos programas de mitigacdo dos
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impactos que compdem o conjunto de medidas mitigado}as do Programa e que sdo
apresentados neste PGAS.

O Relatério de Gerenciamento Ambiental e Social das Obras, apresenta a sua
concepcao e estrutura e estabelece as diretrizes gerais, 0s principais procedimentos
socioambientais, além de algumas instru¢cdes de projeto e especificacdes técnicas
necessarias ao desenvolvimento das atividades do Prosamin+, em conformidade com
0s estudos e programas socioambientais decorrentes do licenciamento ambiental das
obras e as Politicas socioambientais do BID.

O Manual de Procedimentos do Gerenciamento e Supervisdo Ambiental e Social detalha
os procedimentos socioambientais, bem como os formularios e ferramentas de controle
necessarios a execucdo das atividades relacionadas. Desta forma, o documento
proposto deve contemplar o0s instrumentos especificos para a incorporacdo de
mecanismos de coordenacgédo e planejamento, definicdo de atores e fungbes, além de
indicadores socioambientais, tanto de desempenho institucional como de programas e
projetos de meio ambiente e salde e seguranca, assegurando o acompanhamento e a
melhoria continua do Sistema.

Escopo/Atividades

A execucdo desse programa de mitigagdo devera contar com uma equipe
multidisciplinar, estruturada com técnicos capacitados para supervisionar e gerenciar a
execucdo dos demais programas propostos no PGAS, e, ainda, acompanhar a
supervisdo das obras para aferir a implantagdo das medidas e procedimentos
ambientais e sociais por parte da construtora.

O SGSA sera implementado no Prosamin+, aproveitando as licdes ja aprendidas nos
Programas anteriores, com o potencial de melhoria a partir das novas experiéncias. Esta
prevista a seguinte equipe:

e SSPA: Monitoramento e gestdo das Politicas de Salvaguardas Ambientais

o Subcoordenador Setorial de Projetos Ambientais - (Cargo Comissionado) —
SEDE UGPE (Coordenacéo SSPA)

o Assessor (a) — (Cargo Comissionado) — SEDE UGPE (Atividades
Administrativas)

o Eng. (a) Ambiental — (Supervisdo) — SEDE UGPE (Medi¢bes, Gestao do
SGSA, PMR)

o Eng.(a) Florestal - CAMPO (Gestdo Ambiental, Aplicabilidade do PGAS,
Inspecao Técnica, Acompanhamento de Supresséao Florestal)

o Técnico (a) de Seguranca do Trabalho — (Supervisédo) — SEDE (Gestéo do
SGSA)

o Técnico (a) de Seguranca do Trabalho - (Supervisdo) — CAMPO
(Aplicabilidade dos Procedimentos de Seguranca do Trabalho do SGSA)

o Biodlogo (a) — (Supervisdo) — CAMPO/SEDE - Resgate de Fauna
Silvestre/Educacédo Ambiental

e SSPS: Monitoramento e gestédo das Politicas de Salvaguardas Sociais

o Subcoordenador Setorial de Projetos Sociais - (Cargo Comissionado) —
SEDE UGPE (Coordenacédo SSPS)
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Assistentes Sociais (Cargo Comissionado) — SEDE UGPE (Gestao das
acdes sociais e de reassentamento, gestdo de contratos e MedigOes,
relatorios e controles PMR)

o Engenheiro Civil (Trabalho Social) — SSPS (Gestéo e controle das areas de
reassentamento e regularizacéo)

o Assistentes Sociais (Cargo Comissionado) - ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ELO, (Implementacdo das
acdes sociais e de reassentamento, campo, acompanhamento social das
intervencdes de obra e reassentamento antes, durante e apds execugao)

o Técnico de Educacdo Ambiental e/ou Capacitacdo (Cargo Comissionado) -
ESCRITORIO LOCAL DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL —ELO
(Implementacdo das acdes sociais das intervengbes de obra e
reassentamento antes, durante e apds execucao)

o Assessor (a) — (Cargo Comissionado) — ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ELO (Atividades de campo)

o Psicologo (Trabalho Social) - ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ELO, (Implementacdo das
acOes sociais e de reassentamento, campo acompanhamento social das
intervengdes de obra antes, durante e apds execucao)

o Assistentes Sociais (Trabalho Social) - ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ELO, (Implementacdo das
acles sociais e de reassentamento, campo acompanhamento social das
intervengdes de obra antes, durante e apds execucao)

o Técnico de Edificagdes (Trabalho Social) - ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — ELO (Apoio ao monitoramento
e controle das ac¢fes de reassentamento)

o Técnico de Educagdo Ambiental e/ou Capacitacdo (Trabalho Social) -
ESCRITORIO LOCAL DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL —ELO
(Implementacdo das agbes sociais e de reassentamento, campo
acompanhamento social das intervencdes de obra antes, durante e apos
execucao)

o Assessor (a) — (Trabalho Social)l — ESCRITORIO LOCAL DE
SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - ELO (Atividades de campo)

Sendo assim, este programa de mitigacdo possui inter-relacdo com todos os demais
planos e programas propostos no ambito do PGAS, na medida em que sera
estruturador, em torno do qual todos os demais estardo interligados.

Devera ser criado um nucleo de gestdo ambiental e social, composto de equipe
multidisciplinar da UGPE, que acompanhe todo o processo de licenciamento,
implantacdo e inicio de operacao das obras, coordenando as acbes técnicas e
administrativas relativas aos programas ambientais e sociais propostos e atendimento
a legislacéo incidente. Esse nacleo deve acompanhar os cronogramas de obra para
possibilitar que as atividades relacionadas aos cuidados ambientais e sociais sejam
avaliadas antes do inicio dos servicos de campo. O estabelecimento de contatos com
entidades publicas e privadas também deve ser agregado as atividades, para ajustar
procedimentos de carater ambiental e social. Este nucleo de gestdo sera estabelecido
com base na Subcoordenadoria de Projetos Ambientais ja existente na UGPE, e que ja
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possui atribuicdo para coordenar, gerenciar e executar ac¢des de licenciamento
ambiental, a aplicagéo e gestdo do SGSA, monitoramento e fiscalizacéo e fazer gestédo
sobre Metas e Procedimentos.

A gestdo ambiental e social com o0 apoio das demais estruturas envolvidas tera o
compromisso de atuar como administradora responsavel pelas manifestacdes sociais
nas questbes ambientais e sociais relacionadas a implementacdo do Programa,
estabelecendo vinculo direto com os sistemas de atendimento a comunidade e
mecanismos de queixas e reclamacoes, interagindo para adocdo das providéncias
cabiveis para o atendimento efetivo da demanda.

Serdo elaborados relatérios de acompanhamento ambiental e social das obras e
atendimento as medidas definidas no PGAS, inclusive aquelas que ultrapassam o
periodo de implantacdo e avangcam na etapa de operacédo, quando cabivel. Na estrutura
do SGSA, ja h4 a disponibilidade de ferramentas para o acompanhamento de obras e
processos, estas consolidadas no Relatorio de Inspecdo de Obra (RIO) que é um
documento elaborado pela supervisdo semanalmente, e no Relatério de Inspecdo
Ambiental (RIA) feito pela Subcoordenadoria Ambiental da UGPE mensalmente e em
caso de Registro de Nao Conformidade (RNC).

Os Procedimentos para Gerenciamento e Gestdo Ambiental e Social das Obras deverao
ser estruturados cobrindo as atividades de licenciamento ambiental, gestdo dos
programas ambientais, supervisdo ambiental e atendimento aos requisitos do BID, cuja
descri¢cdo sumaria é feita a seguir:

Requisitos Legais

Compreende o acompanhamento de documentos técnicos necessarios para a obtencao
de licencas e autorizacdes, tais como:

e Documentos necessarios para a obtencdo das outorgas de uso dos recursos
hidricos junto ao 6rgdo competente;

e Documento técnico para a Licenca de Instalagédo, caso ainda ndo tenha sido obtida;

e Apoio junto as empresas para obtencdo de eventuais licencas para canteiros e
outras areas de apoio;

e documento técnico para solicitagdo da Licenca de Operacdo para obras que assim
exigirem, que inclui registros fotogréficos das obras concluidas e a demonstragédo
do cumprimento de todas as exigéncias e recomendacdes contidas na Licenga de
Instalacao;

e documentos necessarios para obtencao de autorizagédo do IPHAN;

e documentos necessarios para a obtencao de outras autorizacées ambientais que se
fagcam necessérias.

Gestdo dos Programas Ambientais e Sociais

Abrange a gestao dos programas ambientais e sociais previstos no PGAS, envolvendo
atividades relacionadas ao gerenciamento da execucdo dos programas propostos,
assegurando que a sua implementacdo atenda aos objetivos e prazos previstos,
englobando acompanhamento ou preparacédo dos seguintes instrumentos:

¢ Acompanhamento dos cronogramas para execucdo dos Programas Ambientais e
Sociais, incluidos nos contratos de execucéo de obras;
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o Andlise e acompanhamento de Termos de Referéncia para a contratacdo de
servicos para a supervisao e/ou execucao de programas especificos;

e Estruturacdo de mecanismo de producédo e organizagdo de informacdes sobre os
estudos e avaliacdes realizados, o andamento e resultados dos programas do
PGAS;

o Preparacédo de relatérios gerenciais semestrais.

A Gestdo dos Programas Ambientais e Sociais seréo realizadas pela Supervisdo do
Programa, aportadas por um Trabalho Técnico Social a ser contratado.

Supervisdao Ambiental das Obras

Compreende a Supervisdo Ambiental das Obras, que abrange as atividades de
acompanhamento e fiscalizacdo das frentes de obras, para a verificacdo da efetiva
adocao das medidas e procedimentos voltados para a prevencéo, controle e correcédo
de impactos ambientais e sociais, sendo as principais atividades elencadas:
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Preparagéo de Manual de Procedimentos para a Supervisao Ambiental, onde
serdo definidos os instrumentos de registros de inspe¢Bes de campo, de
ocorréncias ambientais e de acompanhamento de medidas de
prevencao/controle/mitigacdo de impactos e recuperacao de areas degradadas.
Destaca-se que o SGSA da UGPE j& contempla os procedimentos para
execucdo de obras contendo a definicdo dos registros de ndo conformidades,
relatérios de inspecao de obras, procedimentos de engenharia, gerenciamento
de residuos;

Estabelecimento dos procedimentos de monitoramento de parametros de
qualidade ambiental na area de intervencdo, tais como: ruidos, emissdes
atmosféricas, efluentes, residuos, incémodos a populagdo, impactos sobre o
sistema viario e transito, erosdo e assoreamento de rios etc., decorrentes das
atividades de obras. Os referidos procedimentos ja sdo contemplados pelo
SGSA da UGPE;

Estabelecimento dos procedimentos de relacionamento entre as atividades de
supervisdo ambiental, gerenciamento e fiscalizacdo de obras e a construtora,
incluindo o fluxo de documentos para a informag&o de ocorréncias ambientais,
notificacdo de ndo conformidade ambiental, reuniées periddicas para discutir o
planejamento das atividades de obras visando a redugdo dos impactos
ambientais e sociais. Os procedimentos j4 sdo contemplados no SGSA da
UGPE;

Acompanhamento dos estudos e licenciamento ambiental das obras previstas e
das instalacdes de apoio (canteiro de obras, frentes de obras, depoésitos de
material excedente, areas de empréstimo etc.), quando aplicaveis;

Acompanhamento sistemético das obras, verificando o cumprimento das
especificagbes ambientais, a ocorréncia de impactos no meio ambiente e a
adocéo de medidas para a prevencéo/controle/mitigacdo de impactos;

Acompanhamento das atividades geradoras de residuos solidos e liquidos,
principalmente no que se refere a produtos oleosos, quimicos e inflamaveis.
Acompanhamento do manejo adequado de residuos encontrados, incluindo
solos durante os trabalhos de escavacéo;
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o Elaboracédo de relatérios semestrais com o registro das ocorréncias ambientais
e sociais e avaliagdo do desempenho da construtora no atendimento aos
requisitos ambientais;

o Acompanhamento da desativacdo de instalacdes de apoio a obra e recuperagao
de areas utilizadas;

o Preparacdo de Relatério Ambiental de Encerramento de Obra, registrando o
cumprimento de todos os requisitos previstos nas licencas ambientais e nas
politicas e salvaguardas do BID.

Sistematizacado de Informacdes

Insere-se no gerenciamento e gestdo ambiental e social a definicdo e operacdo de um
mecanismo que permita a organizacao racional das informacdes relativas a todas as
metas e indicadores ambientais e sociais inerentes aos diversos programas de
mitigacao, permitindo o acompanhamento e adocdo de medidas de adequacéo, quando
necessario.

O mecanismo deve prever um banco de dados para registro dos indicadores e
informacfes ambientais e sociais inerentes aos programas propostos no PGAS,
permitindo a organizacéo racional das informagdes relativas as metas e indicadores
ambientais especificos de cada um deles.

As principais agfes de Sistematizacao de Informagfes sao:

e Documentar metodicamente as informacfes relativas as situagdes, ocorréncias,
metas e indicadores ambientais e sociais, destacando, sempre que possivel, o
aspecto quantitativo deles, e apresentando, sempre que possivel, valores e padrbes
cientificamente reconhecidos/validados para mensurar os parametros envolvidos;

e Consolidar e depurar as manifestacfes advindas dos mecanismos de queixas;

e Promover avaliagcdo estatistica da evolucao temporal dos indicadores ambientais e
sociais;

e Possibilitar a disponibilizacdo de informagGes da evolugédo dos compromissos
ambientais e sociais aos Orgdos Ambientais, Organizacdes Ndo Governamentais e
da Sociedade Civil, quando solicitadas;

e Proporcionar a elaboracdo de relatérios demonstrativos com periodicidade
trimestral.

Concomitantemente as atividades elencadas deve-se promover a instauracdo de um
processo de melhoria continua do desempenho ambiental e social das construtoras, a
ser verificado através da evolugcdo adequada dos indicadores, evolu¢cdo em relacéo a
meta final e em relacdo aos valores parciais desejaveis para o cumprimento das metas
estabelecidas.

Relatdrio Ambiental e Social

O objetivo do relatério é indicar os principais acontecimentos relacionados aos temas
ambientais e sociais, incluindo um resumo de todas as atividades previstas ho PGAS, o
progresso dessas atividades, ocorréncias e questdes, bem como suas resolucdes e
encaminhamentos. A avaliagdo das manifestacdes feitas pela comunidade também
devera constar neste relatério, assim como uma avaliagdo dos setores mais
demandados e a efetividade das solugbes contempladas.
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Deverdo ser apresentadas informacodes, que seréo utilizadas como indicadores para
identificacdo de problemas e resolucbes e aperfeicoamento da metodologia de
mitigagdo, compensacao e potencializacdo de impactos, além da melhoria no processo
de execucdo do PGAS.

O relatdrio devera incluir toda documentacgao, formulérios e formalizacdes e devera ser
produzido com periodicidade semestral para envio ao BID e internamente
semanalmente pela Supervisdo, denominado de Relatério de Inspecédo de Obra - RIO.
Um Relatério Semestral Consolidado devera ser encaminhado ao BID como parte do
cumprimento das medidas estabelecidas neste PGAS.

Responsabilidades

A UGPE, em conjunto com as empresas contratadas para Supervisdo, nos casos em
que houver este tipo de contratacdo, sdo 0s responsaveis pela execucdo deste
Programa, além da Executora de Obras que sera responsavel por elaborar alguns
relatorios de subsidio a UGPE.

4.2 Programade Controle Ambiental de Obras (PCAQO)

A implementacéo das obras que comp8e o Prosamin+ envolve a ado¢do de uma série
de medidas de ordem técnica, visando assegurar o controle e a minimizacdo dos
impactos ambientais diretos que ocorram no ambiente de insercdo. Nesse sentido, este
PCAO apresenta a organizacao de uma série de agdes vinculadas diretamente as obras,
as quais deverdo ser implementadas pelas empresas construtoras que serdo
contratadas ao longo de todo o periodo de implantacdo do Prosamin+, com o apoio
Supervisora.

O Programa de Controle Ambiental de Obras deve abranger todas as obras no ambito
do Prosamin+, envolvendo frentes de obras, controle no entorno das obras, canteiros,
areas de armazenagem etc.

O PCAO devera ser incluido no Edital de Obras, a fim de que as empresas possam
apresentar em suas propostas o atendimento e custos associados a todos 0s seus
requisitos.

Justificativa

Parcela significativa dos impactos ambientais decorrentes da implanta¢éo do Prosamin+
esta associada as fases de demolicdo, movimentacao de terra e construcao. Assim,
necessaria a adocao de procedimentos e medidas destinadas a evitar ou minimizar de
forma efetiva a ocorréncia dos impactos decorrentes destas atividades. Desde algum
tempo que requisitos ambientais vém sendo incorporados nas especificacdes técnicas
que orientam a execucdo de obras civis e nos documento