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Proyecto: Interconexion y modernizacion de los procesos de registro e identificacion civil de las personas fisicas y de
generacion de informacion para estadisticas vitales en el Uruguay

Numeros del Proyecto: UR-T1041

Periodo comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Mayo de 2008 hasta Mayo de 2010

No. de Categoria y Costo Método de | Revision Fuente de Precalificacién® Fechas Estimadas Status* Comentarios
referencia’ Descripcion Estimado | Adquisicién® | (ex-ante | Financiamiento (Pendiente,
del Contrato de de la 0 ex- y Porcentaje en proceso,
Adquisiciones Adquisicion post) (Si/No) Publicacion Terminacion | adjudicado,
(US$ Miles) BID | Local/ Anuncio Especifico Contrato cancelado)
% Otro de Adquisicion
%
1. Bienes
1 e Bien1l 775.000 LPI Ex ante 100 No Segundo trimestre a Pendiente
Equipos partir de la vigencia
informaticos y del contrato
Software de base
2 e Bien2 12.000 CP Ex ante 100 No Segundo trimestre a Pendiente
Equipamiento de partir de la vigencia
oficina del contrato
3 2. Obras No
N/A
3. Servicios
Diferentes a
Consultoria
4 ¢ Servicio 1 900.000 LPI Ex ante 100 No 6 meses a partir de la Pendiente Esta
Digitalizacion de contratacion de contratacion
actas existentes la consultoria anterior esta
supeditada a
la anterior
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No. de Categoria y Costo Método de | Revision Fuente de Precalificacién® Fechas Estimadas Status* Comentarios
referencia’ Descripcion Estimado | Adquisicién® | (ex-ante | Financiamiento (Pendiente,
del Contrato de de la 0 ex- y Porcentaje en proceso,
Adquisiciones Adquisicion post) (Si/No) Publicacién Terminacién | adjudicado,
(US$ Miles) BID | Local/ Anuncio Especifico Contrato cancelado)
% Otro de Adquisicion
%
4. Servicios de
Consultoria

4 ¢ Consultoria 2 10.000 CC Ex ante 100 No 12 meses a partir de Pendiente
Sustentabilidad la vigencia del
(Consultor contrato
Individual)

5 ¢ Consultoria 3 75.700 SD Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente | Servicios que
Coordinacion del partir de la vigencia son
proyecto del contrato continuacioén
(Consultoria de un trabajo
Individual) previo

6 ¢ Consultoria 4 25.300 CP Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente
Consultor TIC partir de la vigencia
(Consultor del contrato
Individual)

7 e Consultoria 5 44.400 CP Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente
Consultor gestion partir de la vigencia
publica del contrato
(Consultor
Individual)

8 e Consultoria 6 44.400 CP Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente
Administracién partir de la vigencia
(Consultor del contrato
Individual)
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3

No. de Categoria y Costo Método de | Revision Fuente de Precalificacion Fechas Estimadas Status* Comentarios
referencia’ Descripcion Estimado | Adquisicién® | (ex-ante | Financiamiento (Pendiente,
del Contrato de de la 0 ex- y Porcentaje en proceso,
Adquisiciones Adquisicion post) (Si/No) Publicacién Terminacién | adjudicado,
(US$ Miles) BID | Local/ Anuncio Especifico Contrato cancelado)
% Otro de Adquisicion
%
9 ¢ Consultoria 1 150.000 LPN Ex ante 100 No
Desarrollo de
software (Firma
Consultora)
10 e Consultoria 7 130.100 SBCC Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente
Firma consultora partir de la vigencia
a cargo de TIC, del contrato
recursos humanos
equipo de gestion
de cambio y
equipo de gestion
de implantaciéon
11 e Consultoria 8 40.000 CD Ex ante 100 No Primer trimestre a Pendiente Servicio que
Disefio y partir de la vigencia constituye
desarrollo de del contrato una
software (Firma continuacién
consultora) natural de
servicios
desarrollados
anteriormente
por la firma
para el MSP
12 ¢ Consultoria 9 50.000 SBCC Ex ante 100 No Segundo trimestre a Pendiente
Firma consultora partir de la vigencia
seguridad del contrato

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro
con una explicacién en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serian ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de
educacién que incluye construccion de escuelas, se pondria un item que diria “Construccién de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicacién en la
columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construccién de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados
individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 afios, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
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Bienes y Obras: LPI: Licitaciéon Publica Internacional; LIL: Licitacion Internacional Limitada; LPN: Licitaciéon Publica Nacional; CP: Comparacién de Precios; CD:
Contratacién Directa; AD: Administracién Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspeccion;
CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construccién-propiedad-operacién/ Construccidn-operacion- transferencia/
Construccién-propiedad-operacion-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratacion Basada en Desempeiio; CPGB: Contrataciones con Prestamos
Garantizados por el Banco; PSC: Participacién de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Seleccién Basada en la Calidad y el Costo; SBC:
Seleccién Basada en la Calidad; SBPF: Seleccion Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Seleccién Basada en el Menor Costo; SCC: Seleccién Basada en las Calificaciones de
los Consultores; SD: Seleccion Directa. Consultores Individuales: CCIN: Seleccion basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor Individual Nacional;
CCII: Seleccién basada en la Comparacion de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

Aplicable para el caso de las Politicas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Politicas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoria.

Se utilizard la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.






