PROYECTO: APOYO AL MINISTERIO DE SEGURIDAD 'PIIJBLICA Y JUSTICIA EN E2 AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA
NUMEROS DEL PROYECTO Y DEL CONTRATO DE PRESTAMO: ATN/SF-10632-ES
PERIODO COMPRENDIDO PARA ESTE PLAN DE ADQUISICIONES: PERIODO 2009-2010

Fuente de Precalifi-
Financiamiento y iy Fechas Estimadas Estatus
Costo Revisiéon Porcentaje cacion (Pendiente, en
s . Estimado de| , ., VIsIo . enciente, € .
No. de Descripcion del Contrato y Costo Estimado de la la Método de | (ex-ante o proceso, Comentarios
Referencia Adquisicion Adquisicién Adquisicion| ex-post) Local / Publicacion adjudicado,
BID Otro | (si/No) Anuncio | Terminacion | cancelado)
Especifico de | Contrato
K K Adquisicion
1. Bienes
0 Bien 1
1 ., . L. e US$11,650 CP Ex - ante |87.00%[13.00%| NA I semestre 2010 Pendiente
Adquisicion de equipo informatico y de capacitacion
0 Bien 2
2 i io - I tre 2010 Pendient
Adqulgmlqn de equipo para los proyectos socio US$28,000 CP Ex - ante |87.00%|13.00%| NA semestre endiente
comunitarios de prevencion
P Servicios de Consultoria
0 Servicios 1
3 Consultor Nacional para Sistema de Recoleccion de US$6,000 CCIN | Ex-ante |87.00%(13.00%| NA I semestre 2010 Pendiente
Estadisticas
0 Servicios 2
Consult(?r Na.cional . EsRecialista en Monitoreo, US$15,000 CCIN | Ex - ante |87.00%[13.00%| NA I semestre 2010 Pendiente
4 Evaluacion y Sistematizacion de Proyectos
0 Servicios 3
Técnicqs en prevencion de Violeqcia para lg f:reaci()n 0| US$54,000 CCIN | Ex - ante |87.00%[13.00%| NA )
5 fortalecimiento de los Consejos Municipales de IT semestre 2009 Pendiente
Prevencion de Violencia (9)
0 Servicios 4
Monit.ores deportivos 'y de . animacion cultural, US$24,750 CCIN | Ex - ante |87.00%|13.00%| NA I semestre 2010 Pendiente
6 organizadores de escuelas deportivas (11)




