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Y
Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 25/09/2013

Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte

Executor: MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASISTENCIA SOCIAL

Setor: SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY

Numero da Operacéo: 2791/0C-BR  Atual: 10.000.000,00 Original BID: 10.000.000,00

Estagio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 10.000.000,00

Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 50,00

Operacao Relacionada: RG-P1442, RG-P1478 Saldo: 10.000.000,00 Cofinanciamento/Pais: 10.000.000,00

Subtipo de Operacéao: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimado: 20.000.000,00

Periodo de Amortizacéo (meses): 0

Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo

Categoria do impacto social: Nenhum () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: 27-sep-2013
Validado pelo Representante do Pais: 30-sep-2013
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Efetividade no Desenvolvimento 2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizacdo do PMR: 25/09/2013

Progresso Acumulado

1 - Auditores capacitados
2 - Publicagdes sobre temas pre...
3 - Gestores capacitados

12,50%

4 - Municipios comn assisténcia ...

oo oc

5 - Equipamentos de informatica...
6 - Cursos a distancia

T - Empregados dos RPPS capacit...
14.55%

§ - Estudos realizados

9 - Registros atualizados

10 - Avaliagies Independentes
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Calendario do Projeto _1 6,67%
0 25

OWalor Planejado MValor Ganho M Custo Real M Calendario do Projeto
[ Financiamento BID

50 75 100

2/4



2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013)

Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1269 - Program for Modernization of Pension System Management Il ¢, (PROPREV Il

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizagio do PMR: 25/09/2013

\Resultado: \Redugéo da inconsisténcia dos dados dos segurados dos RPPS \
Indicador Unidade Medida Ll 260 Hirlie 2013 2015 F'""’f' ole
Base Base Projeto
Taxa de inconsisténcia % 90,00 2010 30,00 30,00
Resultado: Propostas de politicas setoriais
Suposicdes: Os estudos subsidiam as propostas de poliitca setorial
Indicador Unidade Medida | SmN& |AnoLinha 2013 2015 Final do
Base Base Projeto
Proposta unidade 3,00 2003 5,00
\Resultado: \Municipios com compensacao previdencidria entre entes federativos \
Indicador Unidade Medida | L& |AnoLinha 2013 2015 Final do
Base Base Projeto
Compensagéo previdenciaria Municipio 2010 45,00 45,00
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2013 1° periodo com fechamento em (31-Out-2013) Ultima Atualizac&o do PMR: 25/09/2013

Efetividade no Desenvolvimento

\Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2013

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Fortalecimento dos Regimes Préprios de
Previdéncia Social
Registros atualizados Registro 50,00 12.755.000,00
Empregados dos RPPS capacitados Empregado 1.040,00 228.000,00
Gestores capacitados Gestor 240,00 138.000,00
Equipamentos de informatica instalados Equipamento 500,00 500,00 1.450.000,00 1.450.000,00
Producéo, Internalizacéo e Difuséo do
Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev.
Social (SPPS/MPS)
Municipios com assisténcia técnica Municipio 2,00 50,00 176.000,00 1.408.000,00
Estudos realizados Estudo 6,00 480.000,00 3.299.000,00
Publicacdes sobre temas previdenciarios Publicacéo 6,00 153.000,00
Cursos a distancia Curso 3,00 199.000,00
Auditores capacitados Auditor 100,00 67.000,00
Administracdo do Projeto
Avaliacdes Independentes Relatério 2,00 53.000,00
Imprevistos N/A 250.000,00
TOTAL 2.106.000,00 20.000.000,00
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