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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE PREVIDENCIA E ASISTENCIA SOCIAL
Sector: SOCIAL INVESTMENT-PENSIONS & SOCIAL SECURITY
Loan Number(s): 2791/OC-BR Current Approved Amount: 10.000.000,00 Original IDB: 10.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: Current IDB: 10.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: Pari-passu: 50,00
Related Operation(s): RG-P1442, RG-P1478 Balance: 10.000.000,00 Co-Financing/Country: 10.000.000,00
Operation Subtype: PFM - Multi-Phase Lending Project Original Estimate: 20.000.000,00

Amortization Period (months): 0

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: None (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 27-sep-2013
Validated by Country Representative: 30-sep-2013
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Accumulated Progress as of 2013
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Outcomes

Outcome: Redução da inconsistência dos dados dos segurados dos RPPS

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013 2015

End of
project

Taxa de inconsistência % 90,00 2010 P 30,00 30,00
A

Outcome: Propostas de políticas setoriais
Suppositions: Os estudos subsidiam as propostas de políitca setorial

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013 2015

End of
project

Proposta unidade 3,00 2003 P 5,00
A

Outcome: Municípios com compensação previdenciária entre entes federativos

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2013 2015

End of
project

Compensação previdenciária Município 2010 P 45,00 45,00
A
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Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

Fortalecimento dos Regimes Próprios de
Previdência Social
 Registros atualizados Registro 50,00 12.755.000,00
 Empregados dos RPPS capacitados Empregado 1.040,00 228.000,00
 Gestores capacitados Gestor 240,00 138.000,00
 Equipamentos de informática instalados Equipamento 500,00 500,00 1.450.000,00 1.450.000,00
Produção, Internalização e Difusão do
Conhecimento para Secretaria de Pol. Prev.
Social (SPPS/MPS)
 Municípios com assistência técnica Município 2,00 50,00 176.000,00 1.408.000,00
 Estudos realizados Estudo 6,00 480.000,00 3.299.000,00
 Publicações sobre temas previdenciários Publicação 6,00 153.000,00
 Cursos a distância Curso 3,00 199.000,00
 Auditores capacitados Auditor 100,00 67.000,00
Administração do Projeto
 Avaliações Independentes Relatório 2,00 53.000,00
 Imprevistos N/A 250.000,00

TOTAL 2.106.000,00 20.000.000,00
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