
Banco Interamericano de Desarrollo

 Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A Bienes y servicios (monto en U$S):_______ Consultorias (monto en U$S): US$780,000.00

BID/MIF %
Local / 

Otro %

1
Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de 

las instituciones

Servicios diferentes a consultoría  
1.1 Talleres de capacitación para técnicos (5) 25,000         CP N/A 100

2
Componente 2. Elaboración de plan maestro de 

drenaje pluvial del AMSS

Consultorías

2.1
Consultoría para la elaboración del Plan Maestro de 

drenaje pluvial del AMSS
740,000       SBCC N/A 100

3
Componente 3. Intercambio de Conocimientos y 

Diseminación

Servicios diferentes a consultoría  
3.1 Eventos de consulta y diseminación de resultados (4) 15,000         CP N/A 100

780,000       

(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, 

informes, productos, u otros.

(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: 

Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. 

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje

Revisión 

técnica del 

JEP

(4)

Comentarios

(3)  Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá 

establecerse la revisión ex-ante.

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en 

distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un 

proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es 

un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

Ref. 

POA

Agencia Ejecutora (AE): BID (CID/CES)                             Sector Público: o Privado: (indicar lo que 

Nombre del Proyecto: Apoyo a la Planificación Estratégica del Sector de Drenaje Pluvial en El Salvador

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES

(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.    

Total Preparado por: Nelson Estrada Fecha: agosto 2016

Número del Proyecto: ES-T1247

País: El Salvador

Período del Plan:

Nº 

Item

Descripción de las adquisiciones 

(1)

Costo 

estimado de 

la Adquisición         

(US$)

Método de 

Adquisición 

(2)

Revisión  de 

adquisiciones 

(Ex-ante o 

Ex-Post) 

(3)

Fecha estimada del 

Anuncio de 

Adquisición o del 

Inicio de la 

contratación 
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