
APOYO PARA EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Y PERIURBANAS (NI-L1145) 
 

NI-T1247 
 

CERTIFICACIÓN 
 

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por el Programa 
Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con Capital Ordinario (INF), de 
conformidad con la comunicación de fecha 23 de junio de 2017 subscrita por Felipe Caicedo 
(ORP/GCM). Igualmente, certifico que existen recursos en el mencionado fondo, hasta la suma 
de US$420.000 para financiar las actividades descritas y presupuestadas en este documento.  
La reserva de recursos representada por esta certificación es válida hasta el 13 de diciembre 
de 2017. Si el proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos 
reservados se considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva 
certificación para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los 
recursos correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares 
estadounidenses.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos 
a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, 
quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se podrá 
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compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda diferente a la 
moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de conversión de 
monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno. 
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Cooperación Técnica  
NI-T1247 

 

I. Información Básica de la CT  
 
▪ País/Región: Nicaragua 
▪ Nombre de la CT: Apoyo para la implementación del proyecto de 

mejora y gestión sostenible de los servicios de 
agua potable y saneamiento en zonas urbanas y 
periurbanas (NI-l1145)  

▪ Número de CT: NI-T1247 
▪ Jefe de Equipo/Miembros: Thierry Delaunay (WSA/CNI), Jefe de Equipo; 

Sergio Pérez (INE/WSA) Jefe Equipo Alterno; 
David Baringo y Serge-Henri Troch (VPS/ESG); 
Manuela Velásquez e Irene Cartin (INE/WSA); 
Jorge Seigneur y Santiago Castillo (FMP/CNI); 
Alma Selva (CID/CNI); y Cristina Landázuri 
(LEG/SGO) 

▪ Taxonomía: Apoyo Operativo 
▪ Número de la operación a la que apoyará la CT:    NI-L1145 
▪ Fecha de Autorización del Abstracto de CT: Junio 2017 
▪ Beneficiario: Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados 
▪ Agencia Ejecutora y nombre de contacto  BID WSA/CNI 
▪ Donantes que proveerán financiamiento: Programa Estratégico para el Desarrollo de 

Infraestructura Financiado con Capital Ordinario 
▪ Financiamiento Solicitado del BID: US$420,000 
▪ Contrapartida Local, si hay: 0 
▪ Periodo de Desembolso: Período de Desembolso: 36 meses 

Período de Ejecución: 30 meses 
▪ Fecha de Inicio requerido: Diciembre de 2017 
▪ Tipos de consultores: Firmas consultoras y consultores individuales 
▪ Unidad de Preparación: INE/WSA 
▪ Unidad Responsable de Desembolso: CID/CNI 
▪ CT incluida en la Estrategia de País:  No 
▪ CT incluida en CPD (s/n): No1 
▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia 

Institucional 2010-2020: 
Desarrollo de inclusión social e igualdad 

▪ Alineación a la Estrategia de país del Banco 
2012-2017 

Si, dentro del área de diálogo de Agua y 
Saneamiento (GN-2683) 

II. Descripción del Préstamo/Garantía Asociado  
2.1 El Banco está en la fase final2 de preparación del proyecto de mejora y gestión 

sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y 
periurbanas (NI-L1145). El prestatario es la República de Nicaragua y el organismo 
ejecutor la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). 

2.2 El objetivo es mejorar la prestación de los servicios de agua y saneamiento (AyS) por 
parte de ENACAL en zonas urbanas y periurbanas en Managua y municipios 

                                                           
 
2 Se prevé la presentación al Directorio del BID, el 29 de noviembre del 2017. 
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intermedios. Los objetivos específicos son: (i) incrementar la cobertura de 
alcantarillado sanitario, así como el tratamiento de aguas residuales, en zonas 
urbanas y periurbanas en Managua y municipios intermedios; (ii) mejorar el 
desempeño de los servicios de agua potable (AP) en Managua y municipios 
intermedios; y (iii) mejorar la gestión operativa, técnica y comercial de ENACAL 
(Altamira). El proyecto se articula en dos componentes. 

2.3 Componente I: Inversiones prioritarias en saneamiento urbano y periurbano 
(US$55,95 millones). Busca aumentar la cobertura de saneamiento y tasa de 
conexión a la red y el tratamiento de aguas residuales, y mejorar la gestión de los 
servicios de AP. Se financiarán: (i) obras de construcción de redes de alcantarillado; 
(ii) obras de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales;  
(iii) implementación de una estrategia de intervención social y cambio de 
comportamiento asociados al uso y conexión a los sistemas de saneamiento; y  
(iv) obras de rehabilitación de infraestructura de producción y distribución de AP para 
mejorar la continuidad del servicio y reducir el Agua No Facturadas (ANF). Como 
resultado de los distintos tipos de intervenciones, se espera beneficiar directamente 
a aproximadamente 65 mil personas con el mejoramiento del servicio de agua y a  
31 mil personas con una conexión de aguas residuales en municipios con índices de 
pobreza relativa superiores a la media nacional  

2.4 Componente II: Mejoramiento de la gestión técnica y comercial y obras de 
rápido impacto (US$10,2 millones). Busca mejorar la gestión de ENACAL en 
Managua. Se financiará: (i) adquisición e instalación de equipamiento para la 
medición de la producción de los niveles freáticos y de las presiones en los centros 
de producción de agua; (ii) obras de sectorización de la zona hidráulica “Altamira” y 
reparación de fugas actualmente no atendidas; (iii) actualización de los catastros de 
redes y de clientes de “Altamira” y de las ciudades intervenidas; y (iv) creación de la 
delegación “Altamira” en Managua con una reingeniería institucional. Como resultado 
de estas intervenciones se espera mejorar el índice de ANF de ENACAL. La ejecución 
del componente prevé la tercerización de las actividades de actualización de 
informaciones con el desarrollo de herramientas para ENACAL, así como una 
asistencia técnica internacional para diseñar y acompañar la reingeniería. Como 
resultado, se beneficiará indirectamente a unos 375 mil habitantes que residen en la 
zona de Altamira, Managua. 

2.5 Adicionalmente se financiarán costos de administración, supervisión, y auditorías, 
destinados a cubrir los gastos de administración y supervisión del programa, gastos 
bancarios, evaluaciones y auditoría financiera externa; así como imprevistos. 

2.6 Costo. El costo total del proyecto es de US$73,1 millones, de los cuales el Banco 
financiará el equivalente de hasta US$72 millones (US$28,8 millones con cargo a 
recursos de Capital Ordinario Concesional (COC) y US$43,2 millones con cargo a 
recursos de Capital Ordinario Regular (ORC). El Gobierno de Nicaragua, por medio 
de transferencia a ENACAL, aportará una contraparte equivalente a US$1,1 millones.  

III. Objetivos y Justificación de la CT  
3.1 El objetivo de la Cooperación Técnica (CT) es apoyar a ENACAL en la elaboración 

y/o finalización de los estudios de ingeniería y elaboración de los pliegos de las 
inversiones previstas en el Programa NI-L1145, localizadas en diversas ciudades del 
país. Con recursos de la CT se apoyará la actualización y complementación de los 
estudios de preinversión e inversión, necesarios para la puesta en marcha del 
Programa antes señalado”. 
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3.2 El documento de la operación NI-L1145, en su anexo PEP-POA (enlace), prevé el 
financiamiento de estudios complementarios con financiamiento de esta CT. 

3.3 Alineación Estratégica. Esta CT es coherente con la Estrategia de País del Grupo 
BID con Nicaragua (2012-2017) (GN-2683), que orienta a profundizar el diálogo en el 
sector de AyS y contribuye al objetivo de promover el desarrollo económico y social 
inclusivo de Nicaragua, específicamente en mejoras de las condiciones básicas de 
salud y atención a la primera infancia. La CT es consistente con la actualización de la 
Estrategia Institucional (UIS) 2010-2020 (AB-3008) y se alinea con el desafío de 
desarrollo de inclusión social e igualdad; de manera directa, teniendo en cuenta que 
las intervenciones están focalizadas en ampliar y mejorar los servicios de AyS en 
áreas con los mayores índices de pobreza del país y con los niveles más bajos de 
acceso a servicios públicos. La CT también se alinea con las áreas transversales de: 
(i) capacidad institucional y estado de derecho ya que se financian actividades de 
mejora de la capacidad de gestión de ENACAL; y (ii) cambio climático y sostenibilidad 
ambiental, por medio de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales y 
acciones destinadas a disminuir las pérdidas de agua y el consumo suntuoso. Los 
diseños por elaborar permitirán que aproximadamente el 24,76% de los recursos de 
la operación NI-l1145 sean invertidos en actividades de mitigación y adaptación al 
cambio climático, según la metodología conjunta de los BMD de estimación de 
financiamiento climático. Estos recursos contribuirán a la meta del Grupo BID de 
aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 
30% de todas las aprobaciones de operaciones a fin de año 2020”. Adicionalmente, 
la CT permitirá que el programa contribuya al Marco de Resultados Corporativos 
2016-2019 (GN-2727-6) mediante los indicadores de producto: (i) hogares con 
suministro de agua nuevo o mejorado; (ii) hogares con acceso nuevo o mejorado a 
saneamiento; y (iii) hogares con tratamiento de aguas residuales. De la misma forma, 
la CT permitirá que el proyecto NI-L1145 esté alineado con la Estrategia de 
Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo  
(GN-2710-5), en particular en el área de acción prioritaria de “Promover el acceso a 
los servicios de infraestructuras” y la Estrategia Sectorial sobre las Instituciones para 
el Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) ya que la operación fortalece la 
gestión y financiamiento del gasto público mejorando la capacidad del Estado para 
proporcionar servicios públicos que disminuyan la desigualdad en el acceso a 
servicios de AyS. Adicionalmente, el NI-L1145 es consistente con los objetivos del 
Marco Sectorial de AyS (GN-2781-3), bajo la dimensión del éxito 1: “Los países logran 
el acceso universal a AyS mejorando la calidad de los servicios. 

3.4 Estrategia de País: La CT se alinea con la Estrategia del Banco 2012-2017 dentro 
del área de diálogo de Agua y saneamiento (GN-2683). 

3.5 Por último, esta CT se alinea con el documento GN-2819-1 “Programas Estratégicos 
para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario”, específicamente con el párrafo 
3.1, incisos (i) mejorar la calidad de los proyectos de infraestructura en América Latina 
y el Caribe; y (iii) optimizar la calidad del diseño y la eficiencia en la ejecución de los 
proyectos de infraestructura. En efecto, la CT financiará estudios de prefactibilidad y 
factibilidad para el diseño de obras que serán financiadas por la operación NI-L1145. 

IV. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto  
4.1 La CT está estructurada en dos componentes, los cuales son descritos a continuación: 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-LON/NI-L1145/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-599926813-39
https://publications.iadb.org/handle/11319/7807
https://publications.iadb.org/handle/11319/7807
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4.2 Componente 1: Estudios de Base, Pre inversión e Inversión de Agua Potable  
(US$ 175.000): bajo este componente se financiarán la revisión o elaboración de los 
estudios de agua y pliegos de licitación. 

4.3 Componente 2: Estudios de Base, Preinversión e Inversión de Alcantarillado 
Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales (US$275.000): bajo este componente 
se financiarán la elaboración de los estudios de saneamiento, tratamiento y de pliegos 
de licitación.  

4.4 Los estudios serán realizados principalmente por consultores individuales a excepción 
de los estudios de suelos (por una empresa local especializada). Los estudios serán 
realizados tanto en ciudades incluidas en la muestra del proyecto NI-l1145, que en 
ciudades que cumplan con los criterios de elegibilidad de dicho proyecto. 

4.5 De las diferentes contrataciones se prevé disponer de los siguientes productos:  
(i) estudios-diseños mejoramiento del sistema de agua y pliegos de licitación de obras 
de 3 ciudades; (ii) levantamiento topográfico en 5 localidades; (iii) estudios de suelo 
en 6 localidades, y; (iv) estudios-diseños de saneamiento y pliegos de licitación de 
obras de tres ciudades. 

4.6 El presupuesto total será de US$450.000, de los cuales US$420.000 provienen de los 
fondos del Programa Estratégico para el Desarrollo de Infraestructura Financiado con 
Capital Ordinario (INF) y US$30.000 de contraparte local en especie. La contraparte 
local corresponde a los gastos de personal y de logística de ENACAL para la 
elaboración de los diferentes estudios. El desglose de este presupuesto se presenta 
en la siguiente tabla: 

Presupuesto Indicativo (US$)  
Componente Descripción BID/ 

AquaFund 
Contrapartida 

Local 
Financia
miento 
Total  

Componente 1 Estudios de Base, Pre-inversión e 
Inversión de proyectos de agua 160.000 15.000 175.000 

Componente 2 
Estudios de Base, Pre-inversión e 
Inversión de proyectos de saneamiento y 
de tratamiento de aguas residuales 

260.000 15.000 275.000 

Total 420.000 30.000 450.000 
Presupuesto detallado 

 
I. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución  
5.1. Durante la preparación de la operación NI-L1145, el Gobierno solicitó esa cooperación 

técnica y que sea el banco el ejecutor de la misma. Dado que los procesos de 
contratación de estudios de consultoría que constituyen insumos podrían tomar un 
tiempo mayor de realizarse bajo normas locales, lo cual desfasaría el calendario de 
ejecución del préstamo. En este sentido, para facilitar la implementación de las 
consultorías y estudios que se requieren, El Ministerio de Hacienda solicita que el 
Banco sea quien tenga a su cargo las contrataciones. 

5.2. Así, el organismo ejecutor de esta CT será el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), a través de la División de Agua y Saneamiento (WSA/CNI) en Nicaragua.  

5.3. El Banco tendrá a su cargo la contratación de consultorías, lo cual se realizará de 
acuerdo con las políticas y procedimientos de adquisiciones y contrataciones para 
fondos administrados por el Banco (AM-650 y GN-2765-1). WSA/CNI actuará como 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-TCP/NI-T1247/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1498078911-11
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Unidad de Responsabilidad Básica (URB) de estas contrataciones y será la 
encargada de la publicación de la solicitud de expresiones de interés, la elaboración 
de las listas cortas, el pedido de propuestas, la evaluación y selección de las firmas 
consultoras y consultores individuales, la negociación de los contratos y el 
seguimiento técnico. El Banco, antes de la aprobación, presentará los entregables de 
las consultorías al beneficiario, ENACAL, quien designará una contraparte técnica 
(para la coordinación y seguimiento de todos los productos de la CT); eso con el fin 
de contar con su opinión técnica. Sin embargo, la responsabilidad de aprobación de 
los entregables será del Banco. 

5.4. Adicionalmente, el seguimiento de la ejecución de la CT será realizado en 
coordinación estrecha con el cronograma del NI-L1145, a través de los siguientes 
mecanismos: (i) reuniones técnicas de trabajo entre ENACAL, el Banco y las firmas 
consultoras y consultores individuales; y (ii) la revisión de ENACAL y el Banco de los 
informes técnicos a ser presentados por los responsables. Toda vez que la CT será 
ejecutada por el Banco no se realizarán informes de evaluación intermedia a la misma. 

 
II. Riesgos importantes  

6.1. No se han identificado riesgos significativos que afecten sustancialmente la ejecución 
de la CT. No obstante, se considera como potencial riesgo la gestión y contratación 
de un número significativo de consultorías individuales. Para ello, se buscará 
planificar adecuadamente la contratación de las consultorías a fin de no generar 
cuellos de botellas en el área administrativa del Banco que se encargará de las 
contrataciones. Asimismo, para la supervisión de las mismas, adicional a la 
supervisión del Banco, el beneficiario conformará un Equipo de Supervisión para el 
seguimiento y control de los diversos estudios de consultoría. 

III. Excepciones a las políticas del Banco  
7.1. No hay excepciones a las políticas del Banco. 
IV. Salvaguardias Ambientales  

8.1. Se prevé que la CT no producirá efectos ambientales y sociales adversos por tratarse 
de la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios y 
asesoría técnica. Teniendo en cuenta los procedimientos correspondientes, la 
presente CT debe llevar la misma calificación ambiental que la operación que 
apoyará, por lo anterior la CT se clasifica como Categoría “B”. Sin embargo, no se 
requiere desarrollar instrumentos adicionales de gestión socioambiental de los que la 
operación ya cuenta, esto de acorde con la Política de Medioambiente y Cumplimiento 
de Salvaguardias (OP-703), la Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765) y la Política 
Operativa sobre de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-270) del Banco  
(filtros ambientales). 
 

Anexos Requeridos: 
• Carta de Solicitud  
• Matriz de resultados 
• Términos de referencia 
• Plan de Adquisiciones 

 

https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-TCP/NI-T1247/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1498078911-12
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-LON/NI-L1145/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-599926813-3
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-TCP/NI-T1247/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1498078911-14
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-TCP/NI-T1247/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1498078911-16
https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-NI-TCP/NI-T1247/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1498078911-10
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ANEXO A 
 

Nicaragua 
 
WSA/CNI 
 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE XXX - Contractual de Productos y 
Servicios Externos (PEC) 
 
 
TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
Esta consultoría pretende realizar los estudios necesarios para contar con las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y demás alcances necesarios para licitar las obras de mejoramiento 
del sistema de agua potable de la ciudad de XXX. 
 
Objetivo de la Consultoría 
 
• Realizar un estudio con el diagnóstico del sistema de agua potable de la ciudad de Tola y los 

alcances técnicos necesarios para implementar un proyecto de mejoramiento del sistema de 
agua potable 

 
Actividades Principales 
 
• ACTIVIDAD 1: Diagnóstico de la producción y distribución del sistema de agua en XXX- 

Elaboración del plan maestro y de alternativas. Evaluación económica. 
• ACTIVIDAD 2: Diseño de obras de mejoramiento del sistema de agua (incluyendo tanques 

vitrificados). 
• ACTIVIDAD 3: Elaboración de los apartados técnicos de los pliegos de licitación de las obras: 

(i) lista de precios unitarios y cantidades de obra; (ii) descripción de precios unitarios; (iii) 
especificaciones técnicas; (iv) planos constructivos. 

 
Informes / Entregables 
 
Informe final: este informe deberá contener todos los elementos técnicos necesarios para la 
licitación de la obra: i) lista de precios unitarios y cantidades de obra; (ii) descripción de precios 
unitarios; (iii) especificaciones técnicas; (iv) planos constructivos. 
 
Cronograma de Pagos 
 
• Primer pago: 30% a la firma de contrato. 
• Segundo pago: 70% contra la entrega y aceptación del informe final. 
 
Calificaciones 



ANEXO A 
 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Ingeniero Hidráulico con 10 años 
de experiencia. 

• Idiomas: Español 
• Áreas de Especialización: Diseño de sistemas de agua potable. 
 
Características de la Consultoría 
 
• Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma 

Alzada 
• Duración del Contrato: XXXX. 
• Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa 
• Líder de División o Coordinador: Jefe de Equipo WSA/CNI.  
 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, 
educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y 
estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen 
indígena. 
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Nicaragua 
 
WSA/CNI 
 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE XXXX - 
CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXTERNOS (PEC) 
 
 
TERMINOS DE REFERENCIA 
 
 
Antecedentes 
 
Establecido en 1959, el Banco Interamericano de Desarrollo (" BID " o " Banco") es la principal 
fuente de financiamiento para el desarrollo económico, social e institucional en América Latina y 
el Caribe. Proporciona préstamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y 
asistencia técnica a los sectores público y privado de sus países prestatarios. 
 
Esta consultoría pretende realizar los estudios necesarios para contar con las especificaciones 
técnicas, cantidades de obra y demás alcances necesarios para licitar las obras de mejoramiento 
del sistema de alcantarillado sanitario en XXX. 
 
Objetivo de la Consultoría 
 

• Realizar un estudio con el diagnóstico del sistema de alcantarillado sanitario de XXX y los 
alcances técnicos necesarios para implementar un proyecto de mejoramiento del sistema 
de agua potable 

• Elaborar los diseños técnicos 
• Elaborar los pliegos de licitación 

 
Actividades Principales 
 
ACTIVIDAD 1  
Revisión de los diseños de la red de alcantarillado sanitario de XXXXX. 
 
ACTIVIDAD 2   
Realizar los ajustes necesarios a los diseños de la red de alcantarillado sanitario de XXXXX. 
 
ACTIVIDAD 3  
Elaboración de los apartados técnicos de los pliegos de licitación de las obras de alcantarillado 
sanitario de XXXX: (i) lista de precios unitarios y cantidades de obra; (ii) descripción de precios 
unitarios; (iii) especificaciones técnicas; (iv) planos constructivos. 
 
 
Informes / Entregables 
 
Informe final: este informe deberá contener todos los elementos técnicos necesarios para la 
licitación de la obra: i) lista de precios unitarios y cantidades de obra; (ii) descripción de precios 
unitarios; (iii) especificaciones técnicas; (iv) planos constructivos. 
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Cronograma de Pagos 
 

• Primer pago: 30% a la firma de contrato. 
• Segundo pago: 70% contra la entrega y aceptación del informe final. 

 
Calificaciones 

• Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Ingeniero Civil con más de 20 
años de experiencia. 

• Idiomas: Español 
• Áreas de Especialización: Análisis y diseño de redes de alcantarillado sanitario y agua 

potable. 
• Habilidades: N/A 

 
Características de la Consultoría 
 

• Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, 
Suma Alzada 

• Duración del Contrato: XXXX. 
• Lugar(es) de trabajo: Consultoría Externa 
• Líder de División o Coordinador: Jefe de Equipo WSA/CNI.  

 
 
Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y 
procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de 
los países miembros del BID.  
  
Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con 
parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo 
conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual 
complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco. 
  
Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, 
educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y 
estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen 
indígena. 
 
 
 



Banco Interamericano de Desarrollo

ORP/GCM

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO

UBR:

450,000$             

Otro Donante 

Externo

Monto % Monto %
Select comp Select Proc. Type Goods Included in Consultant 1: brief description select methodSelect Cont. Type 1-Mar-16

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños mejoramiento del sistema de agua de 

Pueblos Blancos y Pliegos de licitación de obras 
55,000$         CCI Suma Alzada 55,000$               100% -$                     0%

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños mejoramiento del sistema de agua de Wiwili 

Jinotega y Pliegos de licitación de obras
55,000$         CCI Suma Alzada 55,000$               100% -$                     0%

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños mejoramiento del sistema de agua de San 

Juan del Sur y Pliegos de licitación de obras
20,000$         CCI Suma Alzada 20,000$               -$                     0%

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Topografia complementaria en Tola, San Juan del Sur, Pueblos 

Blancos, Wiwili-Jinotega y Quilali 
55,000$         CCI Suma Alzada 55,000$               -$                     0%

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Firma Consultora       

    (GN-2765)

Estudio de suelos en Tola, San Juan del Sur, Pueblos Blancos, 

Wiwili-Jinotega, Quilali y Ometepe 
100,000$       SCS Suma Alzada 100,000$             -$                     0%

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños y pliegos de licitación del sistema de 

saneamiento de Pueblos Blancos
55,000$         CCI Suma Alzada 55,000$               -$                     0%

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños y pliegos de licitación de la ampliación de 

cobertura de saneamiento de San Juan del Sur
65,000$         CCI Suma Alzada 65,000$               -$                     0%

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     

(AM-650)

Estudios-Diseños y pliegos de licitación de la ampliación de 

cobertura de saneamiento de San Juan del Sur
15,000$         CCI Suma Alzada 15,000$               -$                     0%

0%

0%

0%

0%

Preparado por: TOTALES 420,000$       420,000$             100% -$                     0%

País: NICARAGUA

Nombre del Proyecto: Apoyo para la implementación del proyecto de mejora y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en zonas urbanas y peri-urbanas (NI-L1145)

Agencia Ejecutora:  IDB

Número de Proyecto: Ni-T1247

Tipo de 

Contrato

Fecha 

estimada 

del 

anuncio 

de 

adquisicio

nes

Fecha 

estimada 

del inicio 

de 

contrato 

Duración 

estimada 

del 

contrato

Comentarios

Fuente de Financiamiento y Porcentaje

IDB/MIF

Monto Total del Proyecto:

Componente
Tipo de Adquisición

(1) (2)

Tipo de Servicio

(1) (2)

Descripción 

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una 

explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el 

valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única.  Proceso de selección debe ser de acuerdo con la  AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con:  Selección  de Fuente Única (SD); SCS - Selección Competitivo Simplificado (<250K); Seleccion Competitiva Integral (>250K); y Convenio Marco - Orden de 

Tarea (TO).   Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes:  Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y 

representen menos del 10% del valor de dicho contrato".

Periodo cubierto por el Plan: [12 meses]

Costo 

estimado del 

contrato

(US$)

Método de 

Selección

(2)


