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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY-APPLIED RESEARCH
Número(s) de Préstamo: 1777/OC-AR Monto Aprobado Actual: 50.000.000,00 BID Original: 50.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 32.630.623,75 Actual BID: 50.000.000,00
Tipo de Operación: PDL - Préstamos por Resultados % Desembolsado: 65,26 Pari-passu: 33,00
Operación(es) Relacionada(s): Saldo: 17.369.376,25 Co-financiamiento/País: 100.000.000,00
Subtipo de Operación: PDL - Préstamos por Resultados Estimado Original: 150.000.000,00

Período de Amortización (meses): 150

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R) (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Sep 27, 2011
Validado por Representante de País: Oct 21, 2011
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Progreso Acumulado al 2011
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Resultados

Resultado: Capacidades para el diseño, construcción y operación de satelites de observación terrestre fortalecidas.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013
Fin de

Proyecto
Satélites operativos en el espacio Satélites 2006 P 2,00 2,00

A

Resultado: Capacidades nacionales en el nicho tecnológico de observación terrestre fortalecidas. 

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2013
Fin de

Proyecto
Aplicaciones estratégicas operativas con datos de los satelites construidos en el programa. Aplicaciones 2006 P 3,00 3,00

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Segmento satelital y terrestre
 Diseño preliminar de satélites y de infraestructura terrestre validados. Informe 1,00
 Diseño detallado validado. Informe 1,00
 Protomodelo de vuelo con revision preambiental realizada. Informe 1,00
 Satélite 1 construido según requisitos de la misión Informe 1,00
 Satélite 2 construido según requisitos de la misión. Informe 1,00
Desarrollo de aplicaciones
 Aplicaciones estratégicas con diseño preliminar completado. Aplicaciones 3,00
 Plan de entrega de datos de instrumento aerotransportado (datos SAR) para desarrollo de aplicaciones completado. Plan 1,00
 Programa de anuncio de oportunidad diseñado. Programa 1,00
 Aplicaciones estratégicas pre-operativas con datos SAR Aplicaciones 3,00 3,00 3,00
 Imagenes entregadas a proyectos seleccionados en anuncio de oportunidad Imagenes 30,00 60,00
 Aplicaciones operativas utilizando datos SAR. Aplicaciones 3,00
 Mecanismo para comercializar y distribuir información satelital implementado Mecanismo 1,00
Costos indirectos
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