INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

AR-L1017 - Programa de Desarrollo de Sistema Satelital y Aplicaciones Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012) Ultima Actualizacién del PMR: 23/04/2012
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING
Ndmero(s) de Préstamo: 1777/0C-AR  Monto Aprobado Actual: 50.000.000,00 BID Original: 50.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  32.954.603,32 Actual BID: 50.000.000,00
Tipo de Operacién: PDL - Préstamos por Resultados % Desembolsado: 65,91 Pari-passu: 33,00
Operacién(es) Relacionada(s): Saldo: 17.045.396,68 Co-financiamiento/Pais: 100.000.000,00
Subtipo de Operacion: PDL - Préstamos por Resultados Estimado Original: 150.000.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 150
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R) () ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: 25-abr-2012
Validado por Representante de Pais: 25-abr-2012
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AR-L1017 - Programa de Desarrollo de Sistema Satelital y Aplicaciones
Efectividad en el Desarrollo 2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 23/04/2012

\Resultado: \Capacidades para el disefio, construccién y operacion de satelites de observacién terrestre fortalecidas. \
Indicador Unidad de Medida R e 2013 LT
base de base Proyecto
Satélites operativos en el espacio Satélites 2006 2.00 2,00
\Resultado: \Capacidades nacionales en el nicho tecnol6gico de observacion terrestre fortalecidas. \
Indicador Unidad de Medida e e Clees 2013 LG
base de base Proyecto
Aplicaciones estratégicas operativas con datos de los satelites construidos en el programa. Aplicaciones 2006 3.00 3,00
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AR-L1017 - Programa de Desarrollo de Sistema Satelital y Aplicaciones Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2011 2° periodo con cierre al (31-mar-2012) Ultima Actualizacién del PMR: 23/04/2012
Unidad Fisico
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades |Unidades FDP|
Acumuladas
Segmento satelital y terrestre
Disefio preliminar de satélites y de infraestructura terrestre validados. Informe 1,00
Disefio detallado validado. Informe 1,00
Protomodelo de vuelo con revision preambiental realizada. Informe 1,00
Satélite 1 construido segln requisitos de la misién Informe 1,00
Satélite 2 construido segun requisitos de la misién. Informe 1,00
Desarrollo de aplicaciones
Aplicaciones estratégicas con disefio preliminar completado. Aplicaciones 3,00
Plan de entrega de datos de instrumento aerotransportado (datos SAR) para desarrollo de aplicaciones completado. Plan 1,00
Programa de anuncio de oportunidad disefiado. Programa 1,00
Aplicaciones estratégicas pre-operativas con datos SAR Aplicaciones 3,00 3,00 3,00
Imagenes entregadas a proyectos seleccionados en anuncio de oportunidad Imagenes 30,00 30,00 60,00
Aplicaciones operativas utilizando datos SAR. Aplicaciones 3,00
Mecanismo para comercializar y distribuir informacién satelital implementado Mecanismo 1,00
Costos indirectos
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