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i AR-L1017 - Development of Satellite System and Applications Program Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
Development Effectiveness 2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012) Last Update: 23/04/2012
Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING
Loan Number(s): 1777/0C-AR  Current Approved Amount: 50.000.000,00 Original IDB: 50.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 32.954.603,32 Current IDB: 50.000.000,00
Operation Type: PDL - Performance Driven Loan % Disbursed: 65,91 Pari-passu: 33,00
Related Operation(s): Balance: 17.045.396,68 Co-Financing/Country: 100.000.000,00
Operation Subtype: PDL - Performance Driven Loan Original Estimate: 150.000.000,00
Amortization Period (months): 150
Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R) () Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 25-abr-2012
Validated by Country Representative: 25-abr-2012
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\Outcome: \Capacidades para el disefio, construccién y operacion de satelites de observacién terrestre fortalecidas. \
Indicator Unit of Measure Baseline B 2013 Enq i
Year project
Satélites operativos en el espacio Satélites 2006 2.00 2,00
\Outcome: \Capacidades nacionales en el nicho tecnoldgico de observacion terrestre fortalecidas. \
Indicator Unit of Measure Baseline GO 2013 Em.j of
Year project
Aplicaciones estratégicas operativas con datos de los satelites construidos en el programa. Aplicaciones 2006 3.00 3,00
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pment Efectivendss

Unit Physical
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units
units
Segmento satelital y terrestre
Disefio preliminar de satélites y de infraestructura terrestre validados. Informe 1,00
Disefio detallado validado. Informe 1,00
Protomodelo de vuelo con revision preambiental realizada. Informe 1,00
Satélite 1 construido segln requisitos de la misién Informe 1,00
Satélite 2 construido segun requisitos de la misién. Informe 1,00
Desarrollo de aplicaciones
Aplicaciones estratégicas con disefio preliminar completado. Aplicaciones 3,00
Plan de entrega de datos de instrumento aerotransportado (datos SAR) para desarrollo de aplicaciones completado. Plan 1,00
Programa de anuncio de oportunidad disefiado. Programa 1,00
Aplicaciones estratégicas pre-operativas con datos SAR Aplicaciones 3,00 3,00 3,00
Imagenes entregadas a proyectos seleccionados en anuncio de oportunidad Imagenes 30,00 30,00 60,00
Aplicaciones operativas utilizando datos SAR. Aplicaciones 3,00
Mecanismo para comercializar y distribuir informacién satelital implementado Mecanismo 1,00
Costos indirectos

4/4



