
Proyecto: Mejoramiento del Ciclo de Sistemas de Registro de Personas

Número del Proyecto: ES-T1093

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Agosto 2010 hasta Abril 2011

Punto 1

Fuente de
Financlamiento y Fechas Estimadas Status"

cateJorla y Costo Revisión Porcentaje (Pendiente,
No. De Descripción del Estimado de Método de (ex - ante precallflcaclonesH1

publicación en proceso,
Comentarios

referenclal Contrato de la AdquisIción Adqulslclónu ó ex- Local/ (SI/No) Anuncio TermInación adjudicado,
AdquisIciones (US$ Mllesl post) B1D%

Especifico de cancelado)Otro" Contrato
Adquisición

.
1. Bienes

B1 Hardware y
$50,398 CP Ex ante 88.50 11.50 No Agosto-lO Agosto-lO Pendiente Componente Z

Software

z. servicios diferentes a Consultorfa

51 Impresión de
$5,085.00 CP Exante 88.50 11.50 No Septiembre-lO Noviembre-lO Pendiente Componente 1

MaterIales

52 CapacitacIones $9,783.13 CP Ex ante 88.50 11,50 No Septiembre-lO Noviembre-lO Pendiente Componente Z

3. Servicio de Consultor

·Consultorra
Estandarizaclón y
unlformización de

Cl datos, formatos V $9,613.87 5BPF Ex ante 88.50 11,50 No Novlembre-09 Febrero-lO Adjudicado Componente 1

proceso
administrativo
(Firma Consultora)

·Consultorra

C2 Análisis del marco
$6,200 SD Agosto-lO Pendiente Componente 1Ex ante lOD No Octubre-lO

legal (Consultor
Individual)
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Punto 1

1Si hllbiesen gwpos de contratos indivldllales similares qlle van a ser ejeclltados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la coiumna de
comentarios indicando el valor promedio Individual y el período durante el cual serian ejecutados_ Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcciÓn de escuelas, se pondría un item que dirla
"Construcción de ESCl.lelas",el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este e, un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de e>cuelas con valor promedio
de US$lOO.OOO.OOc/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.
11Bienes V Obras: LPI: Licrtación Pública Internacional; L1L:Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Admini,tracion Directa; CAE:
Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC; Agencias de Contrataciones; Al: Agencias de inspección; CPlf: Contrataciones en Prestamos a intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Contrucción-propledad-
operaclón/Con,lrucdón-operación-tranferencla/Construcción-propledad-operación-transferencia (del Inglés BOO/BOT/BOOT); C8D: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados
por el Banco; PSC: Participación de la Comul1ldad en las Contrataciones. firmas Consultoras: S8CC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SSPf: Selección Basada en Presupuesto
Fijo; SBMC; Selección Basada en el Menor Costo; SCC:Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SO: Selección Directa. Consultores Indivjduales: CClN: Seiección basada en la Comparación de Catificaclones
Consultor Individual Nacional; CClI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Indi~iduallnlernacional.
lil Aplicable para el caso de las políticas nuevas solo para 8ienes y Obras. En el caso de las Politicas Antiguas es aplicable a Bienes, Obra, y Servicios de Con,ultoria,
" Se utili¡:ara la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actuali¡:aciones del plan de adquisiciones.

UI.
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