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ANEXO III 
PLAN DE ADQUISICIONES 

 
Apoyo al Plan de Modernización del registro Civil del Ecuador 

EC-T1198 
 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Abril de 2009 hasta Octubre 2010 
 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 

No de 

componente 

 
Categoría y 
Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 

Adquisición2 

 
Revisión 
(ex-ante 

ó ex-
post)  

BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

 
Precalificación3 

 
 

(Si/No) Publicación 
Anuncio Específico 

de Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 1. Bienes 
 

32,000  Ex ante 100     Pendiente  

 2. Obras 
N/A 

           

 
 

3. Servicios 
Diferentes a 
Consultoría N/A 
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Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 

No de 

componente 

 
Categoría y 
Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 

Adquisición2 

 
Revisión 
(ex-ante 

ó ex-
post)  

BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

 
Precalificación3 

 
 

(Si/No) Publicación 
Anuncio Específico 

de Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 4. Servicios de 
Consultoría 

          

1 • Consultoría 1 
Marco Legal 
(Consultor 
Individual) 

36.000    CCIN Ex ante 100   No Primer trimestre a 
partir de la vigencia 

del contrato  

 Pendiente  

1 • Consultoría 2 
Marco Legal 
(Consultor 
Individual) 

28.000 CCII Ex ante 100  No Segundo semestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

1 • Consultoría 3 
Procedimientos 

12.000 CCIN Ex ante 100  No Segundo semestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

6 • Consultoría 4 
Coordinación del 
proyecto 
(Consultoría 
Individual) 

72.000 CCIN Ex ante  100  No Primer trimestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

2 • Consultoría 5 
Consultoría 
Recurso humano 
(Firma 
consultora) 

100,000 SBC  Ex ante  100  No Primer trimestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

2 • Consultoría 6 
Diseño de 
capacitación 
(Firma 
consultora) 

80,000 SBC Ex ante 83 17  Segundo semestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  
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Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Fechas Estimadas 

 
No. de 

referencia1 

 

No de 

componente 

 
Categoría y 
Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado 
de la 

Adquisición 
(US$ Miles) 

 
Método de 

Adquisición2 

 
Revisión 
(ex-ante 

ó ex-
post)  

BID 
% 

 
Local / 
Otro 

% 

 
Precalificación3 

 
 

(Si/No) Publicación 
Anuncio Específico 

de Adquisición 

Terminación 
Contrato 

 
Status4 

(Pendiente, 
en proceso, 
adjudicado, 
cancelado) 

 
Comentarios 

2 • Consultoría 7 
Gestión del 
cambio 
(Consultor 
Individual) 

54.000 CCIN Ex ante 100  No Primer trimestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

2 • Consultora 8 
Diseño estrategia 
de comunicación 

20,000 
 

 Ex ante 87 13 No Segundo semestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

3 • Consultoría 9 
Modelo de 
operación  
(Firma 
Consultora) 

53.000 SBC Ex ante 95 5 No Segundo semestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente  

4 • Consultoría 10 
Diseño y 
desarrollo de 
software y 
hardware (Firma 
consultora) 

223,000 SBC Ex ante 100  No Primer trimestre a 
partir de la vigencia 

del contrato 

 Pendiente   

 • Evaluación y 
auditoría 

25.000 SBC Ex ante 100  No Al final del proyecto  Pendiente  

 
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con 

una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de educación 
que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna 
Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por 
las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2  Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: 
Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; 
CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-
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propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; 
PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; 
SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección 
Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de 
Calificaciones Consultor Individual Internacional. 

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 
4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 


