
605,000

BID / 

FOMIN %

Local / 

otro %

1 Firmas consultoras 490,000

Componente I.A: Apoyo al Dialogo Nacional de Minería 110,000 SBCC ex-post 100 0 Q2 2017

Componente I.B: Apoyo al Diálogo Local en Antioquia 120,000 SBCC ex-post 100 0 Q2 2017

Componente I.C: Piloto de Relacionamiento Local 80,000 SBCC ex-post 100 0 Q4 2017

Componente III.A. Mapa Regional de Actividad Productiva 90,000 SBCC ex-post 100 0 Q2 2017

Componente III.B. Impulso al Desarrollo Empresarial 90,000 SBCC ex-post 100 0 Q2 2017

2 Consultores individuales 115,000

Componente II.B. Acompañamiento a conformación de 

Comisión Certificadora de Recursos y Reservas
65,000 CCIN ex-post 100 0 Q3 2017

Componente II.A. Revisión de Procesos y Flujos de 

Información en la Agencia Nacional de Minería
50,000 CCIN ex-post 100 0 Q3 2017

3 Servicios 90,000

Componente II.B. Encuentros técnicos y de experiencias 65,000 CP ex-post 100 0 Q3 2017

Viajes, diseminación, e incidencias 20,000 CP ex-post 100 0 Q2 2017

690,000

(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa

(3) Revisión ex-ante / ex-post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para 

procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas"que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, 

especificaciones técnicas, informes, productos u otros.

90,000
Consultorias 

(monto en US$):

Comentario

s

Total Preparado por: Ramón Espinasa Fecha: Marzo 2017

Descripción de las adquisiciones (1)
Ref. 

POA

No. 

Item

Monto límite para revisión ex-post de adquisiciones

Revisión 

técnica 

del JEP

(4)

Fuente de 

pinanciamiento y 

porcentaje

País: Colombia

Numero del proyecto: CO-T1453

Agencia ejecutora: BID Sector público o privado: Público

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES

Nombre del proyecto:  CANEF Colombia Fase 1 - Apoyo Integral al Sector Extractivo

(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

(2) Firmas de Consultoria: SCC: selección Basada en la Calificación de los Cosultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; 

SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

Periodo del plan: 18 meses 

Bienes y servicios 

(monto en US$)

(1): Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos 

individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando 

el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados.

Costo 

estimado 

del contrato

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisición o

 del inicio de la 

contratación 

Revisión de 

adquisiciones 

(3)

Método de 

adquisición 

(2)




