
Banco Interamericano de Desarrollo

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID

UDR: CCO - Country Office Colombia

400,000$             

Otro Donante 
Externo

Monto % Monto %
Select comp Select Proc. Type select method Select Cont. Type 1-Mar-16

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Firma Consultora           (GN-
2765)

Proyecto 1. Diseño y modelación hidráulica para las obras de 
encauzamiento en el Río Magdalena

SD Suma Alzada -$                      100% -$                      #DIV/0! 22-Jul-19 10-Nov-19 5.5 meses
Proceso Cancelado - Recursos dispuestos al 
fortalecimiento institucional de 
Cormagdalena 

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Proyecto 2.1. Diseño de Proyecto Tipo: Construcción de 
Muelles Fluviales

39,915$                 SCS Suma Alzada 39,915$               100% -$                      0% 4-Nov-19 3-Jul-20 8 meses Contratado

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Proyecto 2.2. Diseño de Proyecto Tipo: Construcción de 
Muelles Fluviales

12,348$                 SCS Suma Alzada 12,348$               100% -$                      0% 31-Jan-20 3-Jul-20 5 meses Contratado

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Proyecto 2.3. Diseño de Proyecto Tipo: Construcción de 
Muelles Fluviales

12,309$                 SCS Suma Alzada 12,309$               100% -$                      0% 31-Jan-20 3-Jul-20 5 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Firma Consultora           (GN-
2765)

Proyecto 3.1 Fortalecimiento institucional de la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena  
Cormagdalena

74,000$                 SCS Suma Alzada 74,000$               100% -$                      0% 20-Sep-19 9-Jan-20 6 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Firma Consultora           (GN-
2765)

Proyecto 6.1 Consultoría para desarrollar estudios 
complementarios a nivel de factibilidad para la estructuración 
técnica ingenieril del proyecto de APP para la navegabilidad del 

90,000$                 SD Suma Alzada 90,000$               100% -$                      0% 30-Sep-20 15-Apr-21 6 meses En proceso

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Firma Consultora           (GN-
2765)

Proyecto 6. Asesoramiento Técnico APP Río Magdalena 70,000$                 SCS Suma Alzada 70,000$               100% -$                      0% 7-Jul-20 15-Aug-20 2 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Proyecto 5. Definición del Modelo de Concesión Portuaria 
Fluvial

21,038$                 SD Suma Alzada 21,038$               100% -$                      0% 26-Aug-19 25-Feb-20 7 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Consultoría transporte fluvial y gestión integral del Río y 
logística

21,710$                 SD Suma Alzada 21,710$               100% -$                      0% 6-Aug-19 5-Feb-20 7 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Consultoría supervisión de proyectos estrategicos en temas 
fluviales y marítimos

11,819$                 SD Suma Alzada 11,819$               100% -$                      0% 28-Jun-19 27-Feb-20 7 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-
650)

Consultoría supervisión de proyectos estrategicos en temas 
fluviales y marítimos

22,385$                 SD Suma Alzada 22,385$               100% -$                      0% 2-Feb-20 15-Apr-21 13 meses Contratado

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Compra Corporativa      (GN-
2303)

Intercambio de experiencias Rio Mississippi 24,477$                 SD Suma Alzada 20,044$               100% -$                      0% 19-Aug-19 20-Aug-19 1 semana Contratado

-$                                                                                                        

Preparado por: TOTALES 400,000$               395,567$             99% -$                      0%

(2) (iii) Bienes:  Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".

Periodo cubierto por el Plan: 24 meses

Costo estimado 
del contrato

(US$)

Método de 
Selección

(2)

Tipo de Servicio
(1) (2)

  

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el 
período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la 
región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única.  Proceso de selección debe ser de acuerdo con la  AM-650.
(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con:  Selección  de Fuente Única (SD);  Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO).   Todos los procesos de selección de firmas consultoras bajo esta 
política deben utilizar el módulo en Convergencia.

País: Colombia
Nombre del Proyecto: Maritime and Fluvial transport: Review of connectivity and state of ports and rivers of Colombia

Agencia Ejecutora:  BID
Número de Proyecto: CO-T1504

Tipo de Contrato
Fecha estimada 
del anuncio de 
adquisiciones

Fecha estimada 
del inicio de 

contrato 

Duración 
estimada del 

contrato
Comentarios

Fuente de Financiamiento y Porcentaje

IDB/MIF

Monto Total del Proyecto:

Componente
Tipo de Adquisición

(1) (2)


