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FORMATO SNIP 15

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

Este Formato tiene el caracter de declaracién jurada y esta disefiado para informar sobre la consistencia entre los pan:-imetros y condiciones
de la declaracion de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico

Nombre del PIP:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS
ANGELES DE ALTO DE IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO-PROVINCIA DE SATIPO-DEPARTAMENTO JUNIN.

Cadigo SNIP: 293348

El suscrito informa que:

expediente técnico; guardan consistencia con el PIP declarado viable.

A. El objetivo; localizacion geografica y/o &mbito de influencia; la alternativa de solucién; metas asociadas a la capacidad de produccion del servicio (metas
de los componentes); la tecnologia de produccién (del servicio), plazo de ejecucion; modalidad de ejecucion y monto de inversién del estudio definitivo o

B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:

Costo (S/.)
COMPONENTE — Estudio Definitivo o
Declaratoria Viabilidad Expediente Técnico
C-3 EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACION 74,158.07 77,875.08
TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN, MANEJO DE AGUA 7567.15 9614.21
POTABLE EN EL HOGAR, TALLER DE LAVADO DE MANOS e =
TALLERES DE LAVADO DE MANOS Y DISPOSICION SANITARIA DE ECRETAS UBS 12,107.44 27,881.20
TALLERES DE DISPOSICION ADECUADA DE EXCRETAS UBS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS 6,053.72 13,459.89
TALLERES DE IMPORTANCIA DE DISPONIBILIDAD FINAL DE AGUAS GRISES, TALLERES DE 48.429.76 26.919.78
HIGIENE PERSONAL Y DE VIVIENDA, TALLERE DE HIGIENE DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS e A
C-4 FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM 51,017.16 89,219.58
TALLERES DE ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LA JASS, LIDERAZGO Y
Gestion, PLAN ANUAL DE AOM 12,754.29 7,105.98
TALLER DE INSTRUMENTOS DE Gestion, EMISION DE RECIBOS Y CONTROL DE COBRANZA, 7288.17 23.686.61
TALLER DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD e A
TALLER DE DESINFECCION, CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE CAPTACION, RESERVORIO, REDES, VALVULAS, TALLER DE GASFITERIAY 18,220.41 22,107.51
OPEERACION Y MANTENIMIENTO DE UBS
TALLER DE MARCO LEGAL Y TALLER DE FORMULACION DEL POA DEL ATM 12,754.29 36,319.47
SUBTOTAL 125,175.22 167,094.66
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 24,736.09 31,136.60
IGV 26,984.04 35,681.63
EXPEDIENTE TECNICO 2,154.79 0.00
SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO 16,680.00 93,338.74
TOTAL 195,730.15 |- ©1327,251.63
C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:
. Meta
Unidad de
COMPONENTE N = =
Medida | Declaratoria Viabiidad Esnidio Deniin o
Expediente Técnico
C-3 EDUCACION SANITARIA Y COMUNICACION
TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN, MANEJO DE AGUA FALiERES 5 10
POTABLE EN EL HOGAR, TALLER DE LAVADO DE MANOS
TALLERES DE LAVADO DE MANOS Y DISPOSICION SANITARIA DE ECRETAS UBS TALLERES 8 29
TALLERES DE DISPOSICION ADECUADA DE EXCRETAS UBS Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS TALLERES 4 14
SOLIDOS
TALLERES DE IMPORTANCIA DE DISPONIBILIDAD FINAL DE AGUAS GRISES, TALLERES DE TALLERES 32 28
HIGIENE PERSONAL Y DE VIVIENDA, TALLERE DE HIGIENE DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS
C-4 FORTALECIMIENTO A LA JASS Y ATM
TALLERES DE ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LA JASS, LIDERAZGO Y TALLERES 7 9
Gestion, PLAN ANUAL DE AOM
TALLER DE INSTRUMENTOS DE Gestion, EMISION DE RECIBOS Y CONTROL DE COBRANZA, TALLERES 4 20
TALLER DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD
TALLER DE DESINFECCION, CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE CAPTACION, RESERVORIO, REDES, VALVULAS, TALLER DE GASFITERIAY | TALLERES 10 28
OPEERACION Y MANTENIMIENTO DE UBS
TALLER DE MARCO LEGAL Y TALLER DE FORMULACION DEL POA DEL ATM TALLERES 7 46
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D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:

Descripcién de la Alternativa Técnica segun:

Declaratoria de Viabilidad

Estudio Definitivo o Expediente Técnico

EDUCACION SANITARIA: N° DE TALLERES 49.

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA. CAPACITACION EN MANTENIMIENTO

ADECUADO DE LAS UBS.

GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM: N° DE TALLERES 28.
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO, CAPACITACION DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO.

Capacitacion en educacion sanitaria. 81 TALLERES
Consistira en la capacitacion para mejorar los habitos y
précticas de higiene de la poblacion a través de

educacion sanitaria con la realizacion de talleres ligados
directamente a la higiene personal, vivienda, ambiental,
eliminacién de excretas, enfermedades ligadas al
saneamiento basico. Informacién y comunicacion a través
de la difusion radial y proyeccion de videos educativos
alusivos a la educacién sanitaria, juegos ludicos para
nifios, entre otros.

Capacitacion y fortalecimiento de la JASS y ATM. 113
TALLERES

Este componente pretende mejorar la capacidad de
gestion tanto de la JASS como al ATM de los sistemas
una vez ejecutado el proyecto.

Esto se realizara con la capacitacion a las JASS para que
puedan manejar sus principales instrumentos de gestién
y en técnicas de operacion y mantenimiento.

EI ATM sera capacitado en la gestion del agua y
saneamiento para que estas a su vez contribuyan a
fortalecer las capacidades de las JASS de su jurisdiccion.
Gestion del proyecto del Nticleo Ejecutor. 56 TALLERES
Consistira en la implementacion y aplicacion de las
actividades consideradas en los madulos del Nucleo
Ejecutor, para una adecuada administracion de los
recursos financieros asignados para la gestion del
proyecto."

E. El plazo de ejecucion es: 14 MESES

F. La modalidad de ejecucion es (por contrata, por administracién directa, mixta): NUCLEO EJECUTOR

G. La(s) formula(s) polinémica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):

Fecha:

Nombre del Responsable de la Aprobacién del

Estudio Definitivo o Expediente Técnico: VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMESITER

Firmay Sello
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Padron Actualizado de Usuarios de Servicios de Saneamiento
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b

c

d

e Listas de asistencia por actividad.

f. Fichas de recojo de informacion de sesiones, entrevistas.

g Protocolo y guias de sesiones educativas.

h Avance del Plan de comunicacion y educacion sanitaria para Ia promocion de la valoracion de
servicio, buen uso y précticas saludables de higiene personal.

i. Avance del Plan de Capacitacion para la Gestion del Servicio (JASS y ATM)
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DATOS DEL ESPECIALISTA SOCIAL:
a) Nombre : Karilin Mimi Espino Espinoza

b) Teléfono : #990560223
¢) Correo Electrénico : karilin2801@hotmail.com

RESPONSABLE SOCIAL EN CAMPO:

a) Nombre : Karilin Mimi Espino Espinoza
b) Teléfono:# 990560223

ITEM 6

¢) Correo Electrénico: karilin2801@hotmail.com
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CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO ITEM 6
INTRODUCCION

’--J I presente documento contiene la informacion correspondiente a la Fase — Expediente Técnico de las
L

(775 Actividades desarrolladas en la Intervencion Social en el Centro Poblado SAN JOSE DE PAURIALI, Distrito
“mumm de MAZAMARI, Provincia SATIPO, Departamento JUNIN, concerniente a los proyectos focalizados en el

Periodo 2012-2013 item N°06 por el Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR, dentro del marco de lo
dispuesto en los Términos de Referencia y las bases del Contrato y de acuerdo al Anexo K.2 Guia de Intervencion
Social para los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento.

En concordancia con la naturaleza integral de la intervencion, el presente informe comprende las actividades de:
Actualizacion de Padron de Usuarios de los Servicios de Saneamiento, Talleres de Educacion Sanitaria dirigidas a la
poblacion, capacitacion a los miembros de Ia JASS y ATM para su fortalecimiento institucional, y diagndsticos
participativos dirigidos a la poblacion, JASS autoridades y aliados estratégicos; segun los lineamientos del Programa
Nacional de Saneamiento Rural, y los Lineamientos Orientadores de la Gestion Social establecidos por UCAS cpp
el objetivo de elaborar un proyecto de calidad.

El presente informe inicia con una descripcion general de las actividades y logros alcanzados en Ia fase mxcnal S
Pre inversion hasta la declaracion de viabilidad del perfil por parte de OPI - VIVIENDA la cual da inicio a la segunda
fase del expediente técnico. Asimismo se presentan los objetivos de acorde a los lineamientos del PNSR y aspectos
correspondientes al ambito de intervencién. Seguidamente se presentan los enfoques de intervencion que facilitan
la comprension de la realidad social y orienta la intervencion en el centro poblado, a continuacion se expone las
estrategias que permitieron lograr los objetivos trazados; asi como también se describen de manera panoramica las
actividades programadas.

Las actividades programadas realizadas se expone de acuerdo al siguiente orden: Actualizacién del Padrén de
Usuarios de los Servicios de Saneamiento mediante la visita a las viviendas, contrastando el padron de usuarios
obtenido en fase Perfil Técnico con el estado actual de habitabilidad de las viviendas, asi como la contrastacion del
Plano del Sistema Proyectado de Agua Potable con la ubicacion actual de las viviendas; Talleres de educacién
sanitaria los cuales fueron adecuados a los horarios respectivos de poblacion para su mayor asistencia y mejor
aprehension que permitiendo a las familias identificar los beneficios de contar con un servicio de agua potable y
saneamiento bésico en su localidad y lograr el compromiso para su mantenimiento y sostenibilidad; diagnésticos
participativos con grupos focalizados, mapeos con autoridades comunales y aliados estratégicos, asi como
también entrevistas de apoyo al diagnostico lo que permitieron recoger informacion para las propuestas de Plan de
EDUSA y Plan de Fortalecimiento Organizacional de la ATM y JASS.

Finalmente se expone las conclusiones acerca de las actividades sociales realizadas en la segunda fase del
expediente Técnico. Asi como también se brindan las recomendaciones para mejorar el trabajo de intervencion
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CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO ITEM 6
1. ANTECEDENTES
{F=E | Consorcio Consultor Rural N° 3, suscribe el Contrato con el PNSR, para la elaboracion del Estudio de

|
| == Perfil y Expediente Técnico de los Centros Poblados correspondiente al item 6, en el cual se encuentra

£

“mmmm comprendida el presente Centro Poblado.

Se inicia la fase de elegibilidad con Ia visita de campo al centro poblado a fin de verificar que ésta cumpla con los
criterios de elegibilidad establecidos para la intervencion del PNSR. Habiéndose declarado elegible a el centro
poblado de SAN JOSE DE PAURIALI, se inicia la fase de elaboracion de estudios para la etapa perfil, durante ésta
fase se desarrollaron diversas actividades a nivel municipal (fima del convenio entre Ia Municipalidad de
MAZAMARI y el PNSR, conformacion del ATM, designacion del responsable de ATM) asi también se realizaron
actividades a nivel del centro poblado (empadronamiento de viviendas, encuestas socioeconomicas, asambleas
informativas, conformacién de JASS, talleres de capacitacion), con la finalidad de recabar informacion relevante

para el diagnéstico socioecondmico y la elaboracion del perfil . Para el desarrollo de todas las actividades se

tomaron en consideracion los lineamientos sociales establecidos por el PNSR.

Se presentt el perfil a OP] — VIVIENDA, para su aprobacion Y posterior declaracion de viabilidad, registrandose &

codigo SNIP N° 293348 en el Banco de Proyectos del MEF, siendo declarado viable con la denominacion:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PAURIALI, DISTRITO DE
MAZAMARI - SATIPO - JUNIN®,

Con la declaracion de viabilidad del perfil por parte de OPI - VIVIENDA se da inicio a la fase de expediente técnico
conforme a lo establecido en los téminos de referencia, en ese sentido las actividades de expediente técnico para el
centro poblado de SAN JOSE DE PAURIALI, se inician oficialmente el 03 de Marzo del presente afo, contandose
con 40 dias para la elaboracion del expediente, durante ésta fase se presentaran el informe N° 03 y el informe N° 04
(expediente técnico culminado) a los 40 dias. En ese sentido para la elaboracion del presente informe N° 03 se han
realizado coordinaciones con la Unidad de Comunicacion y Asuntos Sociales (UCAS) del PNSR a través de la
supervision social a fin de definir Ia estrategia de intervencion para ésta etapa conforme a los lineamientos de
gestion social, con el apoyo de Ia supervision social se disefiaron las herramientas a ser utilizadas en el trabajo de
campo, ademas se elabord las pautas de cada sesion educativa, asi como los materiales didacticos a ser utilizados
en cada una de las actividades.

El presente Cuarto Informe Social corresponde a la primera etapa del Expediente Técnico, por lo cual se
programaron actividades, las cuales se presentan y detallan en el presente informe.
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CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO

2.5

2.2,

Objetivo General:
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ITEM 6

2. OBJETIVO

Implementar las actividades sociales (Componente Municipal y del Centro Poblado) para la elaboracion del
expediente técnico del Centro Poblado SAN JOSE DE PAURIALI, distrito de MAZAMARI, provincia de
Satipo, departamento de Junin, en el marco de Ia normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversion

Plblica (SNIP), los lineamientos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, y los Lineamientos

Orientadores de la Gestion Social establecidos por UCAS con el objetivo de elaborar un proyecto de

calidad.

Objetivos Especificos:

o Actualizar el Padron de Usuarios de los Servicios de Agua y Saneamiento con informacion actualizada

de habitabilidad de las viviendas y su ubicacion en el Plano del Sistema Proyectado de Agua Potable.

o Promover el mejoramiento de habitos de higiene y cuidado de los servicios de saneamiento a través

de talleres de educacion sanitaria, asi como el fortalecimiento institucional a las JASS y ATM.

e  Recoger informacion necesaria para la elaboracion del Plan de educacion sanitaria y de gestion del

servicio de la JASS y ATM acorde a su realidad social.

e Dara conocer a las autoridades municipales y poblacion de SAN JOSE DE PAURIALI los acuerdos y

compromisos asumidos durante la intervencion, a fin de que conozcan su rol y se involucren en las

actividades correspondientes a la fase expediente técnico.

CONSORCI CO&lU‘JOR RURALN" 03
Ing. Jeget M. Salvador Atanacio
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3. CARACTERISTICAS GENERALES

3.1, Ubicacién geogréafica v limites:
—  Centro Poblado : SAN JOSE DE PAURIALI

— Distrito : MAZAMARI
— Provincia : Satipo
— Region : Junin
—  Porel Norte - Con Todos los Santos
- Porel Sur - Con Pueblo Libre Pauriali
% - PorelEste : Con Selva Rica
—  Porel Qeste : Con Los Angeles de Rio Pauriali

El Centro Poblado de SAN JOSE DE PAURIALI se ubica geopoliticamente en el Distrito MAZAMARI,
Provincia de Satipo, Region de Junin. Esta Localidad al igual que todo el territorio del distrito forma parte de
la llamada Selva Central del Per(, considerada como Selva Alta o Pie de Monte y se localiza a una altitud
promedio de 838.00 m.s.n.m., en las coordenadas UTM E 545739 y N 8749159, entre las siguientes
coordenadas UTM-WGS84 (Universal Transversal Mercator) tomando como referencia la institucion
educativa de la localidad.

Diagrama N° 01: Diagrama de la ubicacién del Centro Poblado SAN JOSE DE PAURIALI

ACCESOS
Via Principal (via Nacional: PE - 58). |
Via Alterna (via vecinal).
i1 Acceso al centro poblado.
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3.2.  Viade Acceso:

#ja via de acceso principal a la localidad de San José de Pauriali es por la red vial Nacional (PE - 5S)
Satipo — Mazamari, la via se encuentra actuaimente en rehabilitacion y mejoramiento (asfaltado), existiendo
restricciones para la circulacion de vehiculos entre las 07:30 am y 06:00 pm, con horarios de pase de media
hora a las 10:00 am y 04:00 pm, y de una hora a la 01:00 pm., el tiempo de viaje es de 35 minutos desde la

ciudad de Satipo. La poblacion se encuentra asentada al lado derecho de la via Satipo - Mazamari.

Los medios de transporte méas utilizados son las combis, autos, cuyos paraderos se encuentran en la
provincia de Satipo. El horario de ruta de las combis y autos son todos los dias a partir de fas 06:00 am. El
costo de pasaje es de S/ 7.00 nuevos soles. La frecuencia de vigje es continua.
Las vias de acceso a la zona del proyecto son los siguientes.

CUADRON°01
Acceso al centro poblado de SAN JOSE DE PAURIALI
Duracion
TRAMO TIPO DE CAMINO Medio de transporte Distancia (Km)
Viaje (min)
Lima - La Oroya Asfaltado Buses, Auto, camionetas 04 h 00 min 185
La Oroya - La Merced Asfaltado Buses, Auto, camionetas 03 h 00 min 134
La Merced - Satipo Asfaltado Buses, Auto, camionetas 03 h 00 min 113
Satipo - Los Libertadores En Rehabilitacion (Asfaltado) Buses, Auto, camionetas 00 h 30 min 18
S e Afimado Camioneta 00 h 20 min 10
Vias de acceso alterno
TRAMO TIPO DE CAMINO Medio de transporte Durasion Distancia (Km)
Viaje {min)
Lima — La Oroya Asfaltado Buses, Auto, camionetas 04 h 00 min 185
La Oroya - La Merced Asfaltado Buses, Auto, camionetas 03 h 00 min 134
La Merced - Satipo Asfaltado Buses, Auto, camionetas 03 h 00 min 113
Satipo — San José de . .
Pauriali Afirmado Camioneta 00 h 30 min 19

Fuente: Estudio Topografico - SAN JOSE DE PAURIALI
Elaboracion: -Consorcio Consultor Rural N°3

Medios de comunicacién
La poblacion de San José de Pauriali cuenta con servicio de telefonia en la parte concentrada, las sefiales
de radio llegan con alta cobertura ya que este Centro poblado se encuentra cerca de la carretera Central,

las emisoras mas sintonizadas en el centro poblado son Radio San Juan y Stper Latino.

3.3.  Poblacién y Viviendas:

Segun los estudios realizados en el centro poblado SAN JOSE DE PAURIALI, cuenta con un total de 264
habitantes distribuidos en 66 viviendas, las mismas que se encuentran concentradas y dispersas, Ias
concentradas se ubican desde el ingreso al centro poblado a los costados derecho e izquierdo de la
carretera principal y las alejadas se encuentran a distancias entre 150 a 250 metros entre viviendas, con
extensas areas de vegetacion. El 50.8 % de los habitantes son de sexo masculin y el 49.2 % de sexo
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Cuadro N° 02
Distribucion de la poblacién segiin sexo, afio 2015
HOMBRES MUJERES TOTAL
134 130 264
50,8 % 49,2 % 100,0%

Fuente: Actualizacion del Padron, 2015
Elaboracién: Especialista social - Consorcio Consuftor Rural N° 03.

Es importante sefialar que a la fecha se han realizado dos etapas del proyecto una que corresponde a la

etapa de perfil y la segunda correspondiente a la etapa de expediente técnic

0. En ambos procesos se han

realizado los respectivos empadronamientos, siendo asi que en la fase de perfil se censaron 356

pobladores, y en la fase de expediente técnico aplicado un nuevo empadrona

miento la poblacion descendio

a 264 pobladores que representa una caida que bordea el 25.84%. Hecho que nos muestra un indice de

movimiento migratorio de familias hacia otros lugares en busca de mejores condiciones de vida ya que

fueron afectados por el fenémeno de la roya amarilla plaga que ataco a los sembrios de café dejando a

numerosas familias desprotegidas y pérdidas en su cosecha.

Fotografia N° 02: Vivienda tipica de la zona

Viviendas

De acuerdo a los criterios establecido por el Programa nacional de Saneamiento Rural Ia poblacién

objetivo considerada para ser atendida con los servicios de aguay saneamiento esta constituido por el

conjunto de viviendas y sus ocupantes que residen en el centro poblado de San José de Pauriali,

siendo un total de 264 habitantes, 66 viviendas habitadas y 6 locales institucionales.

CUADRO N° 04
Numero de Viviendas
Localidad: N° viviendas Locales institucionales
San José de Pauriall 66 CoNSORCIC CDSULTOR RURAL '

Fuente: Ficha de empadronamiento — localidad, 201
Elaboracion: Consorcio Consultor Rural N° 03 g\

CORZ0RCIO CONSUETGA FURAL N 03
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3.4, Actividades Econémicas:

La Agricultura: El territorio del Centro Poblado de San José de Pauriali, es un territorio organizado, cuenta
con una zona de expansion urbana donde actualmente se ubican 76 predios.

Los pobladores de esta zona se dedican a la agricultura con cultivos tradicionales de Pifia, Citricos, platano,
maiz, yuca, etc. Otro cultivo Que esta bien difundido es el siembra de la coca en poca escala, la que la
comercializan para su sustento. La actividad ganadera es otra actividad econémica que algunos pobladores
la practican, pues esta zona tiene tierras aptas para pastizales; asimismo la mayoria de los pobladores se
dedican a la crianza de animales menores como es el caso de porcinos, aves, cuyes, efc.

Una de las principales actividades que se realiza con mayor intensidad es la agricultura. En el distrito de
Mazamari, los principales cultivos son la pifia, platano, achotes, maiz, yuca y frutas en general. Dato
recopilado seguin agencia agraria de Satipo- PDC 2008-2021.

La intensificacion agropecuaria podria crear un peligro potencial al ecosistema ya que los pobladores
queman zonas boscosas para ampliar los suelos destinados al cultivo, por otro lado la extraccion de arboles
destinada para lefia y para venta de madera podria acelerar este proceso de deforestacion en la localidad.

Del cuadro, los nifios menores de edad que no asisten a la escuela y se dedican a otras actividades
menores como el cuidado de animales domésticos y el apoyo a las madres o simplemente no tienen la
posibilidad para ir a la escuela.

Foto N° 03

Asimismo el territorio cuenta con fuente de agua para el proyecto, y con terrenos para la instalacion de Ia
infraestructura que sea necesaria para la dotacion de agua potable. Asimismo cada propietario de vivienda
ha designado parte de su terreno para la instalacion de las UBS.

Comercial: La actividad comercial de Ia Zona es restringida y se desarrolla en funcion al mercado de la
provincia de Satipo y el distrito de Mazamari, Su caracteristica principal es el pequeio negocio formado por
comerciantes de bienes de consumo urbanos (producto de primera necé&ﬂ%@&Cl%ﬁf@%Bﬁw%'rlc%'h eso3

(intermediarios) que se desplazan desde Satipo hasta SAN JOSE DE PAURIALI, 1l _‘Lgo,_g,iQnEes..ﬂe;.
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CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO ITEM 6"- :
primera necesidad, ropa y calzado, al regreso compran productos de la zona. Los comerciantes
intermediarios son los que poseen mayor capital e introducen la mayor masa monetaria que circula en el
distrito.

El distrito de Mazamari es una zona que presenta buenas condiciones en suelos, con una topografia
variada y diversos microclimas, recursos forestales, turisticos y ecoldgicos que viene sustentando el lento y
progresivo mejoramiento de sus actividades econdmicas y productivas. Por ello es una zona que tiene
muchas posibilidades para convertirse en un Polo de Desarrollo en la Selva Central, Mas aln cuando se
mejora la carretera que une Satipo con Concepcion, Huancayo y Lima via Comas.

3.5.  Aspectos Culturales:

El Centro Poblado SAN JOSE DE PAURIALI cuenta con 66 viviendas. Sus viviendas son construidas a
base de madera con techo de calamina o de paja y con pisos de tierra. Asi mismo se evidencia que la
mayor poblacion esté dado entre 0 a 19 afios y el resto de poblacion lo conforman las personas del
intervalo de 30 aflos a més. Seg(in el grado de instruccion de la poblacion, el 44.3%% de los pobladores
tienen el grado de instruccion de nivel secundaria, seguido del nivel primaria que es el 30.4%% del total de
la poblacion, mientras que un 14.8% no cuentan con ningin grado de instruccion, el 6.1% cuentan con
estudios de nivel inicial. La poblacion del centro poblado de SAN JOSE DE PAURIALI habla el idioma
castellano, como en esta parte del distrito de MAZAMARI existen comunidades nativas que hablan otras
lenguas oriundas de las comunidades nativas. El centro poblado de SAN JOSE DE PAURIALI se
caracteriza porque su poblacién son colonos que migraron de otra parte del territorio peruano.

Los pobladores de la zona, mantienen sus raices andinas ya que se evidencia la practica de sus
costumbres y el uso de la medicina tradicional empleando plantas curativas para tratar sus males, asi como
el mascado de la hoja de coca, el pasado del cuy para quitar los males del cuerpo y entre otras costumbres
y tradiciones tipicas de sus ancestros.

3.8. Instituciones existentes:

En cuanto a educacién, en el Centro Poblado San José de Pauriali, existen dos instituciones educativas
una del nivel inicial N° 30301 que alberga a 15 alumnos existe un docente que a la ves es directora
contando con una sola aula para las clases; el nivel primario la Institucion Educativa Primario N° 30301,
con grados educacionales de 1ro. a 6to, la misma que alberga a 20 alumnos (08 varones y 12 muijeres),
cuenta con un profesor que al mismo tiempo es director y existen dos aulas para la ensefanza; los alumnos
de ambas instituciones asisten a las clases con uniforme escolar.

h%b.‘ seae
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A Poblacion Escolar

Matricula por edad y sexo, 2014
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FUENTE: TRABAJO DE CAMPO
ELABORACION: CONSORCIO CONSULTOR RURAL N2 03 ITEM 6

En la localidad existe como organizacion social: EI Comité de Autodefensa, la tenencia de gobernacion y el
Agente Municipal. Entre los programas sociales identificados en el Centro Poblado Tenemos la presencia
del Programa Juntos y del programa de Vaso de Leche.

3.7.  Servicios Bésicos;
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En el centro poblado de San José de Pauriali cuenta con un sistema por gravedad sin tratamiento el
cual, cuenta con captacion, lineas de conduccion, reservorios, redes de distribucion, camara rompe

presion y caja de valvulas.

E170.8% de las familias se abastecen de agua de manantiales y acequias aledafias a sus viviendas, por
lo que realizan el acarreo de este liquido elemento, empleando generaimente baldes y bidones que no

garantizan la salubridad de las familias; pues se observd que no existen medidas adecuadas para el

almacenamiento, manipulacion y uso de agua.
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Fotografia N° 04 Fuentes de donde acarrean agua para beber diariamente
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El Centro poblado de San José de Pauriali, el 67.7% no cuenta con un servicio de saneamiento, por lo
que algunas de las familias realizan sus necesidades fisiologicas a campo abierto, conducta que

favorece la proliferacion de patologias concomitantes.

Durante las visitas domiciliarias se han podido observar que las familias han implementado letrinas, con
la finalidad de cubrir esta necesidad de excretas. Representado con un 32.3% los que dispone de
letring, y un 67.7% los que no disponen de letrina.

) Fotografia N° 05y 06

Urinario de la lnstutucuon Educatlva N° 30301

Letrina construida por la propia poblacmn
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3.8. Gestidn del servicio:

a.

Organizacion encargada de los servicios de saneamiento: En el Centro Poblado SAN JOSE DE
PAURIALI, antes de la intervencion del Consorcio CONSULTOR RURAL N° 03 no existia una
organizacion de usuarios que dirija y trabaje para el adecuado funcionamiento del sistema de agua
proyectado, por lo que se ha optado por conformar la JASS, la misma que ha sido reconocida por la
Municipalidad distrital de Mazamari.

La finalidad es que exista una organizacion de usuarios del servicio de Agua Potable y saneamiento que
la dirija adecuada y eficientemente para beneficio de la poblacion.

Instrumentos de Gestion: A raiz de la conformacion de la JASS, se ha realizado la eleccion del
Consejo Directivo, adquisicion de un Libro de Actas que fue legalizado por el Juez de Paz y se ha
aprobado los estatutos. Estas herramientas permitiran un adecuado funcionamiento de la organizacion,
siendo lo més destacable el conocimiento de los Derechos y Obligaciones de los usuarios lo que
permitira que comprendan la importancia de su organizacion y la necesidad de apoyar a sus dirigentes
para una buena gestion en beneficio de todos los usuarios; cuidar la infraestructura a construir a través
de un adecuado mantenimiento; pagar una tarifa minima que permita la operacion y mantenimiento del
sistema ademas de la desinfeccion de las aguas con cloro.

Diagnéstico de la Gestién Administrativa y financiera: En el Centro Poblado San José de Pauriali no
existen organizaciones encargadas de la administracion y gestion de servicios de agua; por lo que el sistema
construido funcionaba inadecuadamente.

Gestion comercial: No existe una gestion comercial, esto debido a que la poblacion no cumple con aportar la
cuota familiar.

Niveles de morosidad: Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un

padron de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.

---------------------
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4.  ENFOQUES DE LA INTERVENCION

ntendemos como enfoques, aquellas perspectivas, valores, principios, teorias, métodos o estrategias que
privilegiamos para comprender la realidad social y orientar la intervencién en la localidad, en base a este
fundamento, se ha tenido en cuenta lo siguiente:

4.1. Ciudadania:
Entendemos la ciudadania como un proceso en construccion permanente en el que se va constituyendo la
persona como sujeto de derechos y responsabilidades, con sentido de pertenencia a una comunidad, y
comprometido con el reto de forjar una sociedad més justa, que respete y valore la diversidad.
Esta forma de entender la ciudadania, comprende tres elementos basicos:
e Sentido de pertenencia, que le otorga arraigo a una comunidad.
e  Ejercicio de derechos, que garantiza el respeto a derechos individuales y a desarrollar un propio plan de
vida.
e Participacion activa y responsable en el logro del bien comun, que se caracteriza por el interés,
compromiso y sentido de corresponsabilidad con que se aporta a la implementacion y sostenibilidad de
todo aquello que beneficia a la comunidad y el pais.

La ciudadania puede ser entendida como una condicion o como una opcion. Cuando nos referimos a una
condicion, aludimos a aquel status legal que se les concede a los miembros de una comunidad, ello implica
el ejercicio de derechos y responsabilidades. Cuando nos referimos a una opcion, es el sujeto el que se
siente capaz y en libertad de decidir ser participe de los asuntos plblicos de la comunidad a la que
pertenece e intervenir en la construccion del bien comdn, decidir constituirse como ciudadano. Ser

ciudadanos por condicion es aquella posicién que nos otorga el marco normativo vigente, ser ciudadanos
por opcion, es decidir ejercer nuestros derechos y participar plenamente en la realidad. Entonces una
ciudadana o ciudadano activo es quien:

o Se siente parte de lacomunidad a la que se pertenece.

e Se preocupa y percibe como corresponsable de los asuntos publicos que afectan el bien comun.

e Participa en la construccion de una vida mejor y més justa para todas las personas.

o Ejerce derechos y responsabilidades y reconoce alas otras personas como sus iguales.

o Expresa con sentido critico su punto de vista sobre lo que afecta al bienestar comdn y muestra
disposicion para el dialogo plural.

e Reconoce y valora las diferencias para establecer una relacion de respeto y tolerancia.

e Reflexiona y toma conciencia sobre el entorno, la sociedad y el pais, y sobre el progreso que se quiere

alcanzar.
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4.2,

4.3.

Por lo tanto, la ciudadania implica un compromiso con el otro y con la comunidad a la que uno pertenece,
reconociendo la dignidad humana y la igualdad ante la ley. La ciudadania se fortalece con el
reconocimiento y respeto de las diferencias étnicas, culturales y de género; y es éticamente opuesta a todo
tipo de exclusiones y discriminaciones.

Participacion Inclusiva:

Las brechas de inclusion de las poblaciones que viven en condiciones de pobreza en relacion al agua y
saneamiento, implican retos en términos geograficos, de infraestructura, educacion sanitaria,
compromisos y cambios en habitos y practicas en agua y saneamiento. Entendiendo por inclusién la
condicion que asegura a las ciudadanas y ciudadanos sin excepcion el ejercicio de sus derechos, acceso
a servicios pblicos de calidad, y participacion social en condiciones de igualdad; resulta indispensable
instalar procesos participativos para posibilitar el involucramiento, compromiso y adecuado uso de los
servicios de agua y saneamiento que el estado a través del PNSR pone a su disposicion.

En el campo del agua y saneamiento, el enfoque participativo ha logrado creciente reconocimiento, e
incluso ha generado modelos de gestion liderados por las propias comunidades. El empoderamiento de
las comunidades, organizaciones de usuarios, gobiernos locales, y grupos minoritarios consiste en
generar las condiciones y mecanismos para participar en los procesos de toma de decisiones. (Foro
Mundial del Agua, México 2006).

Las comunidades deben ser las que toman decisiones sobre los procesos de comunicacion y las que
promueven los cambios sociales. Se debe de poner énfasis en la promocién del didlogo; en la
construccion de alianzas y en la generacion de conocimiento local, antes que en la transferencia
unilateral de informacion y conocimiento externo a la comunidad. (Gumucio, 2012)

Una efectiva participacion es el camino més seguro hacia una efectiva inclusion.

Equidad de Género:
El enfoque de género se refiere a la construccion sociocultural basada en las diferencias sexuales, que

define valoraciones, comportamientos, funciones, oportunidades y cuotas de poder para mujeres 5/ swik

| Soua
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varones. Dichas percepciones y practicas socioculturales organizan las relaciones de poder en un rupGey %
S CARR

humano, en un contexto cultural y época determinada.

La equidad es la ausencia de disparidad, implica la misma oportunidad para mujeres y varones de gozar
de condiciones de vida similares. La equidad de género trata de eliminar las barreras existentes que
impiden la igualdad de oportunidades econémicas, politicas, de acceso a la educacion, a los recursos y
servicios bésicos de una sociedad.

En relacion al rubro de agua y saneamiento, el tema de género es considerado importante en términos de
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4.4,

determinados por factores culturales, historicos, religiosos o econémicos. Las Naciones Unidas reportan
avances diversos en liderazgo y empoderamiento de la mujer, promocion cambios en roles de género,
participacion en la gestion de recursos, asi como en cambios en politicas institucionales.

El rol de la mujer en la gestion de agua y saneamiento ha sido materia de diversas conferencias
mundiales. Entre los principales temas relacionados al agua esta la disposicion de roles en las familias
rurales para el acarreo, provision y manipulacion del agua. Se asume que muchas culturas indican este
rol como predominantemente femenino, con sus respectivas varianzas regionales. Por ello se considera
que la mejora de las instalaciones de agua y saneamiento ademas de beneficiar a la familia, afectan
directamente a las mujeres que realizan el rol del acarreo y otras actividades domésticas que implican
riesgo y uso del tiempo y recursos.

Es sabido que culturalmente la mujer ademas de asumir el cuidado de la salud de la familia, también
cumple un papel educador en los procesos de formacion de los nifios y nifias, permitiendo mejorar
practicas y formar habitos desde la familia, lo cual es clave en la lucha contra las enfermedades de origen

hidrico que tanto dafio hacen a los nifios y las gestantes.

Interculturalidad

Las relaciones interculturales son relaciones de igualdad entre las culturas, es decir, relaciones sin
discriminacion en la que todas las personas se reconocen entre si, se respetan y valoran en su
diversidad. Estas relaciones de respeto, equidad y mutuo aprendizaje son posibles cuando las personas
desarrollan una conciencia intercultural.

Como concepto y préactica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto
entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad.
Ademés de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad deberia ser entendida como un proceso
permanente de relacion, comunicacion y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y
tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno
de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales (Walsh, 1998).

La interculturalidad es: Un enfoque que permite orientar estrategias, intervenciones, estrategias y
politicas de estado y regionales en los diversos sectores. Un proceso continuo de aprendizaje y de

comunicacion entre las personas y diversos grupos culturales. Una estrategia para garantizar efz
conocimiento, respeto y valoracion del otro. Un derecho de todas las personas, sobre todo de las
personas Y los grupos que historicamente han sufrido discriminacion y exclusion.

En el caso de nuestra intervencion en las comunidades este enfoque pone énfasis en la interaccion entre
culturas y la comunicacion, que debe existir en todo proceso formativo como el que se busca
implementar. El facilitador reconoce la reciprocidad de Ja cultura del otro, interactia y comparte,
desarrollando un profundo respeto por su cultura.
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4.5. Comunicacion para el Desarrollo:

5.1. A nivel de Centro Poblado:

COUNSORCIO \,\)Nqi‘ﬂ

Lie: Rarilin i/ Wyjivio Espiziona

La experiencia de los programas de agua y saneamiento evidencia que los programas que priorizan la
infraestructura, pueden fallar o tener resultados limitados o insostenibles si los decisores y la poblacion
usuaria no son adecuadamente consultados, informados, educados y motivados. Por ello actualmente es
ampliamente reconocido que el éxito de este tipo de programas incluye la eficacia de los procesos de
educativo comunicacionales instalados.

La comunicacion para el desarrollo es la disciplina utilizada para promover cambios sociales, politicos e
institucionales a distintos niveles, construyendo lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos,
promoviendo la comunicacién y el dialogo, fortaleciendo conocimientos y competencias, generando
procesos de apropiacion y empoderamiento, e incidiendo en politicas sociales.

Dos de sus corrientes principales son la comunicacion para el cambio social y la comunicacion para el
cambio de comportamientos.

La comunicacion para cambio social esta dirigida a generar procesos de toma de conciencia,
participacion social, apropiacion y empoderamiento, para promover iniciativas y acciones organizadas
democraticamente desde los propios actores sociales, a fin de dar solucion a problemas que les aquejan
0 en los que estan involucrados.

La comunicacion para el cambio de comportamiento esta dirigida a promover cambios en los
conocimientos, actitudes, practicas y comportamientos de individuos y grupos sociales a fin de mejorar
sus condiciones y calidad de vida; esto, a través de acciones y estrategias de informacion, motivacion y
facilitacion de la conducta acordes con las caracteristicas, necesidades y expectativas (sociales,
culturales, econdmicas, politicas.) que le son propias.

5. METODOLOGIA DE INTERVENCION

== ara el desarrollo de las actividades correspondientes a esta fase de expediente técnico, se desarrollo

Y una metodologia proactiva, participativa y horizontal, teniendo en cuenta los ejes de desarrollo social;
interculturalidad, equidad de género, ciudadania y cuidado del medio ambiente.

= Entrevista: se entrevist6 a las autoridades y familias del centro poblado con la finalidad de conocer

sus expectativas con el proyecto, la situacion actual del abastecimiento de agua y saneamiento en su

centro poblado y conocer los principales problemas, para ello se utilizé un lenguaje claro y sencillo,

para el mejor entendimiento del entrevistado.

»  Observacién: Esta técnica nos permitié conocer el entorno, la realidad y el pablico objetivo de la

centro poblado, en éste proceso intervienen las percepciones del ofesnonal que observa y las

rpretacxones que les da.
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= Registro Fotografico: se utilizd ésta técnica con la finalidad de evidenciar las diferentes actividades
realizadas, en esta fase de intervencion.
o Sistematizacion: Esta técnica nos. permitio ordenar y consolidar los datos e informacion obtenida en
el campo, para realizar el analisis comparativo y la interpretacion.

Dinamica de grupo: Sirve para que los participantes entren en confianza y puedan socializar ideas,

@

aprendizajes, conocimientos y experiencias vividas.
5.2. A nivel JASS:
La metodologia empleada para el trabajo con la JASS fue participativa, empleandose las siguientes
técnicas:
=  Entrevista: se entrevistd a los miembros de la JASS del centro poblado con la finalidad de conocer
sus expectativas con el proyecto, el reconocimiento de sus funciones y roles como miembros del
Consejo Directivo, para ello se utilizé un lenguaje claro y sencillo, para el mejor entendimiento del
entrevistado, a la vez las herramientas usadas fueron:
= Evaluacion Inicial y Final: se procedio a registrar una evaluacion inicial para tener en cuenta sus
conocimientos previos sobre la ley que los ampara y sus roles para que luego de la charla tomar una
evaluacion de salida, la misma que estima sus conocimientos adquiridos luego de la sesion.
5.3. A nivel MUNICIPAL
La metodologia empleada para el trabajo con la MUNICIPALIDAD fue participativa, empleandose las

siguientes técnicas:
= Reuniones de compromiso: Se realizaron reuniones con participacion del Alcalde y sus funcionarios
donde se les informd de los centros poblados elegibles para el PNSR y motivandoles a que asuman el
compromiso de participar activamente en las diferentes fases del proyecto de agua y saneamiento
para sus centros poblados; asi mismo, se les sensibiliza a fortalecer el ATM de Gestion de Servicios
de Saneamiento. Para tal efecto, se emplearon las siguientes herramientas:
> Acta de reunion y coordinacion con la municipalidad - ATM.
> Acta Sesion Informativa — ATM.
= Asesoria presencial: Asesoria presencial a funcionarios, designados por el alcalde, miembros del
Area Técnica Municipal para la elaboracién de los documentos que exige el PNSR como Ordenanza

Municipal de creacion o fortalecimiento del ATM, Inscripcion de las JASS al Libro de Organizaciones/;

Sociales de la Municipalidad. Las herramientas empleadas en la asesoria fueron:

> Modelo de Ordenanza Municipal para la creacion del ATM de Gestion de Servicios de
Saneamiento.

> Modelo de Ficha de Inscripcion de las JASS en el Libro de Organizaciones Comunales de la
Municipalidad.

» Entrevista: La entrevista fue realizada con preguntas abiertas y cerradas dirigidas a recoger

CONSORCRUSWMERas y-sabre su situacion actual. Fue dirigido al responsablgg%ép}rg HEE8. R HURAL & U3

.-IJL Ing. Janet M. Salvador Atand.u
e Karli i Espi, Enog JEFE DE EQUIPO
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6.  ESTRATEGIA DE INTERVENCION

6.1. Material educativo:

Se ha elaborado materiales educativos considerando la realidad de la localidad, su lenguaje y nivel
educativo, de esta forma la poblacion objetivo conocera el modelo de intervencion del programa y
participara activamente en las actividades valorando la importancia de los servicios. Se han disefiado
mensajes claros, precisos y faciles de recordar que permitan sensibilizar a la poblacion e involucrarlos en el
proceso de formulacion del proyecto. La funcion de las L&minas es aclarar y apoyar visualmente los
contenidos de los temas expuestos. Por ser materiales visuales hacen que los mensajes difundidos sean
atrayentes, interesantes, motivantes, dinamicas y participativas, logrando de esta manera mejores
resultados en los procesos de aprendizaje, haciendo las sesiones mas agradables y significativas.

Entre los materiales elaborados tenemos:

ITEM MATERIALES DISENADOS DESCRIPCION
BANNER EDUCACION SANITARIA
T e v umonssa T El Banner EDUSA tiene como objetivo la
TEUC AT SANTFALLY Promocién de la Educacion Sanitaria, esta
elaborado en base a figuras sobre la
Tl contaminacion del agua, el tratamiento del
06 - £ agua para beber, la higiene de la vivienda y
+° FARF FUPEREENRE TROTOCY =
&g el entorno, lavado de manos y
o e mantenimiento del UBS a fin de motivar en
% Luug-; las familias la importancia del agua tratada
Mgl oot y de los habitos de higiene.
L
BANNER DESARROLLO DE CAPACIDADES JASS
i e m—— e El Banner JASS fiene como propésito la
mw":‘;‘f:f‘j:f’:“‘;"“fm — Promocion al Desarrollo de Capacidades
EASS de la Junta Administradora de Servicios de
06 Saneamiento. Se usa en forma de mural
—— en la ambientacion del local para la sesion
RV URHMITL informativa JASS. En las fotos insertas se
FEESRINAE S puede apreciar la organizacion y
- participacion de los asociados. g*‘“
-
)
Banner: Fortalecimiento Institucional ATM EI BANNER para la Sesion Informativa con s
7, o o ) P oo el ATM, tiene como objetivo la Promocion
ROCHRIRIGONLDESERETORUTAL del Fortalecimiento Institucional del Area
A TR Técnica Mu_r}icipal. Se ha incorp_qrado la
FCETALECIMITNTO IS TATLCIO™AL repres_ent_a,c'on de un_a 'Sesmn de
06 capacitacion (figura lado izquierdo) y una
i conexién de agua entubada en forma de
33 ] RO pileta (figura lado derecho). Este material
1?4 Ly es usado en la sesion informativa con el
,,,,,,,;;; HEEXENNIE TE0wes ATM, en el cual se desarrolla los temas de
- s sarrozous “Roles, normatividad y el modelo de
CONSPIRGIO COUSULTOR ity - ()3 mterven(\pp. de PNSR” -
L K i GRG0 CHBILOR AL
de. Kartlin Ml iz 0 o7 ALTRATIO
- 0l b s I ngtM Suwurl T AL I
Especiaj Pl Ing.Ja UIPO
e EEECEL)
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06

Lamina: Importancia del Agua Segura en el Hogar

PRESENTACION DE AGUA,
HIGIENE ¥ SANEAMIENTO

Esta lamina se us6 en la sesion de
Importancia del Agua Segura en el Hogar y
en ella se representa a una familia dandole
el uso y valor al agua para bebida e higiene
del hogar. También se aprecia los buenos
habitos de higiene y cuidado de los
alimentos. Al extremo derecho inferior de
la lamina las frutas estén cubiertas por una
tapa, evitando de esta forma que los
insectos la contaminen. Sobre la mesa hay
una jara debidamente tapada y la sefiora
se encuentra lavando unas frutas.

06

Esta ldmina se usé en la sesion
‘Importancia de los  Servicios de
Saneamiento” en ella se aprecia un UBS
debidamente aseado, sin moscas, sin
papeles ni residuos fecales en el piso, sus
componentes debidamente operativos y el
entorno limpio. Asimismo se aprecia a un
nifio enterrando los residuos  sdlidos,
practca correcta para  evitar la
contaminacion.

06

COMO USAMOS EL AGUA

Esta lamina representa los principales usos
del agua en el hogar, es decir, agua para
beber, para preparar los alimentos, para el
aseo personal, para el lavado de la ropa y
aseo de la vivienda. En esta sesion se
enfatiza la responsabilidad de la familia en
el cuidado del agua, no emplear por ningtin
modo este recurso en el riego de la chacra,
dar de beber al ganado, elaboracion de
adobes, y otras actividades que no tengan
que ver con su uso exclusivo para el
consumo humano. :

06
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Tripticos: Desarrollo de Capacidades a las JASS
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En la sesién de capacitacion a las JASS
con los temas de “Roles, Normatividad y el
Modelo de Intervencion del PNSR” se
enfregd a cada miembro del Consejo
Directivo de la JASS el friptico cuyo
contenido servira de ayuda memoria de los
temas expuestos en la sesion.
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ITEM 6

Dipticos: Educacién Sanitariay valoracion del agua
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Este material contiene un resumen de los
temas sobre educacion sanitaria expuestos
durante las sesiones educativas con las
familias, y es repartido entre los asistentes
a las sesiones a fin de que cuenten con
una ayuda memoria de los mensajes
claves para el mejoramiento de los habitos
de higiene y la valoracion del agua.

6.2. Formas de comunicacion en el Centro Poblado:

En el centro poblado existen formas de comunicacion propias, desarrolladas desde hace varias

generaciones, en este sentido la comunicacion alternativa es de la comunidad para la comunidad, nace de

la iniciativa de sus miembros que es el valor agregado que tienen estos medios, pues quién méas que la

comunidad conoce sus necesidades de informacion para generarlos ya que éstos generan un sentido de

pertenencia e identidad con la localidad, por ello, para comunicar sobre el proceso de realizacion de las

actividades y movilizar a la poblacién generando su participacion se han utilizado sus propios medios de

comunicacion como por ejemplo:

= Comunicados: En los sectores mas alejados del centro poblado los pobladores designan a un

miembro de la comunidad, que son los vocales, responsables de entregar comunicados a las familias

(citaciones), para los casos de asambleas extraordinarias, reuniones o actividades comunales

(Depende de qué organizacion haga la convocatoria, la JASS tiene sus miembros del Consejo

Directivo al igual que la Junta Directiva de la Comunidad).

> Visita casa por casa: Con el apoyo de las autoridades se ha visitado las viviendas del centro poblado

afin de lograr mayor cantidad de convocados y garantizar que toda la poblacion éste informada de las

actividades correspondientes a ésta etapa.

6.3. Aliados estratégicos de la localidad:

La importancia de tejer redes de aliados estratégicos permite realizar intervenciones més efectivas, yaque

permite llegar a la mayor cantidad de poblacion, ya que muchas veces existen organizaciones que se

dirigen al mismo pdblico objetivo y realizan actividades complementarias a la nuestra, por ello para la

realizacion de las actividades sociales en ésta fase se conté con los siguientes aliados: El Agente

Municipal, Teniente Gobernador, Presidente del Comité de Autodefensa, Presidente de la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento.

6.4. Comunicacién interpersonal y grupal:

Por ser seres sociales la comunicacion es un elemento muy importante en los diversos procesos por ello se

han desarrollado las siguientes actividades:

CONSORCIO COHEiHHEGHES ¢On autoridades.
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« — Asambleas informativas.

s Sesiones de capacitacion.

¢ Entrevistas.

6.5. Movilizacion de la ciudadania y participacion de los actores sociales en el proceso de formulacién

del expediente técnico:

La movilizacion ciudadana es una estrategia que se suelen emplear para promover el involucramiento

activo de la poblacion en las intervenciones sociales, dado que permite recabar informacion primaria y

formular propuestas que incorporan las demandas expectativas de la poblacion, logrando asi un mayor

respaldo y legitimidad.

Por ello se ha promovido la participacion de varones y mujeres en diversas actividades como:

Visitas domiciliarias y recorrido por el centro poblado para Actualizacién del Padron de Usuarios
Asamblea de Aprobacion de Padrén de Servicios de Saneamiento.

Talleres de Capacitacion. |

Sesiones de Diagnostico participativo.

Sesiones de mapeo de Actores.

Entrevistas.

Fotografia N° 7: Visitas domiciliarias

\u_y.e
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7. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N° ACTIVIDAD OBJETIVO META FECHA
Actualizar el Padron de Usuarios de
Servicios de Saneamiento, mediante la
contrastacion del Padron de Usuarios
ACTUALIZACION DEL ?ggorﬁodatio;ecogga o o ey' 100% de las viviendas del
1 Eé‘g%gg\%lggug‘;los DE | Verificacion de los datos de ftulares de | CcntoPobladoverificadas |46 07032015
i . . e identificadas en el plano
SANEAMIENTO vuwenQas._'ASI como Ia} .contrastacmn Topografico.
de ubicacion de las viviendas en el
Plano del Sistema Proyectado de Agua
Potable.
ASAMBLEA DE Padrén Definitivo de
APROBACION DE PADRON | Aprobacion del Padron Actualizado de | Usuarios de los Servicios
2 | DEUSUARIOS DE los Usuarios de los Servicios de | de Saneamiento del Centro 10/03/2015
SERVICIOS DE Saneamiento del Centro Poblado. Poblado Aprobado AL
SANEAMIENTO 100%
SESION INFORMATIVA/ Los Directivos de la JASS
EDUCATIVA con JASS: Reforzar los conocimientos del Consejo conocen los roles y
3 CONOCE SUS ROLES, LA Directivo de la JASS relacionado a sus | funciones que asumeny 1210312015
NORMATIVIDAD, Y EL roles, la normatividad y modelo de | estan informados respecto :
MODELO DE intervencion del PNSR. alos alcances de la
INTERVENCION DEL PNSR. intervencion del PNSR
TALLER N° 1: LA El 100% de las familias
IMPORTANCIA DEL AGUA Concientizar a las familias de los | identifican los beneficios de
SEGURAEN EL HOGAR 'Y beneficios de contar con agua potable { contar con un Sistema de
LA IMPORTANCIA DELOS y saneamiento de calidad y sostenible. Agua Potable.
4 | SERVICIOS DE 06/03/2015
SANEAMIENTO BASICO. Exponer sobre la Opcion Tecnologica El 100% de las familias
OPCION TECNOLOGICA DE | de los Servicios de Saneamiento. —| estan comprometidas al
LOS SERVICIOS DE exposicion a cargo del Equipo Técnico- | mantenimiento y operacion
SANEAMIENTO. de sus servicios
" El 100% de las familias
WD B Comprometer a las Familias a adoptar .
TALLER N° 02: PRACTICAS o . o comprometidas a adoptar
DE HIGIENE SALUDABLES | Practoas de figiene que favorecen su | sz e higiene que
5 | ENELHOGAR YELPNSR | S8 favorecen su salud. —
;y%:;_%YYE ki D HELR Que las fa!m!lias estén informadas E1100% de iefes de familia
SANEAMIENTO sobre los objetivos del PNSR en Agua : f" ng ee ":') ;
) Potable y saneamiento. fonmaies So0r
Autoridades y Funcionarios
REUNION INFORMATIVAY | Informar y sensibilizar al responsable y { municipales informados
6 DE SENSIBILIZACION AL asistentes del ATM respecto a sus | respecto a los alcances de 11/03/2015 “ﬁ%
RESPONSABLE Y roles, la normatividad y el modelo de | laintervencion del PNSR y g
ASISTENTES DEL ATM. intervencion del PNSR. laimportancia del g( "ﬂ'@
funcionamiento del ATM NS
DIAGNOSTICO
T i
MUJERES MAYORES DE 45 | Recopiar informacion sobre e modelo | _ ofgc";f]'fjs'r;‘l’g:fcr:sdzz "
7 ANOS, JUNTA DIRECTIVA del PNSR, roles, conocimientos, fervencibn dal PMER: s 10/03/2015
JASS Y COMUNIDAD, actitudes, practicas y valores en las . ;
VARONES CON HIJOS familias de la comunidad. roles, compromisos y las
MENORES DE 5 ANOS, prachcas.s_aludables de
MUJERES CON HIJOS higiene.
COWIENORES'BEY ARIGGAL N OB
S e G v
Lic Kurilin Migii Espino Espinoza "CONSOREIC w{‘gu?%ﬁsgm«lllﬂcw
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ITEM 6

ENTREVISTAS DE APOYO
A DIAGNOSTICO:
ACTORES Y LIDERES DE
LA COMUNIDAD

Lograr informacion primaria para el
disefio del plan EDUSA y apoyo al
Diagnéstico Participativo, teniendo en
cuenta la estrategia comunicacional.

Actores Involucrados
entrevistados para
complementar la
informacion obtenida

09/03/2015

MAPEQ PARTICIPATIVO DE
ACTORES SOCIALES Y
RECURSOS DE
COMUNICACION

Identificar a los principales actores
sociales, y las formas y posibilidades
de comunicacion que hay en el centro
poblado, a fin de facilitar y optimizar la
implementacion de las actividades de
educacion y  comunicacion  del
Proyecto.

Actores Sociales
identificados y grupos
focales conocen las formas
de comunicacion

07/03/2015

10

EVENTO PUBLICO:
PASACALLE EN LA
COMUNIDAD

Sensibilizar a la poblacion del Centro
Poblado, en la practica de adecuados
habitos de higiene y estilos de vida
saludable, mediante su participacion
aciva en la prevencion de
enfermedades de origen hidrico, que
afecten especialmente a los nifios,
nifias de su comunidad.

Participacion de més del
50% de jefes de familia,
Junta Directiva de JASS,
Autoridades del Centro
Poblado.

10/03/2015

11

PLAN DE COMUNICACION
Y EDUCACION SANITARIA

Determinar los temas de Comunicacion
y Educacién Sanitaria, conociendo Ia
realidad del Centro  Poblado,
Promoviendo la valoracion, el buen uso
de los servicios, contribuyendo a su
sostenibilidad con el pago oportuno de
la cuota familiar, logrando el mayor
impacto posible en la salud y calidad
de vida de las familias rurales como
consecuencia del consumo de agua
segura y la adopcion de practicas de
higiene saludables.

Plan de Comunicacion y
Educacion Sanitaria
culminado al 100%

03/09/2015

12

PLAN DE CAPACITACION
PARA LA GESTION DEL
SERVICIO

Consolidar los temas de capacitacion a
los miembros de la Junta Directiva de
la JASS, Autoridades y el ATM,
logrando la competitividad de las JASS,
para contribuir al fortalecimiento
institucional  para una  buena
administracion, operacion y
mantenimiento de los servicios basicos
de saneamiento que garantice la
sostenibilidad del Proyecto, alcanzando
los objetivos institucionales,
Coadyuvando a la conservacion del
medio ambiente y finalmente llegar a
Ahorrar del agua potable.

Plan de Capacitacion para
la Gestion del Servicio del
Servicio de Aguay
saneamiento culminado al
100%

05/09/2015

CONSORCIO CONSULTOR RUAL N
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Actividad N° 01:

ITEM 6

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Actualizacion del Padron de Usuarios de Servicios de Saneamiento

OBJETIVO

METODOLOGIA

Actualizar el Padron de Usuarios de
Servicios de Saneamiento, mediante la
confrastacion del Padron de Usuarios con la
data recogida in situ en el recorrido por las
viviendas y verificacion de los datos de
fitulares de viviendas. Asi como la
contrastacion de ubicacion de las viviendas
en el Plano del Sistema Proyectado de Agua
Potable.

Para el desarrollo de esta actividad se aplicé el siguiente proceso:

Coordinacion con las autoridades y JASS: Se acordd la fecha de
recorrido por las viviendas, para lo cual se recomend6 que por lo menos un
integrante de la familia, mayor de edad, permaneciera por ese dia en la
vivienda y con el DNI del fitular a la mano. Asimismo se conformé una
comision de autoridades para el acompaiiamiento en el recorrido por las
viviendas del Centro Poblado.

Convocatoria: Las autoridades y Consejo Directivo JASS asumieron el
compromiso de convocar a las familias a fin que uno de sus integrantes
mayor de edad, permanezca en la vivienda con el DNI del itular.

Desarrollo: En la fecha acordada y con el acompafiamiento de las
autoridades se realizd el recorrido por las viviendas del centro poblado,
procediendo a confrastar la informacion contenida en el Padron de
Usuarios con el estado situacional de cada vivienda, respecto a su
condicion de habitabilidad, fitular, nimero de miembros y nimero de
hombres y mujeres que componen los integrantes de la vivienda.
Asimismo se contrastd la ubicacion de la vivienda con su ubicacion en el
Plano del Sistema Proyectado de Agua Potable.

Medios y materiales: En este proceso se uso los siguientes instrumentos:
- Padron de Usuarios del PIP
- Plano del Sistema Proyectado de Agua Potable

HNSORCIO CONSULTCR RURAL - 03

FECHA Y HORA DE EMPADRONADOS
LA ACTIVIDAD H m T MATERIAL UTILIZADO

06/03/2015 = Padron de Lé§uaﬁos del PIP

De 6:00 am a 6:00 pm » Plano del Sistema Proyectado
07/03/2015 134 130 264 de Agua Potable

De 6:00 am a 4:00 pm « Ficha de Empadronamiento

OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS _
Durante todo el proceso de | No se encontraron a algunos | Una de las fortalezas que se tuvo/s v

verificacion y actualizacion del
Padron de Usuarios se trabajo de
manera  conjunta con las
autoridades que acompafiaron en
esta actividad, logrando nuestro
objetivo.

titulares de las viviendas, esto | fue el
porque salieron a trabajar a sus
chacras o algunos que salieron a la
cuidad a hacer las compras de sus
viveres.

o

acompaiiamiento  dgk

viviendas y la acogida de la
poblacion en sus viviendas, a parte
del compromiso que tienen con el
proyecto, haciendo que la actividad
se desarrolle con toda normalidad.

_JY}\HJ

\
Lic. Karilin Mit{ Espino Espinoza

Especialista Social
Rey. ACS.P OUR
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Actividad N° 02

Asamblea de Aprobacion del Padrén de Usuarios de Servicios de Saneamiento

OBJETIVO

METODOLOGIA

Servicios de Saneamiento

Aprobar el Padrén de Usuarios de

Para el desarrollo de esta actividad se aplicd el siguiente proceso:

Coordinacion con las autoridades y JASS:
Antes de actualizar el Padron se coordind con las autoridades y JASS
la fecha de Asamblea de Aprobacion del Padron Actualizado.

Convocatoria: La JASS asumi6 el compromiso para realizar la
convocatoria a todas las autoridades, al momento de la verificacion de
las viviendas también se informé sobre la asamblea para la aprobacion
del padrén definitivo.

Desarrollo: En la fecha acordada se procedio a celebrar la Asamblea
de aprobacion del Padron definitivo, para tal efecto se dio lectura de la
relacion de Usuarios del Padron ante los asistentes, y se solicité su
manifestacion sobre su acuerdo o desacuerdo. Finalmente todos los
asistentes firmaron el Acta de Asamblea dando fe de su conformidad y
aprobacion sobre el Padron de Usuarios Sincerado, asi como la forma
en que se desarroll6 el proceso.

Medios y materiales: Se aplicaron los siguientes materiales:
- Libro de Actas de la JASS
- Formato modelo del Acta de Aprobacion de! Padron de
Usuarios de Servicios de Saneamiento.

problema alguno, ya que Ila
poblacion estaba de acuerdo con
los integrantes de cada familia y
las viviendas consideradas en el
Nuevo Padron Actualizado.

FECHAY HORA DE LA PARTICIPANTES
ACTIVIDAD m m g MATERIAL UTILIZADO
= Libro de Actas de la JASS
= Formato modelo del Acta de
10/03/2015 37 16 53 Aprobacion del Padron de
De 10:00 am a 11:00 am Usuarios de Semvicios de
Saneamiento.
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS
La Asamblea se desarrolld sin | No se presento dificultad La respuesta activa de la poblacion /4

al llamado de sus autoridades par
las reuniones.

CONSORCIO CQNSULTOR RURAL ti= O3
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CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO ITEM 6
Actividad N° 03

Sesion Informativa/ Educativa con JASS:
“Roles, Normatividad, Modelo de Intervencién del PNSR”

OBJETIVO METODOLOGIA
La Sesion Informativa a la JASS se llevo a cabo a través del siguiente proceso:
Coordinacién: Se coordin con el Consejo Directivo JASS la fecha, horay local.
Motivacién: Se ambiento el local de la sesién con el Banner de Desarollo de
Capacidades a las JASS, laminas sobre roles y Modelo PNSR vy tarjetas con
contenidos de roles y funciones.
Se colocaron tarjetas a la vista de los participantes, sobre: Comunidad, JASS, Salud,
Educacion, ATM.
Luego se entregaron tarjetas sobre funciones y roles a los asistentes; y se pidio
identificar a que institucion o actor corresponde la funcién o rol descrita en la tarjeta
que porta el participante. Luego de emitida la respuesta del participante, el Facilitar
profundizé la informacion por cada participacion.
Reforzzr ios SD: sczrr:cl:li% sobre los siguientes temas:
conacimientos del Consejo . R?oles i g de la JASS X | ion del icio d tabl
Directivo de la JASS sobre y funciones de la en la gestion del servicio de agua potable y
los roles, normatividad y sanean}u?nto, sostenlble§ y de calidad. .
- *  Normatividad de los servicios de agua y saneamiento.
Modelo de Intervencion p ;
del PNSR. . Compromlso del PNSR con las comunidades rurales.
*  Objetivo, fase y alcances del PNSR.
Evaluacion Rapida:
Se plantet las siguientes preguntas con caracter de consulta y de manera lidica:
* ¢Por qué es importante la JASS? (a 2 personas)
+  ¢Cudles sufuncion y que documentos utiliza para cumplirla?
Se enfatiz6 sobre las responsabilidades que deben asumir los usuarios del servicio
asi como la JASS para la sostenibilidad del sistema de agua potable y saneamiento.
Medios y Materiales:
Para est4 actividad el especialista social utilizo materiales como:
*  Léminas sobre los roles y funciones de la JASS. Lamina sobre las fases del
proyecto. :
* _Triptico, papel sabana y plumones.
FECHA Y HORA DE PARTICIPANTES
LA ACTIVIDAD m m T MATERIAL UTILIZADO
= Triptico de los Roles 'y
12/03/2015 8 1 9 Funciones de la JASS
De 6:30 am a 8:30 am » Papelote y plumones
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS
Los miembros del consejo directivo | No se presentd dificultad El trabajo dindmico que se realiza
participaron activamente en Ia para complementar conocimientos
sesion educativa y fortalecieron con participacion ayuda a mantener
sus conocimientos midiéndolo a la atencion de los asistentes.
través de una prueba de ingreso y -2,
OS8R cosulToR ruraL - 03 r‘x\,d,bl

. | fzgw M. Solvador Atanacio

= e Iy 3 R EFEDEEQU.F,O """"
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Actividad N° 04
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ITEM 6

Taller N° 1:

“LA IMPORTANCIA DEL AGUA SEGURA EN EL HOGAR Y LA IMPORTANCIA DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO -OPCION TECNOLOGICA”

OBJETIVO

METODOLOGIA

Promover en las familias la valorizacion
del agua segura en el hogar y los

El desarrollo del Taller se llevé a cabo a través del siguiente proceso:
Coordinacién: Se coordind con el Consejo Directivo JASS la convocatoria,
fecha, hora y local.

Motivacion: Se ambient6 el local de la sesion con el Banner de Educacion
Sanitaria, laminas sobre el cuidado del Agua, uso y fratamiento. Iniciando
con una dinamica para asegurar la confianza de los asistentes.

Desarrollo:

Se recopild ideas previas sobre la importancia, cuidado del agua y su
tratamiento para consumo humano.

» Se expuso e ilustrd por medio de laminas la importancia de la
disposicion de excretas y el cuidado del servicio de saneamiento.

* Hl equipo técnico expuso detalladamente la Opcion Técnica de los

conocian la importancia de contar
con un sistema de agua potable y

un saneamiento basico de calidad.

servicios de saneamiento. servicios de saneamiento.
Exponer la Opcién Tecnolbgica de los
servicios de saneamiento. Evaluacion Rapida:
Se enfrego tarjetas a 6 asistentes, conteniendo textos sobre enfermedades
de origen hidrico, luego de ser leidas se solicito a la audiencia respuestas
sobre cudl es la causa de dichas enfermedades, luego de varias
intervenciones el Facilitador expone los temas en discusion enfatizando la
importancia del agua tratada para prevenir las enfermedades.
Medios y Materiales:
Para esta actividad el especialista social utiliz6 materiales como:
= Banner de Educacion Sanitaria
*  Banner sobre Opcién Tecnologica UBS
»  Léminas sobre uso, cuidado y tratamiento del agua.
»  Diptico, tarjetas y plumones.
FECHA 'Y HORA DE PARTICIPANTES
LA ACTIVIDAD m m 3 MATERIAL UTILIZADO
06/03/2015 * Laminas
De 5:00 pm a 7:00 pm 3 27 58 s Papelote y plumones
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS Aq
Los jefes de familia asistentes no | No se presento dificultad El trabajo dindmico que se realiz %

para complementar conocimientos %o
con participacién ayuda a mantener
la atencion de los asistentes.

et NSO3
CONSORCIO Cq&SUUOk RURAL N
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Actividad N° 05

ITEM 6

Taller N° 2:

“PRACTICAS DE HIGIENE SALUDABLES EN EL HOGAR; Y EL PNSR Y
MI PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”

OBJETIVO

METODOLOGIA

Concientizar a las familias la
importancia de adoptar habitos de
higiene que favorecen su salud.

Informar a las familias el Modelo del
PNSR, sus objetivos, fases e
intervencion.

En esta intervencion se matizo la exposicion con dinamicas grupales y
presentacion de materiales con ilustraciones coloridas alusivas a los temas
expuestos:

Coordinacién: Se coordind con el Consejo Directivo JASS la convocatoria,
fecha, hora y local y convocatoria.
Motivacion: Se ambiento el local de la sesion con el Banner de Educacion
Sanitaria, laminas sobre préacticas de higiene saludable en el hogar y el
Modelo de Intervencion del PNSR.

Desarrollo:
»  Se recopild ideas previas sobre la practica de higiene saludable en el
hogar.

+  Se expuso e ilustrd por medio de laminas la importancia de la practica
de higiene saludable en el hogar.

+  Seexpuso a través de la lamina y tarjetas el Modelo de Intervencion del
PNSR.

Evaluacion Rapida:

Se entrego tarjetas a 10 asistentes, conteniendo figuras sobre individuos y

espacios del hogar desaseados, luego los portadores de las tarjetas dan su

opinion sobre las figuras y se invita a la audiencia a dar sus opiniones,

finalmente el Facilitador expone los temas en discusion enfatizando la

importancia de la higiene saludable en el hogar para la salud y calidad de

vida de las familias.

Medios y Materiales:

Para esta actividad el especialista social utilizé materiales como:
«  Banner de Educacion Sanitaria

Laminas sobre higiene saludable en el hogar

Lamina sobre el Modelo de Intervencion del PNSR.

Diptico, tarjetas y plumones.

FECHAYHORADE LA

PARTICIPANTES

ACTIVIDAD

m MATERIAL UTILIZADO

09/03/2015

De 5:00 pm a 7:00 pm %

» Diptico, tarjetas y plumones

35 = Papelote y plumones

19

EVALUACION

OPORTUNIDADES Y/O

DIFICULTADES SUGERENCIAS

Los jefes de familia tienen mas
claro la intervencion del programa
nacional de saneamiento rural en
el centro poblado y su objetivo
principal

El trabajo dindmico que se realiza
para complementar conocimientos
con participacion ayuda a
mantener la atencion de los
asistentes.

No se presentd dificultad

CONSORCIO f(LCNSULTOR RUKAL N- 03

“Lic. Karilin HB’H Espino Espinoza
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Actividad N° 06
REUNION INFORMATIVA Y DE SENSIBILIZACION CON EL
RESPONSABLE DEL ATM Y ASISTENTES
OBJETIVO METODOLOGIA

Informar y sensibilizar al
responsable del ATM y sus
asistentes sobre los “Roles,
Normatividad y Modelo de
Intervencion del PNSR”

La Sesién Informativa al ATM se llevo a cabo a fravés del siguiente proceso:
Coordinacion: Se coordind con el Responsable del ATM la fecha, hora y local.

Motivacién: Se ambiento el local de la sesion con el Banner de Fortalecimiento
Institucional, laminas sobre roles y Modelo PNSR y tarjetas con contenidos de
roles y funciones.

Desarrollo:

Se capacitd sobre los siguientes temas:

« Roles y funciones del ATM en la gestion del servicio de agua potable y
saneamiento, sostenibles y de calidad.

«  Normatividad de los servicios de agua y saneamiento.

+  Compromiso del PNSR con las comunidades rurales.

Objetivo, fase y alcances del PNSR.

Evaluacién Rapida:

Se planted las siguientes preguntas con caracter de consulta y de manera
ladica:

« ¢ Por qué es importante el ATM?

«  ;Cudl es su funcion y que documentos ufiliza para cumplirla?

Se enfatizo sobre las responsabilidades que deben asumir los usuarios del
servicio asi como las JASS para la sostenibilidad del sistema de agua potable y
saneamiento.

Medios y Materiales:
Para esta actividad el especialista social utilizé materiales como:
«  Laminas sobre los roles y funciones del ATM. Lémina sobre el Modelo
de Intervencion del PNSR.
»  Tarjetas, plumones y papel sabana.

FECHA Y HORA DE PARTICIPANTES
LA ACTIVIDAD m W 7 MATERIAL UTILIZADO
» Laminas de roles y funciones
11/03/2015 4 4 8 del ATM
De 5:00 pm a 6:30 pm ¢ Papelote y plumones
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS 57T
La coordinacion previa con el jefe | No se presento dificultad La dinamica del trabajo aplicado y %o : g
del Area Técnica Municipal ayudo los conocimientos en los proyectos
a que el evento programado se de agua y saneamiento que tiene
desarrolle con total normalidad y el jefe del ATM, ayudaron a
aseguro la asistencia de los afianzar conocimientos.
involucrados. \

CONSORCICRCOMNSULTOR RURAL N~ 03

"Lic. Karilin Min Espino Espinoza

Especiadista Social
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Actividad N° 07

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO

OBJETIVO METODOLOGIA

Se utilizo la tabla de contenido tematico con preguntas tipo a

los grupos determinados y segiin lineamientos de la UCAS -

PNSR. Estos grupos fueron cuatro:

Recopilar informacion sobre e  Mujeres con hijos de cinco afios 0 menores; otro grupo

conocimientos, actitudes, practicas y con

valores en las familias de la comunidad. | e  Varones con la misma caracteristica; un tercer grupo con
Miembros de la Junta Directiva y JASS del Centro
Poblado; v, finalmente con

o  Mujeres adultas con méas de 45 afios de edad.

GRUPOS - PAR“%'IPANTES - FECHA Y HORA

Muijeres con hijos de menores 09 09 10/03/2015
de 5 afios 07:30 am — 09:30 am
Varones con hijos menores de 28 28 10/03/2015
5 afios 07:30 am - 09:30 am
Junta Directiva JASS y 09 09 10/03/2015
comunidad 07:30 am - 09:30 am

. 10/03/2015
Mujeres mayores de 45 06 06 07:30 am — 09:30 am

OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS
Se trabajo de manera coordina Algunos términos nuevos Las sesiones previas que se tuvo
con la poblacion, explicandoles el usados en las fichas de con la poblacion hicieron que
llenado de las fichas aplicadas y diagnostico que la poblacién recordaran términos y conceptos
obteniendo los resultados desconocia el significado. que habian olvidado y que se
esperados. reforzaron con los talleres.

.............. NSOACHS v
T T ik Espino Espineaa ?r?g Janet M. Salvador Atanacio
L“:Kwﬂm s ida Sacial JEFE DE EQUIPO

AUl RURAL N 03
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Actividad N° 08
ENTREVISTAS DE APOYO A ACTORES SOCIALES DE LA LOCALIDAD
OBJETIVO METODOLOGIA

1. Se determiné que estas entrevistas son fundamentales para el
apoyo del diagndstico participativo, por lo que se orientd a un
segmento como publico objetivo, con la finalidad de optimizar
los resultados y lograr una informacion de los saben la
problematica del centro poblado.

Lograr informacion primaria para

el disefio del plan EDUSA y apoyo | 2.
al  Diagnostico  Participativo,
teniendo en cuenta la estrategia

Fueron aplicadas a las autoridades, como el Presidente de la

-Junta Administradora Local, Teniente Gobernador, Presidente

de la Junta Directiva, representantes de la JASS, lideres

comunicacional. comunales, entre otros, que tuvieran participacion relevante
en el Centro Poblado.

3. Los temas de las preguntas fueron planteadas de manera
directa y personal; se transcribieron. Se utilizé los criterios
planteados por la UCAS — PNSR.

GRUPOS m PART'?JIPANTES 7 FECHA'Y HORA

Elmer Mendoza Inuma, Profesor I.E.P. o 0 01 09/03/2015
30301 04:15 pm — 04:50 pm
Buenaventuro< Huaman Carrion, 01 01 09/03/2015
Presidente de Comité de Autodefensa 02:18 pm - 03:15 pm
Uriel Campos Alvares, Teniente 01 0 01 09/03/2015
Gobemador 04:15 pm - 05:15 pm

. . . . 09/03/2015
Mario Cerron Veliz, Delegado Vecinal 01 0 01 11:15 am — 12:18 pm
Bertha Condori Santana, Puesto de 01 01 08/03/2015
Salud Capirushari , 08:00 am - 09:00 am

TOTAL 05
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS

Se ubicé a los actores sociales
involucrados en el proyecto a

Dificultad para interpretar
algunas preguntas

El apoyo y disponibilidad que
muestran los actores sociales y el

quienes se les aplico Ia compromiso con el proyecto hizo
entrevista individual. que se desarrollara con toda
normalidad.
{
‘OR RuRAL N- 03 gL
CONSORCIQCONSULTOR RURAL .t i (T 33 |
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Actividad N° 09

MAPEQ PARTICIPATIVO DE ACTORES SOCIALES Y RECURSOS DE COMUNICACION

OBJETIVO METODOLOGIA

Se llevé a cabo en dos momentos con dos grupos diferenciados:
- Autoridades y lideres.

-Aliados estratégicos.

Se plante6 la identificacion y reconocimiento de sus necesidades

Identificar a los principales actores
sociales, y las formas y posibilidades de
comunicacion que hay en el centro

o Y como grupo.
?r%l;llz(rjr?é:tgcnig:gzcllg;a;gﬁg?c}g'::gf Se promovi6 confianza para una amplia y franca participacion de los
asistentes.

educacion y comunicacion
y Gaicion dal Se planted la problemaética a partir de un Cuestionario Estructurado,

Proyecto. aplicado de manera simultanea al grupo, el mismo que fue
previamente elaborado por la UCAS - PNSR.
PARTICIPANTES
GRUPOS FECHA'Y HORA
H M T
. 07/03/2015
Varones de 24 a 60 afios de edad 26 26 06:00 am — 8:00 am
. . 07/03/2015
Mujeres de 24 a 60 afios de edad 15 15 06:00 am — 8:00 am
TOTAL 41
OPORTUNIDADES Y/O
EVALUACION DIFICULTADES SUGERENCIAS
Las poblacién. por grupos focales Dificultad para interpretar La accesibilidad que muestran
es una estrategia para afianzar algunas preguntas. los actores sociales y el
conocimientos ya que con los compromiso con el proyecto
aportes de los integrantes se hizo que se desarrollara con
puede plantear una sola idea toda normalidad.

CONSORCI%((:{)FSULTCR RURAL N-Q3 /-\X‘J“‘o
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ITEM 6

Actividad N° 10
EVENTO PUBLICO EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PAURIALI
PASACALLE EN EL CENTRO POBLADO
OBJETIVO METODOLOGIA

Sensibilizar a la poblacion del Centro
Poblado, en la practica de adecuados
habitos de higiene y estilos de vida
saludable, mediante su participacion
activa en la prevencion de
enfermedades de origen hidrico, que
afecten especialmente a los nifios,
nifias de su comunidad.

Para la realizacion de esta actividad se coordin con las autoridades del
Centro Poblado, con el docente de la Institucion Educativa y con las
organizaciones sociales, acordando realizarlo en un horario que todos
pudieses disponer de tiempo para desarrollar primero el trabajo en
grupo, elaborando mensajes con respecto al cuidado del agua y
saneamiento en cartulinas, con plumones y dibujos, y luego proceder al
paseo por las calles del Centro Poblado.

o Se plante¢ la identificacion y reconocimiento de sus necesidades
como poblacién y los problemas que tienen con el aguay

saneamiento.

e Se promovit confianza para una participacion activa de los
asistentes, brindandoles materiales para la elaboracion de pancartas
en el que plasmaban sus conocimientos y frases después de todos

los talleres trabajados.

EVALUACION

DIFICULTADES

OPORTUNIDADES YIO
SUGERENCIAS

La poblacién por grupos es una
estrategia para afianzar
conocimientos ya que con los
aportes de los integrantes hacen
que tengan una idea clara de lo
que quieren representar.

No se present6 dificultad

La accesibilidad que muestran los
pobladores y el compromiso con el
proyecto hizo que se desarrollara
con toda normalidad, y que todos
participen con sus casos y
situaciones comunes dentro del

Centro Poblado.
PARTICIPANTES
GRUPOS FECHA Y HORA

H M T
Poblacion en general: Presidente de
Comitt de Autodefensa, Teniente

37 16 53 10/03/2015 - 12:00 p.m.
Gobemador, Agente Municipal, Comité
de Vaso de Leche.

CONSORCIO CONSULTOR RURAL N2 O3

Aol TETL

IaYaN |
1 t AN W = s
I N I B ennees R e S -n 43
Lic Kanlin M&n’ Espino Espineza CoNS(}RinONS@[TOR RQT{‘;:T}U:‘.U
riddista Social Ing. Janet 4. Sulvador Aldii

Reg. ACS.P GR8

JEFE DE EQUIPC
CIF 4432



Q0314

[,Z... CONSORCIO CONSULTOR
/| RURAL N°03

CUARTO INFORME - FASE EXPEDIENTE TECNICO ITEM 6
SR ' 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1. CONCLUSIONES

Con la intervencién del Consorcio Consultor Rural N°03, a través de Programa Nacional de Saneamiento Rural, en la
fase de expediente técnico, se ha actualizado la informacion del Padron de beneficiarios de los servicios de Agua'y
saneamiento, como también se desarrollaron talleres de educacion sanitaria y otras actividades que corresponden al
estudio definitivo del Proyecto De Agua y saneamiento en el Centro Poblado San José de Pauriali, teniendo como

resultado lo siguiente:

1. Se identificaron 66 viviendas habitadas, 6 Instituciones (1 Institucion Educativa Inicial, 1 I.E. Primaria, 1
Comedor Estudiantil, 1 Local Comunal, 2 Iglesias) y 4 viviendas deshabitadas.

2. Como resultado del empadronamiento en cada vivienda se obtuvo un registro de 264 habitantes, que segun
género estan distribuidos en 134 varones y 130 mujeres.

3. Los pobladores del Centro Poblado San José de Pauriali, como principales actores sociales del Proyecto de
Agua y saneamiento, conocen los compromisos asumidos en cuanto a la participacion conjunta en las
actividades desarrolladas por el Consultor, el mismo que se ve reflejado en las asistencias al taller de
Educacion Sanitaria, teniendo un promedio de 83,33% de asistentes.

4. Laasamblea de Aprobacion del Padron de Beneficiarios de los Servicios de Agua y Saneamiento, fue aprobada
con la asistencia del 80,30% de usuarios del Centro Poblado, lo que indica que los jefes de familia tienen
conocimiento de las personas e instituciones que han sido consideradas en este proyecto, como también el
sustento de los que por diferentes motivos no pudieron ser considerados.

5. Las autoridades locales del Centro Poblado se encuentran sensibilizadas y comprometidas con el Programa,
quienes han brindado las facilidades y apoyo correspondiente en la intervencion técnica y social del consultor y
supervisores del PNSR.

6. El consejo Directivo de la JASS, se encuentra empoderado con los roles y funciones que les corresponden
dentro Programa, ya que se hizo con ellos el taller de Fortalecimiento y se socializé sus estatutos y
reglamentos.

7. Se trabajo con los beneficiarios del Proyecto a través de grupos diferenciados para la aplicacion del Diagnéstico

Participativo y poder recoger la informacion necesaria para la elaboracién del Plan de Educacion Sanitaria, ya

Diagnéstico el aporte que brindara cada entrevistado al Proyecto desde el cargo que representa.
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8. Tanto en el proceso de elaboracion de perfil y de elaboracion de expediente técnico se ha dado a conocer a las
autoridades municipales y poblacion de San José de Pauriali los acuerdos y compromisos asumidos en las tres
fases del proyecto, a fin de que conozcan su rol y se involucren en las actividades correspondientes de

ejecucion y post ejecucion.

9.2. RECOMENDACIONES:
De acuerdo a las situaciones encontradas en el trabajo de Campo en el Centro Poblado podemos recomendar:
1. Continuar con el empoderamiento de compromisos asumidos por los beneficiarios del Proyecto de Aguay
saneamiento como también en los integrantes del Consejo Directivo de JASS.
2. Mantener relaciones estrechas con los Aliados Estratégicos identificados durante Ja intervencion del
Programa: Municipalidad Distrital de Mazamari, las Instituciones Educativas, el Puesto de Salud de Paurial,
siendo éste el més préximo al Centro Poblado, las autoridades locales y la misma poblacion del Centro

Poblado.
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RELACION DE TITULARES DE LAS VIVIENDAS

Nombre del Proyecto: Concurso publico nimero 003-2013—PNSR"Contratacion‘ del Servicio de Consultoria
para la elaboracion de peifiles y expedientes téchicos, pard la instalacion, retiabilitacion, mejoramiento y/o
ampliacion del servicio de agua potable y saneamiento de 298 centros poblados del &mbito rural, Grupo N°3 —
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ACIADE ASAMBLEA GENERAL PARA LA APROBACION DEL PADRON DEFINIT WUDE,
USUARIOS DE LA “JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS)”
DEL CENTRO POBLADO DE..oAN JQSE. DE Paveiadl DISTRITO

Siendo las...."..o..:a.QQ.c.‘.fT‘vhoras del..tQ......... de....Her3o ... de 2015, en el Centro
Poblado de. 24N JOSE D2 pocpsaii Distrito,.... 208001 . .
Provincia.D2T1P0....... Departamento de....sJosid , las autoridades, Consejo

Directivo  JASS 'y pobladores se reunieron en Asamblea General con el Sr(a).

L. Kavibin Hri Espuse ESProeza

.................................................................

................................. Especialista  Social de la Firma Consulffora de Estudios
‘L GORSOAC. COMSOLTOR | Runat.. N & = S " con
el propésito de aprobar el padrén de usuarios definitivo de la JASS, desarrollando Ia siguiente

agenda:

1. Dar a conocer el registro de padrén de usuarios de la JASS.

2. Aprobar el padron de usuarios de la “Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
(JASS).

Con la asistencia de...3.F... Varones y... /... mujeres mayores de edad, de...é-."?).....
Familias, contando con més de la mitad mas uno, y con la plena participacion de las autoridades,

directivos de la JASS, organizaciones y poblacion en general, se tomaron los siguientes
acuerdos:

1. Se dio lectura para el conocimiento publico el Padrén definitivo de Usuarios de Ia Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento a Ia poblacion del Centro Poblado.

2. Se Aprobo el Padrén de Usuarios de los Servicios de Saneamiento del Centro Poblado de
208 JSE DE. Louvpindd , €l mismo que consta de:
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