
Banco Interamericano de Desarrollo

ORP/GCM

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BANCO

UDR: TSP/CCO

500,000$            

Contrapartida

Monto % Monto %
Select comp Select Proc. Type Goods Included in Firm Consultant 1: brief description select method Select Cont. Type 1-Mar-16

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Estudio de análisis para el establecimiento de condiciones de 

libertad de acceso, normatividad asociada y estructura 

tarifaria y regulatoria del modo férreo en Colombia 

79,124$        SD Suma Alzada 79,124$              16% - Julio 2018 9 meses

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Estudio de análisis para la determinación del esquema 

institucional del modo ferroviario en Colombia y la gestión y 

financiamiento de su infraestructura y operación

80,367$        SD Suma Alzada 80,367$              16% - Julio 2018 9 meses

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Elaboración de un proyecto de ley ferroviaria y actualización 

normativa de condiciones requeridas para la operación y 

gestión ferroviaria en Colombia

41,125$        SD Suma Alzada 41,125$              8% - Julio 2018 9 meses

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Consultoría para la diagramación de los componentes y 

módulos desarrollados y a desarrollar del Plan Maestro 

ferroviario como piezas publicables y difusión de los avances 

de la política ferroviaria en Colombia 

10,384$        SD Suma Alzada 10,384$              2% - Septiembre 2018 5 meses

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Consultoría de apoyo a entes territoriales para la formulación 

y gestión de políticas y proyectos ferroviarios a su cargo 
70,429$        SD Suma Alzada 70,429$              14% - Septiembre 2018 5 meses

Componente 1 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Consultoría de apoyo técnico y administrativo para la gestión 

documental, análisis de bases de datos, elaboración de 

informes internos y presentaciones, así como en la 

formulación de observaciones a los productos técnicos y 

normativos en desarrollo del PLan Maestro Ferroviario

28,571$        SD Suma Alzada 28,571$              6% Septiembre 2018 16 meses

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Consultorías para la integración de los diferentes 

componentes del Plan Maestro Ferroviario, como base para la 

formulación del documento de política pública para la 

reactivación del modo férreo

80,000$        SCS Suma Alzada 80,000$              16% Septiembre 2019 6 meses

Componente 2 A. Servicio de Consultoría
Consultor Individual     (AM-

650)

Consultoría de capacitación técnica para la planificación 

estratégica de inversiones en infraestructura y operación 

ferroviaria.

30,000$        SD Suma Alzada 30,000$              6% Mayo 2019 4 meses

Componente 2 C. Servicio de no Consultoría
Compra Corporativa     

 (GN-2303)

Generación de guía institucional y material de difusión 

institucional para la planificación y gestión integral de la 

operación ferroviaria de orden nacional y regional 

35,000$        SCS Suma Alzada 35,000$              7% Marzo 2020 2 meses

Componente 2 C. Servicio de no Consultoría
Compra Corporativa     

 (GN-2303)

Desarrollo Evento Internacional de presentación de resultados 

de la Política de transporte ferroviario para Colombia
25,000$        SCS Suma Alzada 25,000$              5% Noviembre 2020

Componente 2 C. Servicio de no Consultoría
Compra Corporativa     

 (GN-2303)

Participación en eventos internacionales de planeación, 

capacitación y gestión integral de operación ferroviaria 
20,000$        SCS Suma Alzada 20,000$              4% Septiembre 2019

Preparado por: TOTALES 500,000$      500,000$            100% -$                     0%

País: Colombia

Nombre del Proyecto: Apoyo a la formulación de lineamientos de Política para el sector ferroviario en Colombia 

Agencia Ejecutora:  BID

Número de Proyecto: CO-T1444

Tipo de Contrato

Fecha estimada 

del anuncio de 

adquisiciones

Fecha estimada 

del inicio de 

contrato 

Comentarios

Fuente de Financiamiento y Porcentaje

IDB/MIF

Monto Total del Proyecto:

Componente
Tipo de Adquisición

(1) (2)

Tipo de Servicio

(1) (2)

Descripción 

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio 

individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para 

participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única.  Proceso de selección debe ser de acuerdo con la  AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de seleccion para Firmas Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con:  Selección  de Fuente Única (SD);  Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Seleccion Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO).   Todos los procesos de selección de firmas 

consultoras bajo esta política deben utilizar el módulo en Convergencia.

(2) (iii) Bienes:  Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor de dicho contrato".

Periodo cubierto por el Plan: 30 meses

Manuel Rodríguez (TSP/CCO)

Costo 

estimado del 

contrato

(US$)

Método de 

Selección

(2)

Duración 

estimada del 

contrato


