
Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos

BID % Local /
Otro %

Publicación de
Anuncio Específico

de Adquisición

Terminación
del Contrato

1 BIENES

Bien 1

Compra PC (5), Laptop (1), Fotocopiadora(1) 25 CP Ex-ante 100 0 No 1 Trimestre 2008 En proceso

Bien 2

Apoyo Programa Micromedidores 700 CD Ex-ante 100 0 No 1 Trimestre 2008 En proceso

Compra a INAPA con fondos de
contrapartida local
Los medidores cumplen con las
especificaciones exigidas

2 OBRAS
Obra 1
Sustitución Pozos La Joya, Los Marenos 2,100.00 LPI- SBCC Ex-ante 100 0 SI I Trimestre 2008 En Proceso

3 SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
Servicio 1

Servicio 2

4 SERVICIOS DE CONSULTORIA

Consultoría1
Elaboración Plan Gestión Empresarial 500 LPI-SBCC Ex-ante 80 20 I Trimestre 2008 En proceso

Consultoría 3
Fortalecimiento Institucional CAASD 675 LPI-SCC Ex-ante 80 20 II Trimestre 2009 Pendiente

Consultoría 4
Plan Maestro Alc. Sanitario CAASD 3,000.00 LPI-SBCC Ex-ante 80 20 I Trimestre 2008 En Proceso

Consultoría 5
Acciones Prioritarias Rehab. Plantas Trat. 125 LPN-SCC Ex-ante 0 100 IV Trimestre 2008 Pendiente

Proyecto: Programa de Consolidacion de la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento
Número de Proyecto y Contrato de Préstamo No.1198/OC-DR

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Desde Enero 2008 hasta Diciembre 2008
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4 Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

2 Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD:Administración Directa;
CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT:
Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/ BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB:
Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada
en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

3 Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de
comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría
“Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor
promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
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