ORGANISMO JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO

MINISTERIO DE GOBERNACION INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL

SECRETARIA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 20 de agosto de 2018

SEICMSJ-BID-0f.253-2018
JCLC/vepe

Sefior Benjamin Santa Maria

Especialista Senior en Modernizacion del Estado
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-
Guatemala, Ciudad

Ref: Préstamo 1905/0C-GU Programa de Apoyo al Sector
Justicia Penal.

Estimado Sefior Santa Maria:
Con referencia al Préstamo BID 1905/0C-GU “Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal”

de manera atenta se traslada para su conocimiento el Informe de Terminacién del Proyecto
- 2018 PCR “Evaluacion del Prestatario”.

Lo anterior, para darle cumplimiento a las Politicas del Banco Interamericano de Desarrollo
—BID-.

c.c. archivo

5a. Avenida 8-44 zona 9, Guatemala, Guatemala, PBX: 2247-7500



Banco Interamericano de Desarrollo

Informe de Terminacion de Proyecto -2018 PCR
Evaluacion del Prestatario

Nombre del Proyecto: PROGRAMA "APOYQO AL SECTOR JUSTICIA PENAL

Agencia(s) Ejecutora(s): SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA PARA LA MODERNIZACION DEL
SECTOR JUSTICIA -SEICMSJ-

Prestatario: REPUBLICA DE GUATEMALA

Fecha de Aprobacion del Proyecto: 24-Oct-2007
Fecha Evaluacion Prestatario: 20-Ago-2018

Clasificacion del Desempenio del Proyecto por el Prestatario

La probabilidad de Lograr su Objetivo(s) de Desarrollo:

Fecha Efectividad Contrato: 14-Dic-2011
Fecha Esperada Taller de Cierre: 14-Ago-2018

[ ] Muy Probable (MP) [X ] Probable (P) [ ] PocoProbable (PP) [ ]Improbable ()
Implementacion del Proyecto:
[ ] Muy Satisfactorio (HS) [ X ] Satisfactorio (8) [ ]Poco Satisfactorio (PC) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

Sostenibilidad de Resultados de Proyecto:

[ ] Muy Probable (MP) [ ]Probable(P) [ X ] PocoProbable (PP) [ ]Improbable (I)

Comentarios:

La sostenibilidad de los resultados de este Programa, iran acorde con la capacidad de cada Institucion, ya que se ha alcanzado significativos
logros, contribuyendo al mejoramiento al Sistema Informatico de Justicia en los aspectos de gestion (eficiencia y eficacia de los sistemas de
trabajo coordinados), como también la importancia que le brinden las autoridades. Asi mismo el acceso a la poblacion a traves de las obras

fisicas construidas, garantizando el acceso a la Justicia.

Desempenio del Prestatario

Par favor clasifique su propio desemperio durante la preparacion y ejecucion del Proyecto:

[X ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ]Poco Satisfactorio (US) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

Comentarios;

Pese a las dificultades surgidas durante la ejecucion del Programa, cambios de autoridades, coordinacion y directrices entre las Unidades
CoEjecutoras, se ha logrado importantes resultados, impactando de manera favorable a mejorar el desempefio Institucional, actualizacion de

Protocolos de investigacion para la Direccién Ge e la Policia Nacional Civil, mejoramiento al Sistema Informatico de Justicia en aspectos
de gestion. ok —
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Desempeno del Banco

Por favor clasifique el desempefio del Banco durante la preparacion y ejecucion del Proyecto. Elementos que deben ser considerados,
incluir hasta que punto el Banco facilité la participacion en el disefio del proyecto, propuso adecuadas soluciones técnicas a
problemas identificados, y respondio a las necesidades del Prestatario (sentido del tiempo a la respuesta del Banco, y seleccion de
tipo de instrumento) asi como asistencia técnica (y la flexibilidad de responder a situaciones de emergencia durante la
implementacion del proyecto. Sus comentarios seran incorporados en el PCR, sin ser alterados). Favor notar que esta seccion sera
replicada sin alterar al cuerpo principal del PCR.

[ X ] Muy Satisfactorio (MS) [ ] Satisfactorio (S) [ ]Poco Satisfactorio (PS) [ ] Muy Insatisfactorio (MI)

Comentarios:

En todas las etapas del Proyecto, se contd con el asesoramiento del Banco, gracias a este acompariamiento se ha logrado ejecutar casi en un
97% de los recursos del Préstamo. La capacidad de adaptabilidad para poder superar los obstaculos que se presentaron coordinando las
acciones con el ejecutor.

Sugerencias Adicionales para Mejorar el Desempeno del Banco

Comentarios/sugerencias adicionales para mejorar el futuro desempefio del Banco.

» Se sugiere que en lo posible, en las etapas previas con la finalidad de mejorar, se analicen los alcances del disefio y
planificacion, de los proyectos a ejecutar, para evitar inconvenientes o cambios durante la ejecucion.

« Que la capacitacion de los equipos en el manejo de los sistemas y Paliticas del BID, debe ser periddica.

« Simplificar los procedimientos respecto a la convocatorias y contrataciones de firmas consultoras, en atencion a la oferta

del m local en el area de Justicia.
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