INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

PR0146 - Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2010 2° periodo con cierre al (31-Mar-2011) Ultima Actualizacién del PMR: 21/03/2011
Datos Bésicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Ndmero(s) de Préstamo: 1723/0C-PR  Monto Aprobado Actual: 6.305.000,00 BID Original: 6.305.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha:  747.134,06 Actual BID: 6.305.000,00
Tipo de Operacién: INV - Inversion % Desembolsado: 11,85 Pari-passu: 100,00
Operacién(es) Relacionada(s): PR-T1020 Saldo: 5.557.865,94 Co-financiamiento/Pais: 2.513.000,00
Subtipo de Operacion: ESP - Inversién Especifica Estimado Original: 8.818.000,00
Periodo de Amortizacion (meses): 228
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulacién Validacién
Categoria de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B ( ) ¢El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de Division: Mar 24, 2011
Validado por Representante de Pais: Apr 26, 2011
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PR0146 - Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Efectividad en el Desarrollo 2010 2° periodo con cierre al (31-Mar-2011)

Ultima Actualizacién del PMR: 21/03/2011
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Efectividad en el Desarrollo

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PR0146 - Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia
2010 2° periodo con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 21/03/2011

\Res ultados
Resultado: Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Supuestos: Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.
Indicador Unidad de Medida | -"®@de | Aflo Linea 2010 2012 2013 2014 Fin de
base de base Proyecto
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelacién y Salas de la Porcentaje de 42,00 2008 P 50,00 60,00 70,00
Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestion Juzgados A
Jurisdiccional.
Duracién media de tiempos procesales en 6rganos judiciales dotados Afios 3,80 2008 P 2,60 2,00 1,60
del Sistema de Gestién Juriscional en el fuero Civil de Asuncién. A
Stock de causas pendientes en despachos de 6rganos judiciales Causas 29.982,00 2009 P 23.985,00 23.985,00
dotados del Sistema de Gestion Jurisdiccional. A
Resultado: Gestion del Sistema de Justicia mejorada.
Supuestos: Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de seleccién de los agentes de justicia.
Indicador Unidad de Medida | -INe@de |AfioLinea 2010 2012 2013 2014 Fin de
base de base Proyecto
Sistema de seleccién de ministros, jueces, fiscales y defensores Sistema 2008 P 1,00 1,00
publicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la A
Magistratura.
Nuevo modelo de gestion académica instalado para la capacitacion de Modelo de gestion. 2008 P 1,00 1,00
los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). A
Resultado: Acceso a la justicia mejorados.
Supuestos: Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administracion de justicia.
Indicador Unidad de Medida | L1n®@de | Aflo Linea 2010 2012 2013 2014 Fin de
base de base Proyecto
Defensores publicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20,00 54,00
Defensa Publica - SGDP. A
Defensores Publicos capacitados utilizan el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20,00 34,00 54,00
Defensa Publica SGDP. A
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos Juzgados 25,00 2008 P 190,00
implementados (técnicas de conciliacion y mediacion - facilitadores A
judiciales).
Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexién técnica para el Centros P. 2008 P 3,00
enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio A
de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.
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PR0146 - Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia
2010 2° periodo con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificacion Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Ultima Actualizacion del PMR: 21/03/2011

\Productos: Progreso Fisico y Financiero Anual 2010

Unidad Fisico Financiero
Descripcion de medida Planeado Actual Unidades Unidades Planeado Actual Costos Costos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Fortalecimiento del Desempefio Institucional.
Sistema de Gestion Jurisdiccional de la Corte Sistemas 10,00 10,00 95,00 937.000,00 442.000,00 2.972.000,00
Suprema de Justicia implantado en Secretarias
de Juzgados adicionales.
Médulos web del Sistema de Gestion Médulos 2,00 50.000,00 100.000,00
Jurisdiccional actualizados.
Marcos normativos impulsados. Proyectos de 5,00 99.500,00 125.000,00
Leyes
Unidad de Andlisis de Estrategia (UAE) en Unidad 1,00 85.000,00 313.000,00
operacion.
Inventario de procesos judiciales simplificables Inventario 1,00 10.000,00 1.874.000,00
elaborados.
Refuerzo de laindependenciay apoyo a la
Carrera Judicial.
Marcos normativos impulsados. Marcos 3,00 15.000,00 57.000,00 150.000,00
Sistema integral de capacitacion para los Sistema 1,00 75.000,00 200.000,00
agentes del sistema de justicia establecido y
funcionando.
Procesos de seleccion de ternas a cargo del Procesos 30,00 45.000,00 179.000,00
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
de Justicia fortalecidos.
Plan Estratégico de Capacitacion de la Escuela Plan 1,00 93.000,00 288.000,00
Judicial con perspectiva transversal de género
disefiado y consistente con el sistema integral
de capacitacion operando.
Carrera judicial fortalecida. Carrera 1,00 70.000,00
Mejora en la asistencia juridicay en el acceso a
la Justicia.
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Plan 1,00 158.400,00 32.000,00 957.000,00
Publica (MDP) elaborado y aprobado en 2011
Gerencia del Proyecto.
TOTAL 1.567.900,00 531.000,00 7.228.000,00

4/4




