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Summary Report

Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source
Executing Agency (EA): Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.-BDP SAM-Banco de Segundo Piso
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER
Loan Number(s): 1937/BL-BO Current Approved Amount: 12.300.000,00 Original IDB: 12.300.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: 12.300.000,00 Current IDB: 12.300.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: 100,00 Pari-passu: 100,00
Related Operation(s): BO-M1025 Balance: Co-Financing/Country: 
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 12.300.000,00

Amortization Period (months): 282

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation

Project Environmental and Social Impact Category: B (     ) Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: Mar 31, 2011
Validated by Country Representative: Apr 19, 2011
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Accumulated Progress as of 2010
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Outcomes

Outcome: IFIs con acceso a líneas de crédito de financiamiento de mediano y largo plazo con recursos BID, colocan fondos en clientes PyMEs con proyectos elegibles bajo ventanillas
incluidas en el Reglamento de Crédito del Programa.

Suppositions: Existen proyectos (clientes) elegibles bajo la/s ventanilla/s de crédito habilitadas por el Programa. (Definiendo el apetito de inversión a mediano y largo plazo de los clientes). El
BDP mantiene las línes de crédito de mediano y largo plazo a las IFIs abiertas para: (i) asignación y; (ii) colocación. (Definiendo la posibilidad de contar con una línea de fondos
alternativa a las que las IFIs puedan desarrollar e instrumentar para fondear sus operaciones de crédito a mediano y largo plazo). Las IFIs demandan los fondos del Programa
para financiar los proyectos elegibles. (Define: (i) la existencia de un apetito de riesgo por operaciones de inversión a mediano y largo plazo de las IFIs y; (ii) el fondeo de
Programa se convierte en la alternativa preferida de fondeo de esas operaciones).

Comments: El rational de la operación se basa en dos demandas asociadas: (i) la de los proyectos elegibles para el programa (lado cliente); y (ii) la de las IFIs que reciben esos proyectos y
deciden solicitar los fondos al Programa (lado IFIs). En este sentido, el outcome a obtener es solucionar una falla de mercado existente relacionada con la falta de una corriente
sostenida y sostenible de fondos a mediano y largo plazo que las IFIs por algún motivo no quieren desarrollar con su propio fondeo (vía depósitos o capital). La construcción de
esta corriente y su evolución se tendría que ver en los indicadores de impacto de la operación, fundamentalmente sobre la base de: (i) el incremento efectivo del crédito a
mediano y largo plazo con que el mercado financia a proyectos elegibles (sobre la base que éstos son rentables y soportan dicha financiación); y (ii) cuanto de esta financiación
se lográ a través de cada fuente de fondeo (es decir, la evolución de la participación de las IFIs con sus propios fondos en este negocio)

Indicator Unit of Measure Baseline
Baseline

Year
2010

End of
project

Calidad de la cartera de los subpréstamos del Programa es igual o mejor que la estructura de calificación del sistema % 2008 P 85,00 85,00
financiero. A 85,00
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Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

 Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated

units
EOP units Planned Actual Accumulated

costs
EOP costs

El BDP mantiene las líneas de crédito de
mediano y largo plazo a las Instituciones
Crediticias Intermediarias (ICI) abiertas.
 Créditos otorgados Créditos 649,00 649,00 820,00 8.558.710,00 8.558.710,00 12.300.000,00

TOTAL 8.558.710,00 8.558.710,00 12.300.000,00
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