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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER
Número da Operação: 1498/OC-DR Atual: 6.000.000,00 Original BID: 6.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 5.997.509,37 Corrente BID: 6.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 99,96 Pari-passu: 90,07
Operação Relacionada: Saldo: 2.490,63 Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: TCR - Technical Cooperation Loan Original Estimado: 6.000.000,00

Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 13, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Las autoridades financieras apoyadas en el desarrollo e implantación de fundamentos plasmados en la LMF, en particular, en términos de tanto la intermediación financiera (
Banco Central) como de la supervisión del sistema (Superintendencia)

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

2005 2006 2008 2009
Final do
Projeto

Marco normativo modernizado en el cual se opera el sistema financiero Marco normativo P 1,00 1,00 1,00
mejorado en transparencia, competencia y eficiencia. A 1,00 1,00

3/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

DR-L1001 - Strengthening the Banking Sector, Supervision and Regulation Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011) Última Atualização do PMR: 06/04/2011

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Inspecciones asistidas
 Inspecciones asistidas Inspeccion 2,00 4.000.000,00
Reglamento de funcionamiento de la autoridad
monetaria y financiera
 Reglamento de funcionamiento de la autoridad

monetaria y financiera desarrollado
Reglamento 1,00

Regulación de la banca pública
 Regulación de la banca pública desarrollada Regulación
Transformación del Banco Nacional de la
Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
 Transformación del Banco Nacional de la

Vivienda (BNV) en un Banco de Segundo Piso
Normativa Prudencial
 Normativa Prudencial

TOTAL 4.000.000,00
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