RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People

Efetividade no Desenvolvimento 2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Custo Total e Fonte

Dados Gerais

Fundos Disponiveis (US$)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima Atualizagio do PMR: 29/09/2011

Executor: SECRETARIA DE GOBERNACI6N Y JUSTICIA

Setor: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT

Numero da Operacéo: 1689/SF-HO  Atual: 11.100.000,00 Original BID: 11.100.000,00

Estagio: Approved Desembolsado: 3.549.695,63 Corrente BID: 11.100.000,00

Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 31,98 Pari-passu: 100,00

Operacao Relacionada: TC0112010, HO-T1046, HO-X1019 Saldo: 7.550.304,37 Cofinanciamento/Pais: 1.200.000,00

Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 12.300.000,00

Periodo de Amortizagdo (meses): 354

Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo

Categoria do impacto social: C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: Sep 29, 2011
Validado pelo Representante do Pais: Sep 30, 2011

2005 2006 2007 2005 2009 2010 2011 202

4.0

30

20

Milhdes

1.0

0047

TT2T3T4 T T2TIT4 T T2TIT4 T T2TIT4 TIT2TITATIT2TITA TAIT2TIT4 TI T2 T3 T4

EESsssSsssSEESSEESEEEEESEEEE e

Aprovagdo INquS, om .

] i

Elegibilidade Total Marf07, 16m :

"

Primeiro Desembolso |Jun.fCIT, Om :

Prazo Original de Desembolso

Avanco de Plano de Desembolsos (LMS)

2DIDB 2007 2008 2009 2010 2011
Ano

=Co=[esembolsado

Categorias de Gasto-Fundos BID

5,5%
—2,2%
1,8%

5%
9%
19,6%

W FORTALECIMIEMTO INSTITUCIOMAL

B DESARROLLO PROD CAPITAL HUMAND

[ ADMIMISTRACION
MOMNITORED Y EVALUACION

W AUDITORIAS

[ IMPREVISTOS

[ CAPITALIZATION CHARGES

1/4
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HOO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011) Ultima Atualizacdo do PMR: 29/09/2011
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RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO
() HO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People
Efetividade no Desenvolvimento 2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 29/09/2011

SEDINAFROH)

Resultado: Crear institucionalidad publica en el tema de inclusidn social y mejorar la situaciéon econémica, social y cultural de los pueblos autéctonos.
Suposicdes: El gobierno reconoce la relevancia de la atencién a los pueblos autéctonos y apoya al Programa.
Se mantiene el didlogo entre los pueblos autéctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
Indicador Unidade Medida Linha | Ano Linha 2010 Flna.l do
Base Base Projeto
Estrategia de Politica para los pueblos autéctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa. Estrategia aprobada 2010 P 1,00 1,00
y puesta en marcha A
Personas de las comunidades pueblos autéctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social Personas 2010 P 22.800,00
bésica y productiva (FHIS) A
Personas de las comunidades pueblos autéctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( Personas 2010 P 8.000,00
A
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Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HO0197 - Comprehensive Development Autochthonous People
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima Atualizagio do PMR: 29/09/2011

Efetividade no Desenvolvimento

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Desarrollo Productivo.
Proyectos productivos y de emergencia estan Proyectos 29,00 28,00 76,00 2.500.000,00 417.000,00 5.587.000,00
funcionando en las comunidades objetivo ( Proudctivos
FHIS).
Fortalecimiento Institucional.
Emprendedores de grupos indigenas y Personas 5,00 21,00 336,00 215.000,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en Gestion de
Proyectos.
Personas de grupos indigenas y Personas 35,00 320,00 215.000,00 17.000,00 599.630,00
afrodescendientes capacitadas en temas de
liderazgo de los pueblos autéctonos para una
mejor interaccion con demas instituciones
Personas en instituciones publicas y de los Personas 5,00 285,00 100.000,00 399.750,00
pueblos autdctonos capacitadas en temas de
desarrollo con identidad
Desarrollo de Capital Humano.
Proyectos concursables generando Proyectos 5,00 27,00 850.000,00 7.000,00 1.985.000,00
oportunidades de desarrollo humano Concursables
funcionando en las comunidades objetivo (
SEDINAFROH).
Gestion del Programa
TOTAL 3.880.000,00 441.000,00 9.171.010,00
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