RELATOR|O DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

N PR0146 - Strengthening the Judiciary System Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011) Ultima Atualizacdo do PMR: 08/09/2011
Dados Gerais Fundos Disponiveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Setor: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Numero da Operacéo: 1723/0C-PR  Atual: 6.305.000,00 Original BID: 6.305.000,00
Estagio: Approved Desembolsado: 975.589,81 Corrente BID: 6.305.000,00
Tipo Operacéo: INV - Investimento % Desembolsado: 15,47 Pari-passu: 72,00
Operacédo Relacionada: PR-T1020 Saldo: 5.329.410,19 Cofinanciamento/Pais: 2.513.000,00
Subtipo de Operacéao: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 8.818.000,00
Periodo de Amortizagdo (meses): 228
Categoria do impacto social Reformulagéo Validagéo
Categoria do impacto social: C(R) () Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisao: Sep 26, 2011
Validado pelo Representante do Pais: Oct 20, 2011
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/ PR0146 - Strengthening the Judiciary System Escritorio de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Efetividade no Desenvolvimento 2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011) Ultima Atualizacdo do PMR: 08/09/2011
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Efetividade no Desenvolvimento

RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PR0146 - Strengthening the Judiciary System
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Ultima AtualizacZo do PMR: 08/09/2011

\Res ultados
Resultado: Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Suposicdes: Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.
Indicador Unidade Medida | Smh@ |AnoLinha 2010 2012 2013 2014 Final do
Base Base Projeto
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelacién y Salas de la Porcentaje de 42,00 2008 P 50,00 60,00 70,00
Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestion Juzgados A
Jurisdiccional.
Duracién media de tiempos procesales en 6rganos judiciales dotados Afios 3,80 2008 P 2,60 2,00 1,60
del Sistema de Gestién Juriscional en el fuero Civil de Asuncién. A
Stock de causas pendientes en despachos de 6rganos judiciales Causas 29.982,00 2009 P 23.985,00 23.985,00
dotados del Sistema de Gestion Jurisdiccional. A
Resultado: Gestion del Sistema de Justicia mejorada.
Suposicgdes: Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de seleccién de los agentes de justicia.
Indicador Unidade Medida | LMh& |AnoLinha 2010 2012 2013 2014 Final do
Base Base Projeto
Sistema de seleccién de ministros, jueces, fiscales y defensores Sistema 2008 P 1,00 1,00
publicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la A
Magistratura.
Nuevo modelo de gestion académica instalado para la capacitacion de Modelo de gestion. 2008 P 1,00 1,00
los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). A
Resultado: Acceso a la justicia mejorados.
Suposicdes: Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administracion de justicia.
Indicador Unidade Medida | SMN& |AnoLinha 2010 2012 2013 2014 Final do
Base Base Projeto
Defensores publicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20,00 54,00
Defensa Publica - SGDP. A
Defensores Publicos capacitados utilizan el Sistema de Gestion de la Defensores 2008 P 20,00 34,00 54,00
Defensa Publica SGDP. A
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos Juzgados 25,00 2008 P 190,00
implementados (técnicas de conciliacion y mediacion - facilitadores A
judiciales).
Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexién técnica para el Centros P. 2008 P 3,00
enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio A

de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.
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Efetividade no Desenvolvimento

BID RELATORIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PR0146 - Strengthening the Judiciary System
2011 1° periodo com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritério de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Ultima AtualizacZo do PMR: 08/09/2011

\Produtos: Progresso Fisico e Financeiro Anual 2011

Unidade Fisico Financeiro
Descricao de medida Planejado Atual Unidades Unidades Planejado Atual Custos Custos FDP
Acumuladas FDP Acumulados
Fortalecimiento del Desempefio Institucional.
Sistema de Gestion Jurisdiccional de la Corte Sistemas 20,00 95,00 792.000,00 176.000,00 2.972.000,00
Suprema de Justicia implantado en Secretarias
de Juzgados adicionales.
Médulos web del Sistema de Gestion Médulos 1,00 2,00 50.000,00 100.000,00
Jurisdiccional actualizados.
Marcos normativos impulsados. Proyectos de 5,00 5,00 25.500,00 11.900,00 125.000,00
Leyes
Unidad de Andlisis de Estrategia (UAE) en Unidad 1,00 108.000,00 313.000,00
operacion.
Inventario de procesos judiciales simplificables Inventario 1,00 1,00 198.000,00 1.874.000,00
elaborados.
Refuerzo de laindependenciay apoyo a la
Carrera Judicial.
Marcos normativos impulsados. Marcos 3,00 102.000,00 150.000,00
Sistema integral de capacitacion para los Sistema 1,00 40.000,00 200.000,00
agentes del sistema de justicia establecido y
funcionando.
Procesos de seleccion de ternas a cargo del Procesos 15,00 30,00 65.000,00 179.000,00
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
de Justicia fortalecidos.
Plan Estratégico de Capacitacion de la Escuela Plan 1,00 1,00 98.000,00 17.200,00 288.000,00
Judicial con perspectiva transversal de género
disefiado y consistente con el sistema integral
de capacitacion operando.
Carrera judicial fortalecida. Carrera 1,00 70.000,00 70.000,00
Mejora en la asistencia juridicay en el acceso a
la Justicia.
Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa Plan 1,00 1,00 520.000,00 13.400,00 957.000,00
Publica (MDP) elaborado y aprobado en 2011
Gerencia del Proyecto.
TOTAL 2.068.500,00 218.500,00 7.228.000,00
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