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Données Générales Fonds Disponibles (US$) Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA): Prefeitura do Municipio Sao Bernardo do Campo

Secteur: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS

Numéro(s) de Prét(s): 1571/0C-BR  Montant Courant Approuvé: 72.000.000,00 Initial BID: 72.000.000,00

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: 49.053.076,41 Courant BID: 72.000.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 68,13 Pari Passu: 60,00

Opération(s) Connexe(s): BR-L1315 Solde: 22.946.923,59 Cofinancement/Pays: 48.000.000,00

Sous-Type de I'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 120.000.000,00

Période d'’Amortissement (mois): 162

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(R) ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 27, 2011
Validé par le Représentant: Sep 28, 2011
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\Rés ultats

Résultat: Eficiéncia no Sistema de Transporte Urbano de Sao Bernardo do Campo.

Suposicdes: Que se mantenham as condi¢fes de crescimento.

. Année .
Indicateur Unité de Mesure HIEOGE Ligne de 2011 Fin .du
Base Projet
Base

Consumo de combustivel da frota de énibus de servico municipal (medido nas linhas Rudge Ramos - Alvarenga e I/km 0,48 2010 P 0,41 0,41
Riacho Grande - Rudge Ramos) sera reduzido em 15%, como minimo, em relacéo ao consumo médio diario antes do A

Programa (0,48 I/km).

Tempo médio de viagem em transporte coletivo municipal por énibus durante os periodos de pico, medido nas linhas min 65,00 2010 P 59,00 59,00
Ferrazépolis - Rudge Ramos e Rudge Ramos - Alvarenga, sera reduzido em pelo menos 10% em relacéo ao tempo A

médio de viagem antes

Reducéo, de pelo menos 10%, no tempo médio de parada de 6nibus nos seméforos durante as horas pico, em relagao min 10,00 2010 P 9,00 9,00
ao tempo médio de parada antes do Programa (10 min). Os tempos de viagem dever&o ser medidos nos corredores A

Ferrazépolis

Linhas municipais de énibus operardo de forma integrada (antes do Programa néo existia nenhuma linha municipal linhas integradas 2010 P 22,00 22,00
operando de maneira integrada), em relacéo as 54 linhas existentes no ano de 2003. A

Consumo médio de combustivel dos automdveis no centro de S&o Bernardo, medido mediante veiculo flutuante nas I/km 0,15 2010 P 0,14 0,14
rotas dentro do Municipio, sera reduzido em 10%, como minimo, em relagdo ao consumo médio diario medido nas A

mesmas rotas antes da ex

Tempo médio de viagem em veiculo privado durante os periodos de pico no centro de Sdo Bernardo, medido mediante min 17,00 2010 P 15,00 15,00
a técnica de veiculo flutuante em duas rotas dentro do municipio, estara pelo menos 10% abaixo do tempo médio obtido A

nas mesmas d

Numero de acidentes anuais com vitimas por cada 10.000 veiculos, seréa reduzido pelo menos em 7% em relagdo a este acidentes 259,00 2010 P 241,00 241,00
indicador antes do inicio do Programa. Em 2002, ocorreram 259 acidentes por cada 10.000 veiculos, desses, 25,06 A

acidentes foram

indice médio do indicador de ruido medido em pontos criticos1 da rede viaria de S&o Bernardo do Campo se reduzira DB 69,40 2010 P 65,90 65,90
em 5% em relagdo ao indice médio medido nos mesmos trés pontos antes da execucéo do Programa (69,4 DB). A

Indicadores médios de contaminagédo do ar, medida em trés pontos criticos de S&o Bernardo do Campo, terdo, como 9/m3 102,00 2010 P 55,00 55,00
minimo, as seguintes reducgdes: - Particulas: passara de 102 ;g/m3 a 55 ¢g/m3 (média diaria). A

Indicadores médios de contaminagdo do ar, medida em trés pontos criticos de Sdo Bernardo do Campo, terdo, como g/m3 61,00 2010 P 35,00 35,00
minimo, as seguintes reducgdes: - Diéxido de Enxofre: passara de 61 ¢g/m3 a 35 ¢,g/m3 (média diaria). A

Ao FPP os indicadores médios de contaminagdo do ar, medida em trés pontos criticos de Sao Bernardo do Campo, g/m3 1.730,00 2010 P 1.280,00 1.280,00
terdo, como minimo, as seguintes redugdes: - Dioxido de Nitrogénio: passara de 1730 ¢g/m3 a 1280 ¢g/m3 (média A

horéria).
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2011

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Codts Colts FDP
Cumulées Cumulées

COMPONENTE 01: Sistema de Transporte
Coletivo

PRODUTO_01: Transposigao do Corredor KM 4,00 4,00 5,00 10.500.000,00 3.087.486,00 27.264.700,00

Centro/Rudge - Binério Vergueiro/Vivaldi,

concluida

COMPONENTE 02: Anel Periférico e Integracéo
Viaria Municipal
PRODUTO_02: Anel Periférico e Integragdo Anel Periférico 1,00 1,00 1,00 2.700.000,00 33.700.000,00
Viaria Municipal, reabilitado.
COMPONENTE 03: Seguranca Viaria
PRODUTO_03: Plano de Seguranga Viaria Plano 1,00 89.834,00 5.890.000,00
para o Municipio, implantado
COMPONENTE 04: Sistema de Seméaforos
PRODUTO_04: Sistema Integrado de Sistema 1,00 15.370.000,00
Monitoramento Seméforos, implantado
COMPONENTE 05: Fortalecimento Institucional
PRODUTO_05: Plano de Fortalecimento Plano 1,00 1.100.000,00 720.524,00 3.600.000,00
Institucional Municipal, executado.
COMPONENTE 06: Desapropriagdes, Mitigacéo,
Compensacdo Ambiental e Reassentamentos
PRODUTO_06: Plano de seguranga Sécio- Plano 1,00 10.403.300,00
Ambiental, executado
COMPONENTE 07: Gerenciamento e Supervisao

TOTAL 14.300.000,00 3.897.844,00 96.228.000,00
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