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Données Générales

Fonds Disponibles (US$)

Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA):

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT

Numéro(s) de Prét(s): 1632/SF-HA;2386/GR-HA  Montant Courant Approuvé: 5.250.000,00 Initial BID: 6.604.832,34

Etape: Montant Décaissé a ce Jour: 5.249.923,66 Courant BID: 5.250.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 100,00 Pari Passu: 99,00

Opération(s) Connexe(s): TC0002083, TC9809289, HA-X1011 Solde: 76,34 Cofinancement/Pays: 45.000,00

Sous-Type de I'Opération: SEF - Sector Facility Estimation Initiale: 6.649.832,34

Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C(R) () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Oct 21, 2011
Validé par le Représentant: Oct 21, 2011
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Résultat: Les dépenses sont plus efficientes et les collectes de revenus plus efficaces.
Suposigdes: Le MEF, I'lGF, la CSCCA et la CNMP devront étre renforcés institutionnellement.
Observagdes: Mis A part le MEF, il y a un grand travail a faire au niveau des autres institutions ici mentionnées.
. Année .
Indicateur Unité de Mesure HEOCE Ligne de 2007 2008 2009 2010 Fin .du
Base Projet
Base
Budget corrélé a la Stratégie de Développement Budget certifié 2006 P 2,00 2,00
conforme A 2,00 1,00
Performance de la DGI et de la Douane % 2006 P 30,00 40,00
A 37,00
Catégories de dépenses gouvernementales systématisées en fonction % 30,00[ 2006 P 1,00 100,00
des Sources de financement, des Agences et des Types de débours. A 1,00 1,00
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2011

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Codts Colts FDP
Cumulées Cumulées
Administration et Contréle financiers
Sysdep (systéeme automatisé de dépenses Sysdep 1,00 400.000,00
publiques) est en place
le MEF, la DGB et I'|GF sont équipées Equipements 100,00 100,00 103.000,00 160.000,00
Passation de Marchés
Le personnel des Unités de Passation de Personnes 250,00 100.000,00
Marchés des Ministeres Bénéficiaires est formé
Creation des Unités de Passation de Marchés Unités 5,00 248.000,00 400.000,00
au sein des ministeres bénéficiaires
Des chefs d'entreprise sont formés sur les Chefs 80,00 60.000,00
procédures de passation de marchés d'entreprise
Renforcement de I'Administration Générale des
Douanes (AGD)
La législation douaniére et le code douanier Textes de loi 1,00 100.000,00
sont élaborés
Nouveaux manuels de procédure élaborés Manuels 1,00 100.000,00
Tous les sites douaniers sont interconnectés Sites en 10,00 577,00
réseau
Renforcement de la Direction Générale des
Impéts (DGI)
Le code fiscal est elaboré Code fiscal 1,00 80.000,00
Le fichier central des contribuables est mis en Fichier central 1,00 450.000,00
place
Le personnel de la DGI est formé Cadres 650,00 23.000,00 130.000,00
Administrative
TOTAL 374.000,00 1.980.577,00
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