
RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

PN-L1001 - International Trade Capacity Building Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011) Dernière Mise à Jour: 30/09/2011

Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES
Numéro(s) de Prêt(s): 1641/OC-PN Montant Courant Approuvé: 4.700.000,00 Initial BID: 4.700.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 4.143.870,42 Courant BID: 4.700.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: 88,17 Pari Passu: 66,00
Opération(s) Connexe(s): Solde: 556.129,58 Cofinancement/Pays: 2.300.000,00
Sous-Type de l'Opération: SEF - Sector Facility Estimation Initiale: 7.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 180

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

C(R) (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 30, 2011

Validé par le Représentant: Oct 13, 2011
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Progrès Cumulé à 2011
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Résultats

Résultat: Capacidad de formulación, negociación y aplicación de un política efectiva de comercio exterior e inversiones fortalecida.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2009 2011

Fin du
Projet

Unidades Administrativas certificadas en la norma ISO-9001:2008 (Sistemas de Gestión de Calidad Unidad 2005 P 1,00 4,00 4,00
implementados). Administrativa A
Nuevas prácticas implementadas para la promoción de exportaciones y atracción de inversiones, Herramienta 2005 P 1,00 5,00 5,00
basadas en tecnologías de información y comunicación. A 4,00

Résultat: Capacidad de facilitación y creación de oportunidades de negocios y de exportación para las empresas panameñas fortalecida.

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2009 2011

Fin du
Projet

Participación de la sociedad civil y empresarios en actividades de fomento del comercio exterior Representantes de 2005 P 63,00 63,00
promovidas por el MICI a nivel  internacional. empresas A 63,00
Nuevos productos  exportables y negocios concretados, como resultado de la asistencia a Ferias Producto/Servicio 2005 P 50,00 50,00
Internacionales, aumentados. A
Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones funcionando, y brindado servicio a los Inversion atendida 10,00 2005 P 25,00 25,00
inversionistas interesados en de las inversiones en Panamá. A 26,00
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

COMPONENTE 1: Fortalecimiento de la
Capacidad Técnica para la Negociación y
Administración de Acuerdos Comerciales
 Producto 1: Desarrollo Tecnológico. Mejorada

la capacidad operativa tecnológica, para la
actualización y sistematización de procesos
administrativos de Comercio Exterior.

Equipo 1,00 1,00 159.973,68 1.240.884,16

 Producto 2: Programa de Pasantías Técnicas.
Incremento del apoyo técnico en negociación
comercial, en aplicación de acuerdos y en la
promoción de exportaciones e inversiones.

Programa 1,00 17.746,57 300.000,00

 Producto 3: Reingeniería de Procesos.
Sentadas las bases técnicas y de recursos
humanos necesarios para el manejo de un
Sistema Institucional basado en la planificación
estratégica, monitoreo y Evaluación de
Resultados.

Unidad
Administrativa

en
funcionamiento

3,00 77.358,75 77.198,75

 Producto 4: Sistema para la administracion de
Acuerdos Comerciales. Establecidos y
automatizados, los procedimientos para la
administración y defensa de los acuerdos
comerciales.

Sistema 1,00 1,00 73.231,73 925.700,00

 Producto 5: Tratados de Libre Comercio.
Numero de TLCs negociados y/o renegociados
con socios estratégicos.

Capacitación
técnica

5,00 12,00 82.263,90 185.530,00

COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la
capacidad técnica para la promoción de
exportaciones y atracción de inversiones.
 Producto 6: Promocion de Exportaciones.

Iniciado un proceso de preparación institucional
y nacional para la transformación económica,
sustentado en la promoción de las
exportaciones del país.

Bien/Servicio 20,00 1.578.884,30 1.879.883,00

 Producto 7: Instalada la Agencia para la
promocion de de Inversiones y Exportaciones,
PROINVEX.

Agencia 1,00 894.680,93 1.402.647,88

COMPONENTE 3: Diseño y puesta en marcha de
una estrategia de consulta, difusión y
participación.
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 Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP Planifié Réel Coûts

Cumulées
Coûts FDP

 Producto 8: Difusion y comunicacion.
Establecido los procesos de comunicación y
difusión hacia la sociedad civil y el
empresariado nacional sobre las actividades
institucionales de fomento del Comercio
Exterior.

Actividad 17,00 24,00 281.338,67 336.292,12

COMPONENTE 4: Gerencia y Administración del
 Programa.
 Servicios de consultoría, firma administradora,

equipos, útiles, materiales de oficina,
capacitación.

Programa 1,00 1,00 398.378,36 549.684,16

COMPONENTE 5: Evaluación y monitoreo.
 Evalucion intermedia, final, Auditoría externa y

apoyo técnico.
Evaluacion 1,00 1,00 234.105,00 286.465,00

GESTION DEL PROGRAMA: Imprevistos.
TOTAL 3.797.961,89 7.184.285,07
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