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Rapport Résumé

Données Générales Fonds Disponibles (US$) Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Secteur: SCIENCE AND TECHNOLOGY-APPLIED RESEARCH
Numéro(s) de Prêt(s): 2004/OC-UR Montant Courant Approuvé: 34.000.000,00 Initial BID: 34.000.000,00
Étape: Approved Montant Décaissé à ce Jour: 10.495.158,61 Courant BID: 34.000.000,00
Type d' Opération: PDL - Performance Driven Loan % Décaissé: 30,87 Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s): UR-T1026 Solde: 23.504.841,39 Cofinancement/Pays: 
Sous-Type de l'Opération: PDL - Performance Driven Loan Estimation Initiale: 34.000.000,00

Période d'Amortissement (mois): 222

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:
 

B13 (     ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: Sep 27, 2011

Validé par le Représentant: Oct 8, 2011
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Progrès Cumulé à 2011

2/4



RAPPORT DE SUIVI Banque Interaméricaine de Développement - BID

UR-L1030 - Technology Development Program II Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement 
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011) Dernière Mise à Jour: 23/09/2011

Résultats

Résultat: La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas benefeficiarias se ve incrementada.



Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2011 2012

Fin du
Projet

Proyectos exitosos respecto al total de proyectos ejectuados. Porcentaje 45,00 2008 P 50,00 50,00 50,00
A

Résultat: El éxito en los procesos de formación de investigadores y científicos se ve incrementado.  

Indicateur Unité de Mesure
Ligne de

Base

Année
Ligne de

Base
2011 2012

Fin du
Projet

Becarios graduados que lograron publicaciones en revistas internacionale indexadas. Porcentaje 40,00 2008 P 50,00 60,00
A
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Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

 Unité Physique
Description de Mesure Planifié Réel Unités

Cumulées
Unités FDP

Promoción de la Innovación en el Sector Empresarial
 Proyectos de innovación presentados por PyMES apoyados (Amplia cobertura+alto impacto+prototipos). Empresas 47,00 16,00 170,00
Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos
 Proyectos de generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos para PyMEs apoyados. Proyectos 10,00 20,00
Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
 Investigadores apoyados a través de becas para continuar estudios de posgrado en el exterior y para movilidad. Investigadores 22,00 9,00 86,00
Apoyo a la innovación de alto interés público
 Proyectos de innovación de alto interés público apoyados Proyectos 10,00 3,00 20,00
Monitoreo y evaluación, auditoría e imprevistos
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