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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OFJUSTICE
Número(s) de Préstamo: 1723/OC-PR Monto Aprobado Actual: 6.305.000,00 BID Original: 6.305.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 975.589,81 Actual BID: 6.305.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 15,47 Pari-passu: 72,00
Operación(es) Relacionada(s): PR-T1020 Saldo: 5.329.410,19 Co-financiamiento/País: 2.513.000,00
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 8.818.000,00

Período de Amortización (meses): 228

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R) (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011
Validado por Representante de País: Oct 20, 2011
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Progreso Acumulado al 2011
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Resultados

Resultado: Eficiencia operativa de la Corte Suprema de Justicia mejorada.
Supuestos: Los productos y resultados del programa se implementan con la calidad requerida y dentro de los plazos establecidos.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2010 2012 2013 2014
Fin de

Proyecto
Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Apelación y Salas de la Porcentaje de 42,00 2008 P 50,00 60,00 70,00
Corte Suprema de Justicia operan con Sistema de Gestión
Jurisdiccional.

Juzgados A

Duración media de tiempos procesales en órganos judiciales dotados Años 3,80 2008 P 2,60 2,00 1,60
del Sistema de Gestión Juriscional en el fuero Civil de Asunción. A
Stock de causas pendientes en despachos de órganos judiciales Causas 29.982,00 2009 P 23.985,00 23.985,00
dotados del Sistema de Gestión Jurisdiccional. A

Resultado: Gestión del Sistema de Justicia mejorada.  
Supuestos: Instituciones del sector justicia dispuestas a colaborar en procesos conjuntos de selección de los agentes de justicia.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2010 2012 2013 2014
Fin de

Proyecto
Sistema de selección de ministros, jueces, fiscales y defensores Sistema 2008 P 1,00 1,00
públicos elaborado, informatizado y en uso por el Consejo de la
Magistratura.

A

Nuevo modelo de gestión académica instalado para la capacitación de Modelo de gestión. 2008 P 1,00 1,00
los postulantes de la Escuela Judicial (EJ). A

Resultado: Acceso a la justicia mejorados.
Supuestos: Poder legislativo aprueba leyes cuyos objetivos son mejorar la administración de justicia.

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2010 2012 2013 2014
Fin de

Proyecto
Defensores públicos realizan su trabajo en el Sistema de Gestión de la Defensores 2008 P 20,00 54,00
Defensa Pública - SGDP. A
Defensores Públicos capacitados utilizan el Sistema de Gestión de la Defensores 2008 P 20,00 34,00 54,00
Defensa Pública SGDP. A
Juzgados de Paz disponen de Procedimientos de trabajos Juzgados 25,00 2008 P 190,00
implementados (técnicas de conciliación y mediación - facilitadores
judiciales).

A

Centros Penitenciarios pilotos utilizan de interconexión técnica para el Centros P. 2008 P 3,00
enlace interinstitucional entre la Corte Suprema Justicia y el Ministerio
de Justicia y Trabajo/Institutos Penales.

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Fortalecimiento del Desempeño Institucional.
 Sistema de Gestión Jurisdiccional de la Corte

Suprema de Justicia implantado en Secretarías
 de Juzgados adicionales.

Sistemas 20,00 95,00 792.000,00 176.000,00 2.972.000,00

 Módulos web del Sistema de Gestión
Jurisdiccional actualizados. 

Módulos 1,00 2,00 50.000,00 100.000,00

 Marcos normativos impulsados. Proyectos de
Leyes

5,00 5,00 25.500,00 11.900,00 125.000,00

 Unidad de Análisis de Estrategia (UAE) en
operación. 

Unidad 1,00 108.000,00 313.000,00

 Inventario de procesos judiciales simplificables
elaborados.

Inventario 1,00 1,00 198.000,00 1.874.000,00

Refuerzo de la independencia y apoyo a la
Carrera Judicial.
 Marcos normativos impulsados. Marcos 3,00 102.000,00 150.000,00
 Sistema integral de capacitación para los

agentes del sistema de justicia establecido y
funcionando. 

Sistema 1,00 40.000,00 200.000,00

 Procesos de selección de ternas a cargo del
Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema
de Justicia fortalecidos. 

Procesos 15,00 30,00 65.000,00 179.000,00

 Plan Estratégico de Capacitación de la Escuela
Judicial con perspectiva transversal de género
diseñado y consistente con el sistema integral
de capacitación operando. 

Plan 1,00 1,00 98.000,00 17.200,00 288.000,00

 Carrera judicial fortalecida. Carrera 1,00 70.000,00 70.000,00
Mejora en la asistencia jurídica y en el acceso a
la Justicia.
 Plan Estratégico del Ministerio de la Defensa

Pública (MDP) elaborado y aprobado en 2011 
Plan 1,00 1,00 520.000,00 13.400,00 957.000,00

Gerencia del Proyecto.
TOTAL 2.068.500,00 218.500,00 7.228.000,00
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