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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): Agencia Nacional de Investigación e Innovación
Sector: SCIENCE AND TECHNOLOGY-APPLIED RESEARCH
Número(s) de Préstamo: 2004/OC-UR Monto Aprobado Actual: 34.000.000,00 BID Original: 34.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 10.495.158,61 Actual BID: 34.000.000,00
Tipo de Operación: PDL - Préstamos por Resultados % Desembolsado: 30,87 Pari-passu: 100,00
Operación(es) Relacionada(s): UR-T1026 Saldo: 23.504.841,39 Co-financiamiento/País: 
Subtipo de Operación: PDL - Préstamos por Resultados Estimado Original: 34.000.000,00

Período de Amortización (meses): 222

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13 (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Sep 27, 2011
Validado por Representante de País: Oct 8, 2011

1/4



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO Banco Interamericano de Desarrollo - BID

UR-L1030 - Programa de Desarrollo Tecnológico II Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011) Última Actualización del PMR: 23/09/2011

Progreso Acumulado al 2011
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Resultados

Resultado: La tasa de éxito en los esfuerzos de innovación realizados por las empresas benefeficiarias se ve incrementada.



Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012
Fin de

Proyecto
Proyectos exitosos respecto al total de proyectos ejectuados. Porcentaje 45,00 2008 P 50,00 50,00 50,00

A

Resultado: El éxito en los procesos de formación de investigadores y científicos se ve incrementado.  

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

2011 2012
Fin de

Proyecto
Becarios graduados que lograron publicaciones en revistas internacionale indexadas. Porcentaje 40,00 2008 P 50,00 60,00

A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades FDP

Promoción de la Innovación en el Sector Empresarial
 Proyectos de innovación presentados por PyMES apoyados (Amplia cobertura+alto impacto+prototipos). Empresas 47,00 16,00 170,00
Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos
 Proyectos de generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos para PyMEs apoyados. Proyectos 10,00 20,00
Fortalecimiento de los recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación (CTI)
 Investigadores apoyados a través de becas para continuar estudios de posgrado en el exterior y para movilidad. Investigadores 22,00 9,00 86,00
Apoyo a la innovación de alto interés público
 Proyectos de innovación de alto interés público apoyados Proyectos 10,00 3,00 20,00
Monitoreo y evaluación, auditoría e imprevistos
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